



Determinazione Dirigenziale

N. 801 del 11/04/2024

Classifica: 005.02.02

Anno 2024

(Proposta n° 1776/2024)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE E COPERTURE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO G. VASARI DI FIGLINE E INCISA V.NO (FI)- CUP B92B22000840005 - CIG 9562629317 - DITTA ASSIA APPALTI SRL – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.460,61 PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

TACMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
280/24 sub___	2024	17590		3.460,61

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 21/03/2023 è stato disposto, fra l'altro di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di sistemazione facciate e coperture della sede

- dell'Istituto G. Vasari di Figline e Incisa V.no (FI) all'impresa Assia Appalti srl, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via I °Maggio 4, C.F. e P.I. 00948720941, con il ribasso del 16,100% sui prezzi unitari, e così per un importo contrattuale pari ad € 305.117,77 IVA esclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2454 del 03/11/2023 è stato disposto, fra l'altro di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 la modifica al contratto rep. 21993/2022, quale variante n. 1 di variata distribuzione di spesa e suppletiva, nell'ambito dei lavori di sistemazione delle facciate e coperture della sede dell'IIS G. Vasari di Figline e Incisa Valdarno, come descritta in premessa, per € 350.221,81 (al netto di IVA 22%), rispetto a € 305.117,77 (al netto di IVA 22%), in aumento per € 45.104,04 complessivi;
 - in data 01/06/2023 è stato stipulato il contratto n. rep. 22071;

PRECISATO che il DL 50/2022 all'art. 26 prevede:

- al comma 6-bis che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo”;*
- al comma 6-ter che *“Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento”;*

DATO ATTO che sono stati emessi gli stati d'avanzamento straordinario n. 1 e n. 2 che stabiliscono un maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzari rispettivamente pari a € 11.651,73 e € 668,78, iva esclusa, come evidenziato nella documentazione allegata al presente provvedimento;

PRECISATO che tali maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80% e pertanto rispettivamente per € 9.321,39 e € 535,03, iva esclusa, che ammontano a € 11.372,09 e € 652,73, iva 22% compresa, per un totale di € 12.024,82;

DATO ATTO che, per quanto riguarda lo stato di avanzamento straordinario n. 1, rispetto alla predetta cifra di € 11.372,09, la quota parte di € 8.564,21 è stata oggetto di richiesta di accesso al fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre la restante quota relativa al sal straordinario 1, per € 2.807,88 iva inclusa, e l'intera quota relativa al sal straordinario n. 2, per € 652,73 iva inclusa, trovano finanziamento all'interno del quadro economico dell'opera;

RITENUTO pertanto di subimpegnare, a favore dell'impresa Assia Appalti srl, l'importo di € 3.460,61 (€ 2.807,88 + € 652,73), finanziato al capitolo 17590 imp. 280/2024, ove sussiste la necessaria capienza;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera sarà aggiornato in occasione della prossima Determinazione Dirigenziale;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B92B22000840005;
- CIG 9562629317;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI SUBIMPEGNARE** l'importo di € 3.460,61, iva compresa, a valere sul capitolo 17590 imp. 280/2024, in relazione ai maggiori importi relativi agli stati d'avanzamento straordinario n. 1 e n. 2, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 DL 50/2022, a favore dell'impresa Assia Appalti srl;
2. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
3. **DI COMUNICARE** il presente atto all'impresa Assia Appalti srl;
4. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, alla P.O. Supporto amministrativo Direzioni tecniche che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

/MT

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Allegati parte integrante:

CIG_9562629317 Prospetto di Calcolo Maggior Importo.pdf.p7m (Hash: fcb59d35bf405fc8fbae8e08563150149766dcb7aa305ddad5bbb603ec337133)

CIG_9562629317 Prospetto di Calcolo Maggior Importo_SAL 2-STRA.pdf.p7m (Hash: b9d11cd805809800f487564858fbbf02917a45f0671256ee0f4f003ac9edf1df)

Firenze, **11/04/2024**

IL DIRIGENTE
GIANNI PAOLO CIANCHI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”