

Determinazione o Atto Dirigenziale o Decreto del Commissario
N. 8 del 24/02/2016

Classifica: 010.18.04

Anno 2016

(6701971)

<i>Oggetto</i>	ESECUZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PERIMETRO DEL CANTIERE LOTTI IV, V, VI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' IMPRESA LABORATORIO SIGMA S.R.L. - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 177 DEL D.P.R. 207/2010 - CIG:Z3318B134B
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

dugsil00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	I
mporto €				
659sub__	2016	7209	0	16.249,59

Il Commissario

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 15 del 19/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'affidamento dei servizi relativi alle prove geognostiche finalizzate all'esecuzione del collaudo nell'ambito dell'esecuzione delle opere di completamento della variante SRT 429 per € 32.499,18 di cui €

26.638,67 netti ed € 5.860,51 per I.V.A. 22%, da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs 163/06, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto all'Impresa Laboratorio Sigma srl - con sede in Campi Bisenzio Loc. Capalle (FI) 50010 – Via Gobetti n. 8 (int. via F.lli Cervi 73) Codice Fiscale/P.IVA 00667530489 con imputazione della spesa sul Cap 7209 - impegno 1242/2015 ex. 4069/2003 sub. 1532/2015;

DATO ATTO CHE nel corso di esecuzione dei servizi, di cui trattasi, si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori servizi complementari consistenti nell'esecuzione di 10 prove di carico su 8 opere d'arte;

RILEVATO che l'impresa Laboratorio Sigma srl si è impegnata ad eseguire i servizi necessari agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario ovvero per un importo netto di euro 13.319,34 oltre IVA 22% pari a complessivi euro 16.249,59 IVA compresa;

VISTO l'art. 57 co. 5 del D.Lgs. 163/06 “*Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:*

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,

sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;

DATO ATTO, altresì, CHE i nuovi servizi affidati all'impresa Laboratorio Sigma srl, giusta Determinazione n. 15/2015 sopraccitata:

- non possono essere separati, sia sotto il profilo tecnico che economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- l'affidamento relativo ai nuovi servizi per l'importo di euro 16.249,59 IVA compresa è stato concordato agli stessi patti e condizioni del contratto principale e quindi ritenuto congruo;
- il valore complessivo dei nuovi servizi pari ad euro 16.249,59 non supera il 50% del contratto iniziale;
- con l'approvazione della predetta perizia suppletiva si registra una maggiore spesa di € 16.249,59, rispetto all'impegno di spesa assunto con la predetta determinazione dirigenziale n. 15 del 19/06/2015:

NATURA	VOCI	PROGETTO	SUPPLETIVA	DIFF.
IMPORTO LAVORI	Importo lavori a base d'appalto	€ 26.638,67	€ 39.958,01	€ 13.319,34
SOMME A DISPOSIZIONE	b12: IVA 22% sui lavori	€ 5.860,51	€ 8.790,76	€ 2.930,25
		32.499,18	48.748,77	16.249,59

- la maggiore spesa pari ad euro 16.249,59 IVA compresa trova copertura finanziaria al cap. 7209 imp. 1242/2015 mediante riduzione del sub impegno 659/15 dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2016 e, pertanto, le risorse saranno destinate a FPV 2016;

DATO ATTO infine CHE il quadro economico di dettaglio approvato con Determinazione n. 4 del 10/02/2016 risulta aggiornato come segue:

NATURA	QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 429 - VOCI	IMPORTI	NUOVI IMPORTI	VAR.
Accantonamenti	- Somme accantonate per decreto ingiuntivo appaltatore	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	
	- Somme accantonate per eventuali passività per espropri	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
FASE "0"	- Opere di completamento (illuminazione, barriere e verde) Iva compresa FASE 0	€ 500.000,00	€ 22.420,17	€ 477.579,83
	Fornitura e installazione cartellonistica da cantiere - Ditta Still Neon sas det 2/2015		€ 7.320,00	
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto IV - DT 1/2014		€ 17.346,22	
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto IV - Ditta CAV. Pozzolini - DT 4/2014		€ 58.446,39	
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto V - Det. 1/2014		€ 24.201,97	
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto V - Ditta Corsinovi - Det. 5/2014		€ 85.826,65	
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto V - Contributo ANAC - Det. 13/2015		€ 225,00	
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del perimetro del cantiere Lotto VI - Dt 1/2014		€ 16.957,80	
	Accordi quadro manutenzione perimetro cantiere Lotto VI ditta STES SRL - det 3/2015		€ 58.834,81	
	Ripristino impianti elettrici cantiere - Ditta E.T.S. IMPIANTI SRL - Det. 7/2015 + variante Det 8/2015		€ 23.063,29	
	Servizio abbattimento alberature - Impresa Pegaso - Det. 9/2015		€ 12.757,94	
	Esecuzione prove geognostiche per collaudo opere eseguite - Ditta Sigma srl - Det. 15/15		€ 32.499,18	
	Servizio di ingegneria e architettura per completamento variante SRT 429 - Studio I.GEO di Geom. ONNIS - Det 14/15		€ 48.633,11	
	Lavori impianti tecnologici manutenzione perimetro lotti IV,V,VI - Ditta C.I.S.S. DI PARRINI E C.- Det. 16/15		€ 13.176,00	
	Incarico Arch. Bellucci Marco Direttore Operativo Lavori Opere Ccompletamento Variante SRT 429 LOTTI IV V E VI - Det. 21/2015		€ 23.092,16	
	Incarico Geol. Panzani Daniele dello Studio COGEA Geologi Associati Det. 3/2016		€ 38.949,72	

	Esecuzione prove geognostiche per collaudo opere eseguite - Ditta Laboratorio Sigma srl – Pres. Det.		€ 16.249,59	
FASI "1,2"	- Opere di completamento Iva compresa FASE 1-2	€ 14.916.041,18	12.404.481,77	2.511.559,41
	PIU2 - Lavori Imbocco Nod Galleria Pianezzoli - DITTA S.T.E.S. SRL (Det. 18/15)		€ 140.000,00	
	PIU3 -Opere di completamento e sistemazione rampe d'accesso Ponte su Rio Morto e sistemazione arginature Ditta Pozzolini Lorenzo DT 19/15		€ 223.858,08	
	PIU4 - Sistemazione rampe di accesso agli satolari su Rio Broccolino Lotto V KM 27+039 - Ditta Moviter srl DT 20/15		€ 170.000,00	
	PIU9 - Opere completamento Rio Grassellino - indizione gara - DT 22/15		€ 185.000,00	
	PIU 10 lavori completamento complanare in Loc. Brusiana - Indizione gara - Det. 28/15		€ 950.000,00	
	PIU 11 Cabine ENEL e cabine alimentazione LOTTO VI - indizione gara - Det. 29/15		€ 625.000,00	
	Espropri - Det. 1324/15		€ 168.979,41	
	Incarico collegio peritale - Geom. Ulivelli - Det. 1934/15		€ 1.141,92	
	Incarico Ing. Galigani Enrico - Det. 4/2015		€ 47.580,00	
	TOTALE	€ 21.416.041,18	€ 18.443.151,53	€ 2.972.889,65

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **B91B03000190009** e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei servizi principali: **Z931425798**;
- Codice CIG dei servizi suppletivi: **Z3318B134B**
- **RICHIAMATI**, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa svolta dalla Provincia di Firenze, rispetto alla Città Metropolitana di Firenze:
- l'art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*
- con Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 è stato preso atto della nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli – Castelfiorentino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del 26.09.2014;

VISTI:

- il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 Ottobre 2015 con cui è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 57 co. 5 del D.lgs. 163/06, alla Ditta Laboratorio Sigma srl con sede in Campi Bisenzio Loc. Capalle (FI) 50010 – Via Gobetti n. 8 (int. via F.lli Cervi 73) Codice Fiscale/P.IVA 00667530489 i servizi complementari per euro complessivi **16.249,59 IVA compresa** agli stessi patti e condizioni stabiliti per i servizi inizialmente affidati con determinazione n. 15/2015 ;
- 2) **DI DARE ATTO** che il perfezionamento contrattuale del lavori suppletivi sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del sottoscritto Direttore Lavori così come previsto dall'art. 23 c. 4 del Regolamento per la disciplina dei Contratti;
 - 3) **DI RIDURRE** il sub-impegno 659/15 dell'impegno 1242/2015 (ex 4069/2003) per l'importo di € 16.249,59 del capitolo 7209 assumendo, contestualmente, nuovo sub impegno la stessa somma a favore della Ditta Laboratorio Sigma srl dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2016 e che, pertanto, le risorse dovranno essere destinate a FPV 2016;
 - 4) **DI RIDETERMINARE** il quadro economico dell'opera così come riportato in premessa;
 - 5) **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
 - a) a pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
 - b) pubblicità successiva sulla pagina web dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento;
 - 6) **DI DARE ATTO** inoltre che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è il sottoscritto Ing. Annunziati Alessandro;
 - 7) **DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, alla Direzione Gare e Contratti che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

GB/sd

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.

Firenze 24/02/2016

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”