

Determinazione o Atto Dirigenziale o Decreto del Commissario
N. 19 del 13/05/2016

Classifica: **010.18.04**

Anno **2016**

(6720448)

<i>Oggetto</i>	RICONOSCIMENTO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N.174 PER L'INTERVENTO A SEGUITO DEI DANNI AL CANTIERE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA ED ELABORATI PROGETTUALI E PRESA ATTO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MOVITER SRL PER L'IMPORTO DI EURO 100.000,00- CIG 669334208E - CUP B71B15000160005.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

dugsl00

Il Commissario

Premesso che:

- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per

le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001;

- con Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 è stato preso atto della nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli – Castelfiorentino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del 26.09.2014;

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 74 del 21/10/2015 che recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 29.07.2015 avente per oggetto “*Variante SR 429 "Empoli-Castelfiorentino" - Integrazioni al precedente DPGRT n. 146 del 26 settembre 2014*”, la Regione Toscana ha stabilito che il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, dovrà procedere alla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo dell'opera “Ponte sul Rio Stella”, necessaria e funzionale al completamento della variante alla SRT 429, lotti 4, 5 e 6, tratto Empoli-Castelfiorentino ed al suo collegamento con la SGC FI-PI-LI, e quanto altro necessario per il completamento e la fruibilità dell'opera;

Richiamate:

- la determinazione n. 1910 del 05/12/2014 con la quale è stato approvato il verbale di ricognizione della situazione finanziaria complessiva relativa alla variante SRT 429 ed assegnazione delle risorse al Commissario ad acta;
- la determinazione n. 26 del 27/10/2015 con la quale è stato rideterminato il quadro economico con contestuale quantificazione delle risorse destinate alle varie fasi di intervento, ovvero euro 500.000,00 per la fase “0” ed euro 14.916.041,18 per le fasi 1 e 2 oltre 6 milioni di euro mantenuti nel quadro economico a presidio di potenziali passività a fronte del decreto ingiuntivo Salini nonché di eventuali spese per espropri;
- la determinazione n. 35 del 28/12/2015 con la quale è stato approvato, oltre al quadro economico generale, il quadro economico di dettaglio delle risorse assegnate al Commissario ad acta;
- la determinazione n. 11 del 01/04/2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico di dettaglio come segue:

QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO

NATURA	QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 429 - VOCI	IMPORTI	NUOVI IMPORTI	VAR.
Accantonamenti	- Somme accantonate per decreto ingiuntivo appaltatore	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	
	- Somme accantonate per eventuali passività per espropri	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
FASE "0"	- Opere di completamento (illuminazione, barriere e verde) Iva compresa FASE 0	€ 500.000,00	€ 22.420,17	€ 477.579,83
	Fornitura e installazione cartellonistica da cantiere - Ditta Still Neon sas det 2/2015		€ 7.320,00	
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del		€ 17.346,22	

	perimetro del cantiere Lotto IV - DT 1/2014			
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere		€ 58.446,39	
	Lotto IV - Ditta CAV. Pozzolini - DT 4/2014			
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante			
	SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del		€ 24.201,97	
	perimetro del cantiere Lotto V - Det. 1/2014			
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere		€ 85.826,65	
	Lotto V - Ditta Corsinovi - Det. 5/2014			
	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere		€ 225,00	
	Lotto V - Contributo ANAC - Det. 13/2015			
	Accordi quadro Opere di completamento della Variante			
	SR429 tratto Empoli-Castelfiorentino Manutenzione del		€ 16.957,80	
	perimetro del cantiere Lotto VI - Dt 1/2014			
	Accordi quadro manutenzione perimetro cantiere Lotto VI		€ 58.834,81	
	ditta STES SRL - det 3/2015			
	Ripristino impianti elettrici cantiere - Ditta E.T.S.		€ 23.063,29	
	IMPIANTI SRL - Det. 7/2015 + variante Det 8/2015			
	Servizio abbattimento alberature - Impresa Pegaso - Det.		€ 12.757,94	
	9/2015			
	Esecuzione prove geognostiche per collaudo opere		€ 32.499,18	
	eseguite - Ditta Sigma srl - Det. 15/15			
	Servizio di ingegneria e architettura per completamento			
	variante SRT 429 - Studio I.GEO di Geom. ONNIS -		€ 48.633,11	
	Det 14/15			
	Lavori impianti tecnologici manutenzione perimetro lotti		€ 13.176,00	
	IV,V,VI - Ditta C.I.S.S. DI PARRINI E C.- Det. 16/15			
	Incarico Arch. Bellucci Marco Direttore Operativo Lavori			
	Opere Completamento Variante SRT 429 LOTTI IV V E		€ 23.092,16	
	VI - Det. 21/2015			
	Incarico Geol. Panzani Daniele dello Studio COGEA		€ 38.949,72	
	Geologi Associati Det. 3/2016			
	Prove geognostiche Det. 8/16		€ 16.249,59	
FASI "1,2"	- Opere di completamento Iva compresa FASE 1-2	€ 14.916.041,18	€ 6.814.481,77	€ 8.101.559,41
	PIU2 - Lavori Imbocco Nod Galleria Pianezzoli - DITTA		€ 140.000,00	
	S.T.E.S. SRL (Det. 18/15)			
	PIU3 -Opere di completamento e sistemazione rampe			
	d'accesso Ponte su Rio Morto e sistemazione arginature		€ 223.858,08	
	Ditta Pozzolini Lorenzo DT 19/15			
	PIU4 - Sistemazione rampe di accesso agli satolari su Rio			
	Broccolino Lotto V KM 27+039 - Ditta Moviter srl DT		€ 170.000,00	
	20/15			
	PIU9 - Opere completamento Rio Grassellino - indizione		€ 185.000,00	
	gara - DT 22/15			
	PIU 10 lavori completamento complanare in Loc.		€ 950.000,00	
	Brusciana - Indizione gara - Det. 28/15			
	PIU 11 Cabine ENEL e cabin alimentaione LOTTO VI		€ 625.000,00	
	- indizione gara - Det. 29/15			
	Espropri vari - Det. 1324/15 - 76/16-94/16-132/16-		€ 168.979,41	
	200/16-2015/16+249/16-538/16			
	Incarico collegio peritale - Geom. Ulivelli - Det. 1934/15		€ 1.141,92	
	Incarico Ing. Galigani Enrico det.4 /2016		€ 47.580,00	
	Opere di completamento lotto VI - det.11 /2016		€ 5.590.000,00	
	TOTALE	€ 21.416.041,18	€ 12.836.901,94	€ 8.579.139,24

Considerato che:

- a seguito delle forti precipitazioni avvenute nei giorni 23 e 24 Aprile u.s. si è avuto l'entrata in funzione dello scolmatore del fiume Elsa ed il conseguente riempimento della cassa di espansione denominata "Madonna della Tosse" nell'omonima Località;
- in data 26 Aprile 2016 il sottoscritto Commissario Regionale per il completamento della SRT 429 di Val D'Elsa si è recato per un sopralluogo presso il cantiere per il completamento del Lotto V in Loc. Madonna della Tosse, nel Comune di Castelfiorentino dove ha constatato che a causa del mancato funzionamento di una valvola a clapet (la portella è rimasta aperta) l'acqua è fuoriscita dalla cassa di espansione provocando l'erosione del rilevato stradale di una strada poderale adiacente e di parte del rilevato stradale della costruenda SRT 429;

Dato atto che la strada poderale è di servizio ad alcune abitazioni poste all'interno della cassa di espansione, nonché di accesso sulla sommità arginale per la manutenzione dell'opera si ritiene indifferibile ed urgente il ripristino;

Dato atto che, per ripristinare l'accesso alla strada poderale ed eliminare ogni pericolosità, si è reso necessario intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica, in data 26/04/2016 il sottoscritto, contestualmente alla redazione del verbale (Allegato A), ha posto l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 163 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, dato il pregiudizio per la pubblica incolumità, alla **MOVITER SRL**, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi;

Atteso che, a norma dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto con nota del 12 maggio 2016 prot. 97706, ha trasmesso la perizia dei lavori di somma urgenza del complessivo importo di € 110.000,00, corredata dalla seguente documentazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Computo metrico (allegato B);
- Quadro Economico di aggiudicazione sottoscritto dalla Ditta (allegato C);
- Stima incidenza manodopera Allegato D).

Dato atto che;

- i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa MOVITER SRL - con sede in Via Livornese n. 190, Empoli (Fi) – C.F. P.I. 06277020480, che si è dichiarata disponibile all'assunzione degli stessi e ad intervenire immediatamente con il ribasso pari al 10,00% e quindi per un importo contrattuale netto di euro 72.400,00 IVA esclusa, ritenuto congruo;
- il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, è stato definito consensualmente con l'affidatario secondo quanto stabilito dal prezzario regionale Toscana 2016;

Rilevato che, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 100.000,00 (Iva al 22% compresa) ripartito come specificato nel seguente quadro economico:

NATURA	VOCI	IMPORTI	AFFIDAMENTO
		PERIZIA	MOVITER RIBASSO 10%
	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 80.000,00	€ 72.400,00
SOMME A BASE D'APPALTO	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Importo soggetto a ribasso	€ 76.000,00	€ 68.400,00
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 80.000,00	€ 72.400,00
	imprevisti	€ 4.400,00	€ 3.672,00
	spese tecniche	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	IVA 22%	€ 17.600,00	€ 15.928,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.000,00	€ 27.600,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 110.000,00	€ 100.000,00

Visto l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014, che dispone:

- comma 1. *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*

- comma 3. *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”*

Visto altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con cui è stato differito al 31 luglio 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali,

Richiamato l'art. 191, co. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*;

Rilevato che non sussiste alcun stanziamento specifico previsto per gli interventi di somma urgenza di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse relative all'esecuzione delle opere di completamento per la variante SRT 429 per cui è necessario ricorrere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di € **100.000,00**;

Ravvisata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento nel rispetto delle funzioni assegnate con DPGR 146/2014 e delle disposizioni di cui all'art. 8 della LR 53/2001 per la disciplina le attività dei commissari;

Stabilito che:

- il presente atto venga inviato, seduta stante, al Consiglio Metropolitan per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento, previsti, per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, e con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto, prevedendo la relativa copertura finanziaria per l'importo di € 100.000,00 nell'ambito delle risorse assegnate alle opere di completamento della variante SRT 429, in particolare, al Cap 18472 FPV 2016 “Lavori di completamento SRT 429 Empoli - Castelfiorentino” imp. 366/2016 dell'esercizio provvisorio 2016;
- l'ordinazione dei lavori disposta dal sottoscritto, come sopra specificato, rientra nell'ambito dell'espletamento della propria competenza;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL) e con le regole di finanza pubblica, specificando che l'esigibilità dell'obbligazione sarà nell'annualità 2016;

Precisato che al progetto sono attribuite le seguenti codifiche:

- Codice Identificativo Gara (CIG): 669334208E
- CUP B71B15000160005

Richiamati:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*” e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con le modifiche istituzionali introdotte dalla predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

Visti altresì:

il D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

il DPR 05.10.2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».)

Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di approvare:

- il verbale per “Somma urgenza per la messa in sicurezza delle scolmatore del fiume Elsa Loc. “Madonna della Tosse”coperture del Palazzo Medici Riccardi”, redatto in data 26/04/2016 dal sottoscritto Commissario Regionale per il completamento della SRT 429 di Val D'Elsa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) dando atto che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 co. 1 e 2 del D.P.R. n. 207/2010, all'Impresa MOVITER SRL - con sede in Via Livornese n. 190, Empoli (Fi) – C.F. P.I. 06277020480;
- la perizia dei lavori di somma urgenza, dando atto che la spesa complessivamente occorrente ammonta a € 100.000,00 (Iva compresa), come meglio specificato in narrativa, allegata come parte integrante (Allegato B);

2) **Di inviare al Consiglio Metropolitan**, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n.174/2012, il presente atto, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro 30 giorni dal presente provvedimento, per € 100.000,00 con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo la relativa copertura finanziaria per l'importo di € 100.000,00 con le risorse assegnate alle opere di completamento della variante SRT 429, in particolare, al Cap 18472 FPV 2016 “Lavori di completamento SRT 429 Empoli - Castelfiorentino” imp. 366/2016 dell'esercizio provvisorio 2016;

3) **Di dare atto che** con il provvedimento di regolarizzazione della spesa si procederà all'aggiornamento del quadro economico di dettaglio;

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”