



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

2018
Firenze, 23/11/2018

LAVORI: Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. FIPILI.

IMPRESA: R.T.I. Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma

Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 rinnovo contratto

CIG 722145987B CUP B19J17000300005
Contratto rep. 21536 del 03/02/2014

Importo dei lavori e dei servizi	€	26.156.000,00
Importo dei lavori e dei servizi al netto del ribasso d'asta del 4,99%	€	24.033.729,60
Importo oneri della sicurezza	€	860.000,00
Importo di contratto	€	24.893.729,60

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

Ai sensi dell'art.161 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010

Premesso che:

- che con Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 è stato rinnovato il contratto rep. n. 21536 del 03/02/2014 all'RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a euro 24.893.729,60 al netto del ribasso d'asta del 4,99%, oltre IVA di legge, e vennero consegnati in data 01/10/2017 e avente durata fino al 30/09/2021 (4 anni);
- che il suddetto contratto di appalto prevede all'art. 4, e all'art. 13.1 del CSA, così come riportato anche nel disciplinare di gara al momento dell'offerta, per la stazione appaltante, la facoltà di aumentare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali sulla scorta dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
- che nel periodo di efficacia del suddetto contratto si è manifestata la necessità di introdurre alcuni lavori aggiuntivi oltre a quelli già fino ad ora eseguiti lungo la SGC FIPILI affidati in Global Service all'RTI di cui in oggetto;
- che in particolare è nata l'esigenza di ripristinare le strutture in c.a. e della regimazione idraulica del viadotto Valdorme a Empoli, lavori di regimazione idraulica dal km 55+000 al km 55+100, lavori di ripristino banchine e scarpate su alcuni tratti della FIPILI, lavori di ripristino della pavimentazione e rifacimento segnaletica orizzontale dal km 24+000 al km 25+000 direzione mare, rimozione n. 23 portali a bandiera con annessa cartellonistica, lavori di ripristino segnaletica orizzontale dal km 35+200 al km 34+900 direzione Firenze, lavori di ripristino della pavimentazione dal km 16+500 al km 18+000 direzione Firenze;

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITÀ

- che tali lavori aggiuntivi non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto e dei lavori, oltre a non apportare modifiche sostanziali;
- che il D.E.C. ha provveduto alla redazione di apposita perizia per i lavori aggiuntivi nel mese di Novembre 2018 composta da: Quadro economico di raffronto, Computo metrico estimativo, oltre al presente documento, dalla quale risulta che per effetto dei lavori aggiuntivi l'importo contrattuale netto passa da euro **25.379.497,88** ad euro **25.613.770,86** e quindi con un aumento pari a euro **234.272,98** (= al 0,94% dell'importo originale di contratto);

Tutto ciò premesso:


- l'impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione della modifica descritta, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di:
 - 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi relativi alla presente modifica, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo contrattuale netto passa da euro 25.379.497,88 ad euro 25.613.770,86 quindi con un aumento pari a euro 234.272,98 (pari al 0,94% dell'importo originale di contratto);
 - 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art. 161 comma 13 del d.P.R. 207/2010;
- Per effetto dei presenti lavori aggiuntivi non viene concessa nessuna proroga; quindi la durata del contratto è invariata;
- Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal presente atto che riconferma l'impegno dell'impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori del contratto principale.
- Il presente atto siglato in calce dall'impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d'ora l'impresa firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.

Firenze, li 23/11/2018

Per accettazione

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori

Il Direttore del Servizio: Ing. Leonardo Graziani



La stazione appaltante

Il Dirigente della Direzione Viabilità: Ing. Carlo Ferrante

Il Direttore per l'esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi

