

**UFFICIO DEL
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 "DI VAL D'ELSA"**



**Decreto del Commissario
N. 9 del 10/04/2019**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2019**

(6955210)

<i>Oggetto</i>	ADEGUAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 LOTTO V DAL KM 24+580 AL KM 27+000 - ING. ANDREA FONTANI - CIG ZC727DBD7C CUP: B71B15000160005
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	92
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
414 sub	2019	19680	.	€ 5.228,00
.	2019	19347	.	€ 18.181,28

Il Commissario ad acta

PREMESSO che:

- a seguito di gara svoltasi mediante pubblico incanto, con determinazione n. 897 del 17/05/2007 i lavori della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino (lotti IV - V - VI del collegamento tra il raccordo autostradale FI-SI e la S.G.C. FI-PI-LI), sono stati aggiudicati al R.T.I. costituito da SALINI LOCATELLI Srl (capogruppo)/Castelli Lavori Srl (mandante), con sede in Roma - Via dei Crociferi n. 44 - C.F. e P.Iva 08514961005, per un importo contrattuale di € 43.904.734,27, oltre Iva;
- il contratto di cui sopra è stato stipulato in data 4 marzo 2008 con rep. n. 20956;
- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP, Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" fino al 31/12/2020.
- con Decreto del sottoscritto n. 22 del 26/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220" del complessivo ammontare di euro 12.500.000,00=, di cui per l'esecuzione dei lavori in appalto euro 7.524.654,75=, oltre IVA, di cui euro € 7.332.261,62= a base d'asta e euro € 192.393,13= per l'attuazione dei piani della sicurezza, ed euro 4.975.345,25= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **VISTO** il contratto di appalto per l'esecuzione delle opere di completamento della variante alla S.R. 429 "Di Valdelsa" tratto Empoli-Castelfiorentino, Lotto V – progetto di completamento da progr. Km 24+580 a progr. 30+220 – CIG 7183644290 – CUP B71B15000160005 - Repertorio n. 21768 Fasc. n. 010.18.04/2018
- **PRESO ATTO** CHE: - in data 18 giugno 2018 l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, sotto riserva di legge, e che tale riserva è stata sciolta con la sottoscrizione dell'approvazione del succitato contratto;

- **PRESO ATTO** che con Decreto del Commissario numero 20 del 05/06/2018 è stato affidato l'incarico di Direzione Operativa Lavori in fase di esecuzione ai sensi del Dlgs. 81/2008 per l'importo complessivo di € 46.818,72;
- **PRESO ATTO** che con il Decreto del Commissario numero 37/2018 “**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220 - STRALCIO 1- APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 PER ESTENSIONE LAVORI PROGRESSIVA DA KM 30+220 A KM 31+500, PER LAVORI SUPPLEMENTARI, MIGLIORIE SULLA SR 429 E LAVORI IMPREVISTI SULLA SP 108. CUP: B71B15000160005 CIG. VARIANTE: 7748231A7C**” sono stati approvati lavori aggiuntivi al contratto iniziale per un importo di € 3.239.617,31
- **PRESO ATTO** che con il Decreto del Commissario numero 04/2019 “ **VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220 - INTEGRAZIONE DECRETO N. 37/2018 APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 COMMA 1 LETT. C) PER OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN RILEVATO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME ELSA". CUP: B71B15000160005 CIG. VARIANTE: 7823149AC6**” sono stati approvati lavori aggiuntivi al contratto iniziale per un importo di € 667.333,28 ;
- **RILEVATA** dal sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, in qualità di RUP, la necessità di procedere all'adeguamento degli onorari del servizio di Direzione Operativa lavori relativi alle opere di completamento variante SRT 429 LOTTO V dal km 24+580 al km 27+000, per effetto dei maggiori lavori approvati con i decreti 37/2018 e 4/2019 sopra richiamati agli stessi patti e condizioni dell'incarico originario;
- **RILEVATO** che le motivazioni di detto adeguamento risiedono nella impreveduta necessità di dirigere a livello operativo alcune lavorazioni aggiuntive approvate ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) al contratto principale.
- **RILEVATO** che la variante al contratto del servizio di Direzione Operativa ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 non eccede il 50% del contratto originario e che non è da ritenersi sostanziale ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016;
- **RILEVATO** altresì che, ai sensi del comma 5 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 “*Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente*

all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale” è necessario pubblicare un avviso in ambito nazionale.

- **RILEVATO** che con il Decreto del Commissario numero 37/2018 si era già provveduto a reperire all'interno del QTE le somme occorrenti ad adeguare l'incarico professionale dell'Ing. Andrea Fontani di cui al Decreto 20/2018 rispetto alle opere in variante per € 18.181,28 a valere sul capitolo 19347 del BP 2018 e per 5.228,00 a valere sul capitolo 19680 del BP 2019, per complessivi 23.409,28 di cui € 18.449,94 per adeguamento dell'onorario professionale, € 737,99 per oneri previdenziali CNPAIA al 4% e € 4221,35 per IVA (22%) ;
- **ATTESTATA** la congruità dell'importo come sopra determinato;
- **RITENUTO**, necessario con la presente determina provvedere, oggi, ad estendere l'incarico professionale di che trattasi alle nuove lavorazioni approvate ivi compresa la Direzione dei lavori delle opere strutturali del ponte sul fiume Elsa della Sp108 in loc. Granaiole, adeguando l'incarico dell'Ing. Andrea Fontani, dando atto che la fine dei lavori è fissata per il 02/07/2019;

DATO ATTO che la spesa complessiva per € 23.409,28 trova copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste per le opere di completamento della variante SRT 429 ai seguenti capitoli:

€ 18.181,28 cap 19347 – BP 2018 impegno

€ 5.228,00 cap 19680 - BP 2019 - subimpegno

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza del presente affidamento, il quadro economico, con l'indicazione dell'effettiva esigibilità delle singole voci di spesa, sarà adeguato con successivo atto;

DATO ATTO che il sottoscritto, Ing. Alessandro Annunziati, è il Responsabile del procedimento;

ATTESO che l'Ufficio del Commissario ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in relazione al servizio in oggetto, alla verifica dell'autocertificazione presentata dalla Professionista, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca, e che per l'**Ing. ANDREA FONTANI** ha

- acquisito il certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA Prot. Inarcassa 0135176.13/02/2019, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva da cui risultano regolarmente versati i contributi previdenziali;

- richiesto con pec Prot. n. 0018451/2019 del 08/04/2019 il certificato Generale del casellario giudiziale per verificare il permanere di quanto già accertato al momento dell'affidamento dell'incarico;
- richiesto con pec Prot. 0018459/2019 del 08/04/2019 il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative per verificare il permanere di quanto già accertato al momento dell'affidamento dell'incarico;
- richiesto con pec Prot. 0018465/2019 del 08/04/2019 il certificato di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art 80 c4 del D.lgs 50/2016 dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per verificare il permanere di quanto già accertato al momento dell'affidamento dell'incarico;

CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente **CIG: ZC727DBD7C**

CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto il **CUP: B71B15000160005**;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 con la quale è stato preso atto della nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli – Castelfiorentino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del 26.09.2014;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa".
- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale N. 1086 del 04/07/2018 della Città Metropolitana di Firenze, avente per oggetto “*Adempimenti connessi al DPGR n. 144 del 26 settembre 2017 - proroga della nomina del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa"*”;
- la Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DECRETA

Per quanto stabilito in premessa:

1. **DI APPROVARE** l'adeguamento dell'incarico professionale di cui al Decreto del Commissario n. 20/2018 per il servizio di Direzione Operativa Lavori relativi alle OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 LOTTO V DAL KM 24+580 AL KM 27+000” approvate con decreto n° 37/18 e decreto n° 4/2019, come richiamate in narrativa, al professionista Ing. ANDREA FONTANI con sede legale in Via Masaccio n.60 50132 Firenze (C.F. FNTNDR65L19D612R P.I. 06138320483), per l'importo complessivo di € 23.409,28 di cui € 18.449,94 per importo del servizio, € 737,99 per oneri previdenziali CNPAIA al 4% e € 4.221,35 per IVA (22%);
2. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del TUEL e smi., la somma complessiva di € 23.409,28 in favore del professionista affidatario di cui al punto 1), nel rispetto dell'esigibilità della prestazione a valere SRT 429 ai seguenti capitoli:

 € 18.181,28 cap 19347 - BP 2018 - impegno

 € 5.228,00 cap 19680 - BP 2019 - subimpegno
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile:

 per € 23.409,28 nel corso del 2019;
4. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare allegato;
5. **DI STABILIRE** che il pagamento dell'incarico sarà effettuato su rimessa di regolare fattura elettronica, contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell'art. 15 del “Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze”;

6. DI DARE ATTO:

- che il nuovo quadro economico dei lavori, verrà aggiornato con successivo atto;
- che si procederà all'immediata revoca dell'incarico qualora dovessero pervenire notizie ostative, in riferimento ai controlli sopra citati;

7. DI DARE ATTO che: il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;

- sarà data pubblicità dei contenuti del presente affidamento sul sito web della Città Metropolitana di Firenze;

- pubblicazione prevista dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento.

8. DI COMUNICARE il presente provvedimento al soggetto affidatario.

9. DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze **10/04/2019**

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”