

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
DIREZIONE EDILIZIA
(Provincia di FIRENZE)

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

VARIANTE IN CORSO D'OPERA – N. 1

Oggetto dei Lavori:	<u>Opere di adeguamento alla normativa antisismica – III° lotto. Istituto Scolastico Superiore GIOTTO ULIVI – via Pietro Caiani in Borgo San Lorenzo (FI). Importo complessivo a base di gare di pari ad € 514.129,24 IVA esclusa, di cui a € 500.613,94 per lavori ed € 13.515,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.</u>
Impresa Affidataria:	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L. – P.Iva: 06036140728 – Sede legale in Via Napoli, 379/A – 70123 Bari (BA), iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al REA n. 458054..
Determ. Aggiudicazione:	Determinazione Dirigenziale n. 668 del giorno 10 aprile 2019. Aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 32 c.5 del Codice, per l'importo € 392.860,52 al netto del ribasso d'asta del 24,224%, di cui € 379.345,22 per lavorazioni ed € 13.515,30 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA nella misura di Legge. Determinazione Dirigenziale n. 906 del 13 maggio 2019. Aggiudicazione definitiva per efficacia della provvisoria ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice.
Contratto d'Applato:	Contratto di Appalto del giorno 04 giugno 2019 n. 21854 di repertorio, registrato a Firenze in data 04 giugno 2019 al n. FASC.005.05.02.13/2019.
Codice C.U.P.:	B69H18000390003
Codice C.I.G.:	7777065D0D

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia – Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 1 di 3

Pagina lasciata volutamente bianca

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento -
RUP
Direzione Edilizia – Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 2 di 3

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Variante in corso d'opera n.1 del 05 settembre 2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno (.....) del mese di; presso, il sottoscritto Dott. Ing. GHELARDI Emanuele nella qualità di direttore dei lavori,

Premesso

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variante al progetto esecutivo con alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso

sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

(lordo ribasso d'asta)

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
01	NP.AnPr.01	Maggiorazione per la fornitura di pittura murale lavabile in smalto ad acqua satinato, da applicare sulle pareti per un'altezza sino a cm 130 dal pavimento. Compreso manodopera per la nastratura e mascheratura, nonché ogni altro onere e magistero per restituire l'opera finita eseguita a perfetta regola d'arte.	mq	€ 18,13
02	TOS18_RU.M10.001.003	Operaio edile Qualificato	ora	€ 33,79

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia – Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 3 di 3