

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
DIREZIONE EDILIZIA
(Provincia di FIRENZE)

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - N. 1

Oggetto dei Lavori:	<u>Opere di adeguamento alla normativa antisismica - III° lotto. Istituto Scolastico Superiore GIOTTO ULIVI - via Pietro Caiani in Borgo San Lorenzo (FI). Importo complessivo a base di gare di pari ad € 514.129,24 IVA esclusa, di cui a € 500.613,94 per lavori ed € 13.515,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.</u>
Impresa Affidataria:	D'ATTOLICO PAOLO S.R.L. - P.Iva: 06036140728 - Sede legale in Via Napoli, 379/A - 70123 Bari (BA), iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al REA n. 458054..
Determ. Aggiudicazione:	Determinazione Dirigenziale n. 668 del giorno 10 aprile 2019. Aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 32 c.5 del Codice, per l'importo € 392.860,52 al netto del ribasso d'asta del 24,224%, di cui € 379.345,22 per lavorazioni ed € 13.515,30 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA nella misura di Legge. Determinazione Dirigenziale n. 906 del 13 maggio 2019. Aggiudicazione definitiva per efficacia della provvisoria ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice.
Contratto d'Applato:	Contratto di Appalto del giorno 04 giugno 2019 n. 21854 di repertorio, registrato a Firenze in data 04 giugno 2019 al n. FASC.005.05.02.13/2019.
Codice C.U.P.:	B69H18000390003
Codice C.I.G.:	7777065D0D

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia - Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 1 di 4

Pagina lasciata volutamente bianca

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia - Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 2 di 4

Premesso:

- che con contratto stipulato in data, registrato a al n. serie in data..... l'impresa ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € oltre IVA di legge;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la relativa perizia suppletiva e di variante da parte del Dott. Ing. Ghelardi Emanuele.

Tutto ciò premesso:

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno (.....) del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Michele D'Attolico nato a Bari (BA) il giorno 28.09.1964 in qualità di titolare dell'Impresa D'ATTOLICO PAOLO S.R.L. con sede legale in Bari (BA) via Napoli 379/A (cap 70132), P.IVA e C.F. 06036140728 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori inerente l'aggiudicazione dell'appalto ammontava a €392.860,52 comprensivo degli oneri di sicurezza di euro 13.515,30, oltre IVA di legge.

Il nuovo importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a €472.611,38 comprensivo degli oneridi sicurezza di euro 13.515,30 oltre IVA di legge, nonché al netto della percentuale di ribasso di aggiudicazione pari a 24,224%.

La differenza tra importo di aggiudicazione e nuovo totale dei lavori risulta pari a € 79.750,86 al netto dell'iva.

ART. 3

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia - Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 3 di 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere una cauzione integrativa corrispondente al 10% del maggior importo di cui al presente atto, pari a € 7.975,09.

ART. 4

Sono concordati i nuovi prezzi di cui al computo metrico estimativo di variante allegato alla perizia suppletiva, nonché allo specifico "Verbale di concordamento nuovi prezzi".

ART. 5

L'impresa D'ATTOLICO PAOLO S.R.L si impegna a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di sottomissione.

ART. 6

L'impresa D'ATTOLICO PAOLO S.R.L si impegna ad osservare tutte le norme e condizioni di cui al Contratto d'Appalto originario, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7

Conseguentemente alla variante, si concede proroga di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuttore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il Direttore dei Lavori
(Determinazione n.956/2019)

Per presa visione
L'Impresa Affidataria

Per presa visione
Responsabile Unico del Procedimento - RUP
Direzione Edilizia - Area Tecnica
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

[Dott. Ing. GHELARDI Emanuele]

[D'ATTOLICO PAOLO SRL]

[Dott. Arch. BAZUZI Agustin]

Direttore dei Lavori
Dott. Ing. GHELARDI Emanuele
Data emissione: 05 settembre 2019
Revisione 00

Pagina 4 di 4