



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1922 del 25/10/2019

Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7098169)

<i>Oggetto</i>	SP 69 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA 2° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE IN DIMINUZIONE - CUP B67H16000950003 - CIG 728095307E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
81 sub 57	2019	19026	.	€ 281.327,90

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 1770 del 15/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento alla variante S.P. 69 "Imprunetana" II° Lotto per il complessivo ammontare di € 2.142.032,00, di cui € 1.494.000,32 per lavori e per € 648.031,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori in oggetto all'Impresa O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661), con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari e così per l'importo complessivo di netti € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa);
- in data 09/04/2018 (Repertorio n. 21752/2018), ha stipulato il contratto con l' Impresa O.CI.MA S.R.L;
- in data 22/10/2019 il Direttore dei Lavori, ing. Piero Martelli, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale prevedendo una durata di 540 giorni naturali e consecutivi, da concludersi entro il 14/04/2020;
- che con D.D n. 537 del 26/03/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ex art, 106 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per una somma pari ad €77.370,32 (Iva esclusa) che ha elevato l'importo contrattuale ad € 1.171.060,15 (iva esclusa);

VISTO l'art. 8, comma 8 del DM 49/2018 che stabilisce *“Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.”*

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice ha presentato, al Direttore dei Lavori una variante migliorativa delle condizioni contrattuali rispetto al progetto originario ai sensi dell'art. 8, comma 8 del Decreto Ministeriale 49/2018 concernenti le modalità di realizzazione dei lavori oggetto di aggiudicazione intesa a produrre un miglioramento delle condizioni economiche pari a €. 3.725,16, come meglio specificato nella relazione presentata dall'appaltatore;

CONSIDERATO che nello specifico, l'ipotesi proposta dall'appaltatore è quella relativa al pacchetto di completamento del piano viario attraverso la “Rigenerazione a freddo con la tecnica del bitume schiumato”, come meglio specificato nella proposta di variante presentata dalla O.CI.MA S.R.L alla Direzione dei lavori,

Studio STP Ingegno nella persona dell'Ing. Piero Martelli;

VERIFICATO che

- la Direzione Lavori, per quanto di sua competenza, ha espresso parere favorevole sulla proposta di variante presentata dalla Ditta, in quanto il pacchetto proposto garantisce la funzionalità e le prestazioni richieste, così come risulta dalla relazione consegnata a tal proposito da parte dell'Impresa, allegata al presente atto
- la stessa Direzione dei lavori ravvisa inoltre che tale soluzione tecnica risulterebbe in continuità rispetto a quanto già realizzato sul Lotto 1 della nuova Circonvallazione, garantendo così omogeneità del pacchetto stradale.

VISTA la perizia di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8 del DM 49/2018 per un importo netto contrattuale in diminuzione pari a €. 3.725,16, oltre Iva (€ 4.97,68 Iva inclusa) proposta dall'Appaltatore, con nota prot. n. 46174 del 01/10/2019, alla Direzione dei Lavori, STP Ingegno, nella persona dell'Ing. Piero Martelli il quale ha proceduto, con nota prot. n 47586 del 03/10/2019, a trasmetterla, corredata dal proprio parere favorevole, al RUP unitamente ai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante:

- relazione tecnica proposta dall'Impresa Appaltatrice
- voce di capitolato (prezzo unitario – disciplinare elementi tecnici)
- quadro di raffronto

PRESO ATTO che la perizia di variante comporta una diminuzione dell'importo contrattuale, con un'economia di € 4.097,68 comprensiva di I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che a seguito della suddetta perizia di variante il nuovo quadro economico precedentemente rettificato con DD 853/2019, è così rideterminato:

PRES. DET.	Anni Precedenti	2019	2020
€ 1.450.400,32			
€ 43.600,00			
€ 400.310,49			
€ 1.167.334,99	€ 463.032,59	€ 470.090,37	€ 234.212,03
€ 448,96	€ 448,96		
€ 35.453,89		€ 35.453,89	
€ 96.912,25	€ 94.485,54	€ 2.426,71	
€ 18.402,81	€ 18.402,81		
€ 2.217,17		€ 2.217,17	
€ 244,00	€ 244,00		
€ 15.845,54	€ 15.845,54		
€ 122,00		€ 122,00	
€ 118.873,78		€ 114.359,89	€ 4.513,89
€ 95.859,70	€ 91.524,90	€ 4.334,80	
€ 22.032,00	€ 22.032,00		
€ 712,80	€ 712,80		
€ 20.574,20	€ 20.574,20		
€ 43.485,91		€ 43.485,91	
€ 24.597,52		€ 14.758,51	€ 9.839,01
€ 56.423,73	€ 12.434,24	€ 25.933,89	€ 18.055,60
€ -			
€ 10.084,04		€ 6.050,42	€ 4.033,62
€ 29.880,01		€ 29.880,01	
€ 4.953,97	€ 4.953,97		
€ 122.085,78		€ 122.085,78	
€ 138.753,45		€ 138.753,45	
€ 116.733,50	€ 46.303,26	€ 47.009,03	€ 23.421,20
€ 974.697,01	€ 327.962,23	€ 586.871,46	€ 59.863,32
€ 2.142.032,00	€ 790.994,82	€ 1.056.961,83	€ 294.075,35

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B67H16000950003 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG 728095307E;

DATO ATTO che

- Il sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n.3 par. 6 let. k) ha espresso nella relazione del 8 ottobre, allegata al presente atto, il GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' all'approvazione della perizia di variante in diminuzione dando atto che il valore contrattuale dell'appalto è diminuito a Euro 1.167.334,99, pari ad una diminuzione dello 0.32% del valore del contratto;
- la durata dei lavori non subirà variazioni ai fini dell'approvazione della presente variante migliorativa in diminuzione;

VISTI

- il D.lgs 50/2016 e ss.mm. e il DM 49/2018;
- il decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo le attività amministrative di supporto alle Direzioni Tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI APPROVARE

- la perizia di variante migliorativa in oggetto, relativa ai Lavori sulla SP 69 per la realizzazione della circonvallazione dell'abitato del capoluogo di Impruneta 2° Lotto, proposta dall'impresa appaltatrice e favorevolmente accettata dalla Direzione dei Lavori e composta degli elaborati richiamati in premessa per un importo contrattuale in diminuzione di € 4097.68 Iva compresa, pari al 6,73% dell'importo dei lavori;
- il quadro economico aggiornato come richiamato in premessa;
- l'integrazione voce di capitolato;

DI RIDURRE il sub 57/2019, Imp. 81/2019, Cap. 19026, per l'importo di € 4097.68, riportando tale importo nella disponibilità dell'Imp. 81/2019, dando atto che l'importo definitivo del suddetto sub-impegno ammonta ad € 281.327,90

DI DARE ATTO che

- la durata dei lavori non subirà variazioni ai fini dell'approvazione della presente variante migliorativa in diminuzione
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

DI PUBBLICARE la suddetta modica sulla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito della Città Metropolitana di Firenze"

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.

Firenze 25/10/2019

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”