



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

Firenze, 21/10/2019

LAVORI: Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. FIPILI.

IMPRESA: R.T.I. Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma

Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 rinnovo contratto

CIG 722145987B CUP B19J17000300005
Contratto rep. 21536 del 03/02/2014

Importo dei lavori e dei servizi	€	26.156.000,00
Importo dei lavori e dei servizi al netto del ribasso d'asta del 4,99%	€	24.033.729,60
Importo oneri della sicurezza	€	860.000,00
Importo di contratto	€	24.893.729,60

ATTO DI SOTTOMISSIONE FIPILI

Ai sensi dell'art.161 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010

Premesso che:

- che con Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 è stato rinnovato il contratto rep. n. 21536 del 03/02/2014 all'RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a euro 24.893.729,60 al netto del ribasso d'asta del 4,99%, oltre IVA di legge, e vennero consegnati in data 01/10/2017 e avente durata fino al 30/09/2021 (4 anni);
- che nel periodo di efficacia del suddetto contratto si è manifestata la necessità di introdurre dei lavori suppletivi da affidare al contraente originale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- che tali varianti non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto e dei lavori, oltre a non apportare modifiche sostanziali;
- che il D.E.C. ha provveduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva nel mese di Ottobre 2019 composta da: Atto Aggiuntivo, Relazione tecnica, Atto di Validazione del RUP, computo metrico estimativo, dalla quale risulta che per effetto della modifica introdotta ai lavori l'importo contrattuale netto passa da euro 26.351.475,77 ad euro 26.510.219,12 e quindi con un aumento pari a euro 158.743,35 (= 8,04% dell'importo originale);
- che le modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2106 come meglio illustrato nella relazione tecnica;
- che il complesso delle prestazioni oggetto della presente variante vengono affidate alle stesse condizioni contrattuali sulla scorta dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara;

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITÀ

Tutto ciò premesso:

- l'impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione della modifica descritta, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di:
- 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi relativi alla presente modifica, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo contrattuale netto passa da euro 9.518.546,17 ad euro 9.677.289,52 quindi con un aumento pari a euro 158.743,35; (pari al 20,05 % dell'importo originale di contratto dei lavori di manutenzione ordinaria);
- 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art. 161 comma 13 del d.P.R. 207/2010;
- Per effetto dei presenti lavori aggiuntivi non viene concessa nessuna proroga; quindi la durata del contratto è invariata;
- Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal presente atto che riconferma l'impegno dell'impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori del contratto principale.
- Il presente atto siglato in calce dall'impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d'ora l'impresa firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.

Firenze, li 21/10/2019

Per accettazione

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori

Il Legale Rappresentante: ~~Geom. Lorenzo Porciani~~
Ing. Leonardo Graziani



La stazione appaltante

Il Dirigente della Direzione Viabilità: Ing. Carlo Ferrante



Il Direttore per l'esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi

