



S.P. 12 "Val di Pesa"
Variante centro abitato di San Vincenzo a Torri
integrata con il sistema di laminazione delle piene
del Torrente Pesa nel Comune di Scandicci

PERIZIA DI VARIANTE N.1

Quadro Economico di raffronto

TAVOLA N.

NOME FILE: SP12_NO0502_1-EDC_020101-SEZ TIPO PRINC@AA08

Data redazione elaborato:

C.U.P.: B81B05000030000(916904)

PRATICA N. VNO2005/0002-1

Gennaio 2020

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

PROGETTISTI:

Ing. Alessio Del Fungo



COLLABORATORI:

Geom. Elisabetta Nutini
Geom. Antonino Galantino

RILIEVO TOPOGRAFICO:

P.I. Franco Biondi
Geom. Mario Merlini
P.A. Paolo Mazzanti

DIREZIONE VIABILITA'

NATURA	VOCI	Determina 1280/18	Variante1	DIFFERENZA	ESIGIBILITA'		
					anni precedenti	2019	2020
SOMME A BASE DI APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso (a)	€ 4,401,195.56	€ 4,401,195.56				
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123,804.44	€ 123,804.44				
	Ribasso del 38.134422 %	-€ 1,678,370.49	-€ 1,678,370.49				
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 2,846,629.51	€ 2,846,629.51				
A2) IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE			€ 568,000.00				
A1) NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE			€ 3,414,629.51	€ 568,000.00		€ 863,468.58	€ 2,551,160.93
SOMME A DISPOSIZIONE	b01 lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 0.00			€ 10,000.00
	b02 rilievi accertamenti ed indagini di cui: - indagini geognostiche ditta SOIL Test det. 1582907 - indagini geotefisiche ditta studio Trigeo det. 1122107	€ 21,948.00	€ 21,948.00	€ 0.00	€ 21,948.00		
		€ 6,720.00	€ 6,720.00	€ 0.00	€ 6,720.00		
		€ 22,897.14	€ 22,897.14	€ 0.00			€ 22,897.14
		€ 122.00	€ 122.00	€ 0.00		€ 122.00	
	b3 - spostamento pubblici servizi - adempimenti ambientali	€ 41,980.86	€ 41,980.86	€ 0.00		€ 41,980.86	
		€ 106,518.66	€ 106,518.66	€ 0.00			€ 106,518.66
		€ 23,481.34	€ 23,481.34	€ 0.00	€ 23,481.34		
		€ 793.00	€ 793.00	€ 0.00		€ 793.00	
	b4 imprevisti	€ 693,784.60	€ 824.60	-€ 692,960.00			€ 824.60
	b5 acquisizione aree riferite agli stralci 1 e 2	€ 1,985,818.00	€ 1,985,818.00	€ 0.00	€ 10,646.59	€ 89,494.66	
				€ 0.00	€ 1,846,869.72		€ 38,139.03
	b7 spese tecniche relativamente a:			€ 0.00			
	incarico fotosimulazioni PSP associates	€ 1,078.48	€ 1,078.48	€ 0.00	€ 1,078.48		
	Progettazione impianto di illuminazione	€ 45,000.00	€ 45,000.00	€ 0.00			€ 45,000.00
	Impianto di illuminazione e smaltimento acque	€ 250,000.00	€ 250,000.00	€ 0.00			€ 250,000.00
	Incentivo alla progettazione (2%)	€ 90,500.00	€ 90,500.00	€ 0.00			€ 90,500.00
	Assicurazione progettisti e verificatori	€ 9,860.00	€ 9,860.00	€ 0.00	€ 9,860.00		
	Incarico della verifica ambientale ditta IRIS	€ 32,313.60	€ 32,313.60	€ 0.00	€ 32,313.60		
	Incarico della verifica ambientale Ing. Brandini	€ 11,730.00	€ 11,730.00	€ 0.00	€ 11,730.00		
	Incarico validazione ditta ItalSocotec	€ 16,699.87	€ 16,699.87	€ 0.00	€ 17,367.87		
	Bonifica bellica	€ 370,000.00	€ 370,000.00	€ 0.00		€ 370,000.00	
Bonifica bellica	€ 240,000.00	€ 240,000.00	€ 0.00		€ 240,000.00		
	€ 81,527.45	€ 81,527.45	€ 0.00			€ 81,527.45	
b11 collaudo, prove di laboratorio accertamenti	€ 24,339.00	€ 24,339.00	€ 0.00		€ 9,735.60	€ 14,603.40	
b12 IVA sui lavori	€ 626,258.49	€ 751,218.49	€ 124,960.00		€ 189,963.09	€ 561,255.40	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4,713,370.49	€ 4,145,370.49		€ 1,982,015.60	€ 942,089.21	€ 1,221,265.68
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 7,560,000.00	€ 7,560,000.00		€ 1,982,015.60	€ 1,805,557.79	€ 3,772,426.61
					€ 7,560,000.00		