

QUADRO ECONOMICO

A	Somme a base di gara	AFFIDAMENTO	VARIANTE IN AUMENTO	DIFFERENZA
	Opere	€ 39.781,62	€ 59.672,25	€ 19.890,63
	Opere in economia			
	Oneri di Sicurezza			
	Totale dei lavori	€ 39.781,62	€ 59.672,25	€ 19.890,63
	Di cui soggetti a ribasso d'asta	€ 39.781,62	€ 59.672,25	€ 19.890,63
	Ribasso 5,70%	€ 2.267,55	€ 3.401,32	
	Importo contrattuale	€ 37.514,07	€ 56.270,93	€ 18.756,86
B	Somme a disposizione per:			
	Indagini preliminari per interferenze impiantistiche			
	Rilievi accertamenti e indagini			
	Allacciamenti ai pubblici servizi			
	Imprevisti e arr.			
	Acquisizione aree o immobili			
	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06 (adeguamenti prezzi)			
	Fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99			
	Spese Tecniche (iva compresa):			
	Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2%x1=2,00%):			
	Assicurazione dipendenti			
	Incarico assistente di cantiere			
	Incarico CSE			
	Incarico relazione rumore			
	Spese per consulenze e supporto			
	Spese per commissioni giudicatrici			
	Spese per pubblicità ed opere artistiche			
	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi			
	IVA ed eventuali altre imposte:			
	Iva al 4%			
	Iva al 10%			
	Iva al 22%	€ 8.253,09	€ 12.379,60	€ 4.126,51
	Importo totale somme a disposizione (B)	€ 8.253,09	€ 12.379,60	€ 4.126,51
	Sommano (A+B)	€ 45.767,16	€ 68.650,54	€ 22.883,37
C	Economie di appalto			
D	Arrotondamento			
E	TOTALE (A+B+C+D)	€ 45.767,16	€ 68.650,54	€ 22.883,37

Firenze, 24 gennaio 2020

Il direttore dei lavori e responsabile del procedimento
 arch. Agustin Bazuzi

