



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2409 del 21/09/2020

Classifica: **010.**

Anno **2020**

(7215489)

<i>Oggetto</i>	S.R. 302 "BRISIGHELLE RAVENNATE" - SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DI FRANA IN LOCALITA' RUGGINARA - CUP: B13D15000670003 - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO STATO FINALE IMPRESA -
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

carsav00

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con atto dirigenziale n. 850 del 06/05/2016 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 "Brisighellese-Ravennate" in località Rugginara km 70+800, dell'ammontare complessivo di € 500.000,00, di cui € 324.027,69 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 54.770,73) e di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

con determinazione dirigenziale n. 1290 del 12/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, i predetti lavori venivano affidati all'impresa Zini Elio srl con sede legale in Via Guido Reni 2/2 - 40126 - Bologna (BO) - C.F. e P. IVA 01543211203 per l'importo di € 269.972,84, al netto di IVA;

- in data 26/10/2016 è stato stipulato apposito contratto di appalto per l'importo di € 269.972,84 per una durata di 90 giorni naturali e consecutivi, rep. 21639 fasc. n. 010.18.02/2016;

- i lavori sono stati consegnati in data 05/06/2017 con scadenza prevista per il 03/09/2017;

con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 01/06/2018 è stata approvata apposita perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale di € 61.980,47, portandolo dall'importo di € 269.972,84 all'importo di € 331.953,30;

- con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 12/06/2018, tra le altre cose, è stato affidato il servizio di Direttore Operativo nell'ambito dei lavori ed è stato adeguato l'importo impegnato per incentivo con la predetta determinazione n. 899/18;

- i lavori sono stati sospesi il giorno 19/06/2017 e ripresi il 18/06/2018 stabilendo che la loro ultimazione in conseguenza del periodo di sospensione e della proroga di n. 120 giorni relativa alla variante citata sarebbe dovuta intervenire entro il 31/12/2018;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/12/2018 entro il termine ultimo previsto;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 19/5/2019 è stato approvato tra l'altro:

- lo stato finale del progetto per i lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 "Brisighellese-Ravennate" in località Rugginara km 70+800, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 331.758,61, iva esclusa;

- il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Zini Elio srl per un importo di € 331.758,61 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 1.658,79, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.023,72, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18601 imp. 967/2019;

- di mandare in economia l'importo di € 9.966,18, così specificatamente:

- € 855,36 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019;

- € 900,00 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 325/2019, affidato all'impresa AON spa;

€ 85,82 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 326/2019;

- € 3.718,80 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 327/2019, affidato all'impresa Antonini srl ;
- € 4.168,67 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 965/2019, affidato all'impresa Sigma srl;
- € 237,53 a valere sul capitolo 18601 imp. 964/2019 sub 967/2019;

VERIFICATO che, rispetto a quanto stabilito in quella fase, si è riscontrata una minor spesa che ha, di fatto, rideterminato il costo totale dell'opera che passa dal predetto importo di € 463.054,60 a € 460.502,95 come meglio evidenziato nell'elenco dei mandati allegato al presente provvedimento;

Rilevato per quanto sopra che il quadro economico dell'opera risulta essere così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 949/18	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 384.692,53		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.489,94		
	Totale base d'appalto	€ 409.182,47		
	Ribasso del 20,075563%	€ 77.229,17		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 331.953,30	€ 331.758,61	€ 194,69
SOMME A DISPOSIZIONE	Rilievi, accertamenti e indagini:			€ 0,00
	- Indagini geognostiche Antonini DD 914/2016	€ 3.718,80	€ 0,00	€ 3.718,80
	- Sondaggi geologici Antonini DD 49/17	€ 9.597,74	€ 9.597,74	€ 0,00
	- Bonifica bellica Ediltecnica DD 99/17	€ 15.903,58	€ 15.903,58	€ 0,00
	- Prove laboratorio Sigma DD 878/17	€ 4.757,39	€ 588,72	€ 4.168,67
	- Prog. Affidamento BF Ingegneria DD 1514/17	€ 14.610,65	€ 14.610,65	€ 0,00
	Imprevisti	€ 853,85	€ 0,00	€ 853,85
	Acquisizione aree e occupazioni temporanee:			
	- Acquisizioni ed occupazioni oneri trascrizione DD 713/16	€ 1.584,82	€ 1.497,49	€ 87,33
	- Indennità occupazioni DD 793/17	€ 314,47	€ 314,47	€ 0,00
	Spese tecniche relativamente a:			
	- Incentivo progettazione 2% DD 1989/15	€ 8.183,65	€ 5.632,00	€ 2.551,65
	- Assicurazione progettisti e verificatori DD 1989/15	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
	Dir. Operativo BF Ingegneria DD 949/18	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 0,00
	IVA 22%	€ 73.029,73	€ 72.986,89	€ 42,84
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 141.067,48	€ 128.744,34	€ 12.323,14
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 473.020,78	€ 460.502,95	€ 12.517,83

PRECISATO che sarà cura della Direzione Viabilità, di provvedere a tutti gli eventuali adempimenti relativi alla rendicontazione dei finanziamenti dell'opera;

VISTI

- il D.lgs 50/2016 e ss.mm. e il DM 49/2018;
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** il quadro economico relativo ai lavori di ripristino del rilevato stradale SR302 “Brisighellese-Ravennate” in località Rugginara km 70+800, rideterminato come indicato in premessa;
2. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

21/09/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”