



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO

(art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO : Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ISIS "Vasari" - sede, Via Caduti Pian dell'Albero – Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI).

AFFIDATARIO: Città Futura S.C. - Ing. Alfredo Alunni Macerini n. A539 dell'Ordine della Provincia di Lucca, titolare dell'affidamento dei lavori di progettazione .

R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri

AFFIDAMENTO: DD 2184 del 17/12/2018, per € 26.223,42, oltre CNP e IVA

CONTRATTO: stipulato in data 10/7/2019

Il Sottoscritto Arch. Riccardo Maurri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra specificato:

CONSTATATO

- che con istanza pervenuta in data 18/12/2020 prot. N°2020.976.14, l' Ing. Alfredo Alunni Macerini ha fatto pervenire una nota in cui vengono esplicitate le prestazioni aggiuntive rese durante l'esecuzione del contratto, che implicano un adeguamento del corrispettivo unitamente al fatto che l'importo stimato dei lavori progettati è passato da € 232.000,00 del progetto preliminare (assunto per l'affidamento del servizio) a € 238.00,00 del progetto definitivo/esecutivo;

- che di conseguenza l' Ing. Alfredo Alunni Macerini ha revisionato l'importo del corrispettivo netto contrattuale, che passa da € 26.223,42 ad € 32.338,61 , con un incremento (arrotondato) di €

Palazzo Medici Riccardi
10, via Ginori 50129 Firenze
el. 055. 2760253
riccardo.maurri@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

6.100,00 oltre CNP e IVA (per complessivi € 7.739,68) ed oltre € 1.270.16 per rimborso spese documentate, per un totale di **€ 9.009,84** di impegno di spesa;

ACCERTATO

- che la variante di cui sopra è motivata dalla necessità, intervenuta nel corso di esecuzione del servizio, di procedere ad una sanatoria edilizia mediante la presentazione di una CILA tardiva al Comune di Incisa e Figline Valdarno, nonché di introdurre modifiche alle previsioni del progetto preliminare ed in particolare di includere il progetto relativo alle strutture di scale di sicurezza e rampe;
- che gli oneri previsti nella variante risultano dall'applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che l'importo è stato detratto del medesimo ribasso espresso dall'aggiudicatario in sede di gara.

Attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Firenze, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riccardo Maurri

Allegati:

- 1 – Nota Città Futura del 18/12/2020
- 2 – Calcolo del corrispettivo finale