



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2539 del 28/12/2020

Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7259443)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CITTA' FUTURA S.C., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE/DEFINITIVA ESECUTIVA E CSE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'I.S.I.S. VASARI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART.. 106 C.1 LETTERA C) DEL DLGS 50/2016 CUP: B92H18000280003 - CIG VARIANTE Z8F2FFF218
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Riccardo Maurri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	20337	.	€ 9.009,84

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Atto Dirigenziale n. 1454 del 20/06/2018 la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'I.S.I.S. Giorgio Vasari;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2184 del 17/12/2018 è stato affidato alla Soc. Coop. Città Futura S.C., con sede in Via Santa Chiara, 9 – 55100 Lucca – C.F./P. IVA 00432690469, nella persona dell'Ing. Alfredo Alunni Macerini, il servizio di “progettazione/definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'I.S.I.S. Vasari – Piazza Caduti di Pian dell'Albero – Comune di Figline e Incisa Valdarno”, per l'importo euro **33.272,28** (di cui: euro 26.223,42 di onorario, euro 1.048,94 di CNPAIA al 4% ed euro 5.999,28 di IVA al 22%).

DATO ATTO che

- durante l'esecuzione del servizio si è rilevata la necessità, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, di procedere ad una sanatoria edilizia mediante la presentazione di una CILA tardiva al Comune di Incisa e Figline Valdarno, nonché di introdurre modifiche alle previsioni del progetto preliminare ed in particolare di includere il progetto relativo alle strutture di scale di sicurezza e rampe
- gli oneri previsti nella variante risultano dall'applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che l'importo è stato detratto del medesimo ribasso espresso dall'aggiudicatario in sede di gara.
- le motivazioni sulla necessità di introdurre modifiche al contratto originario, sono meglio specificate nella relazione tecnica allegata al presente.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 comma 1 lett. C nella parte in cui recita

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ATTESO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause imprevedute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all'art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui l'aumento di prezzo non *eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale*.

VISTA con cui il sottoscritto Rup, ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la perizia concernente la modifica contrattuale per effetto della quale risulta un aumento contrattuale del 23,26% a favore di Coop. Città Futura S.C., con sede in Via Santa Chiara, 9 – 55100 Lucca – C.F./P. IVA 00432690469, nella persona dell'Ing. Alfredo Alunni Macerindi € 6.100,00 oltre CNP e IVA (per complessivi € 7.739,68) ed oltre € 1.270.16 per rimborso spese documentate, per un totale di **€ 9.009,84** con composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:

- Relazione tecnica
- Notula corrispettivo

DATO ATTO il costo complessivo derivante dalla presente modifica contrattuale pari ad € 9.009,84 trova copertura al Cap.20337, annualità 2020 (Spese per progettazione edifici scolastici), essendo la spesa interamente esigibile nel 2020.

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento-pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG della variante : [Z8F2FFF218](#) specificando che si è reso necessario procedere all'assunzione di un nuovo cig in quanto l'aumento del servizio è superiore al 20%;

ATTESO che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente :

VOCI	QE
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
Opere Edili	€ 126.157,72
Impianti Termomeccanici	€ 2.325,62
Impianti Elettri e Speciali	€ 89.731,15

Sicurezza	€ 3.830,00
Lavori in economia	€ 9.955,51
A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 232.000,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	€ 3.600,00
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:	
3. allacciamenti ai pubblici servizi	
4. imprevisti e arrotondamenti	€ 37.734,00
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6. accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del codice, nella misura del 2%	
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	
8.1. Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Soc. Coop. Città Futura – DD 2184/2018)	€ 33.272,28
8.2. Variante serv. Progettazione (Soc. Coop. Città Futura – pres. Det.)	€ 9.009,84
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10. spese per pubblicità	€ -
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	
11.1 Indagini di laboratorio (Società LA.P.I. Laboratorio Prevenzione Incendi SpA DD 1298/2019)	€ 4.026,00
12. IVA 22% sui lavori	€ 51.040,00
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€ 138.682,12
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 370.682,12

DATO infine ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 1 del 29/01/2018, con decorrenza 1° febbraio

2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Progetti Strategici;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la modifica contrattuale unitamente al nuovo quadro economico come richiamato in premessa, ex art. 106 comma 1 lett C9 per prestazione aggiuntiva relativamente al Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP Direzione Lavori e CSE dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'I.S.I.S. Vasari con un aumento pari al 23,26% dell'importo contrattuale iniziale;

2) DI AFFIDARE alla società Soc. Coop. Città Futura S.C., con sede in Via Santa Chiara, 9 – 55100 Lucca – C.F./P. IVA 00432690469il servizio aggiuntivo per un importo di € 6.100,00 oltre CNPAIA e IVA (per complessivi € 7.739,68) ed oltre € 1.270.16 per rimborso spese documentate, per un totale di € 9.009,84;

3) DI ASSEGNARE il termine del 31/12/2020 per la consegna degli elaborati revisionati;

4) DI IMPEGNARE a favore della società Soc. Coop. Città Futura S.C., l'importo complessivo di € **9.009,84** Cap.20337, annualità 2020 (Spese per progettazione edifici scolastici), essendo la spesa interamente esigibile nel 2020.

5) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

6) DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

· pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

· pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;

· l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

7) DI DARE ATTO che RUP del presente affidamento è il sottoscritto.

8) DI COMUNICARE il presente atto alla Soc. Coop. Città Futura S.C.,.

9) DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 28/12/2020

**MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”