



DIPARTIMENTO II
LAVORI PUBBLICI

Lavori di: Consolidamento e sistemazione idraulico forestale dei versanti interessati da frane e smottamenti del versante sud sito nel Parco Mediceo di Pratolino

Impresa: Terra Uomini e Ambiente S.R.L. Società Agricola con sede legale in Via Enrico Fermi 25, CAP 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu), C.F: 02443130469

Contratto: Repertorio n. 21966 Fasc. n. 005.02.02/2021 del 29/07/2021

Det. Dirigenziale: n° 1282 del 18/06/2021

CUP: B39E19002930005 - **GIG:** 8678394548

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 12/03/2021 venne approvato il progetto esecutivo per il **Consolidamento e sistemazione idraulico forestale dei versanti interessati da frane e smottamenti del versante sud sito nel Parco Mediceo di Pratolino** per l'importo complessivo di €133.103,79 , di cui € 99.496,55 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 18/06/2021 i suddetti lavori vennero aggiudicati all'impresa sopra individuata mediante procedura negoziata, per l'importo netto di €. 91.078,27 pari all'importo contrattuale e vennero consegnati in data 11/10/2021 (tempo utile 90 GG);
- CHE in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti per fatti verificatisi in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene (ex art. 106 comma 1, del Dlgs 50/2016), per le motivazioni meglio illustrate nella relazione tecnica.
- CHE la Direzione Lavori sentito il progettista ha provveduto alla redazione di apposita perizia di variante in data 21/12/2021 composta da: relazione tecnica, perizia di variata distribuzione e relativo quadro di raffronto, oltre il presente documento, dalla quale risulta che per effetto delle variazioni l'importo contrattuale netto originario passa da **€. 91.078,27** a **€. 95.461,84** e quindi con un aumento pari a **€. 4.383,57**;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione dei lavori descritti nella sopracitata perizia , sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di:

- 1) Eseguire senza eccezione alcuna i lavori oggetto di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo contrattuale netto originario passa da **€. 91.078,27** a **€. 95.461,84** e quindi con un aumento pari a **€. 4.383,57**;
- 2) Rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente od indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art 10 comma 3 del DM 145/2000.

Art. 3

Per effetto dei lavori di variante il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori viene prorogato di gg. 30.

Sono a carico della impresa appaltatrice tutte le spese di registro, bollo, ecc... dipendenti dal presente atto che riconferma l'impegno dell'impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori del contratto principale.

Il presente atto siglato in calce dall'impresa e dalla D.L., mentre impegna fin d'ora l'impresa firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.

Pratolino (FI), 27/12/2021

Il Direttore dei Lavori
Dr. Agr. Matteo Vannella

Terra Uomini e Ambiente S.R.L. Società Agricola
Sig. Matteo Ferranti

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Agr. Matteo Vannella