

Voci	IMPORTI DD. 2260/22	NUOVI IMPORTI	Variazione	Anni precedenti	2022	Rif. Contabili
A. Somme a base di gara						
Totale lavori	€ 1.303.322,70	€ 1.303.322,70				
Oneri della Sicurezza	€ 50.554,65	€ 50.554,65				
Di cui soggetti a ribasso d'asta	€ 1.252.768,05	€ 1.252.768,05				
a detrarre ribasso d'asta del 27,37%	€ 342.882,62	€ 342.882,62				
TOTALE a base di contratto	€ 960.440,08	€ 960.440,08		€ 298.395,25	€ 662.044,83	Imp. 83/22 sub 371/22 per € 464.831,84 Imp. 84/22 sub 854/22 per € 342.862,85 Importi comprensivi di IVA
B. Somme a disposizione						
DL 17 maggio 2022, n. 50 – art. 26 comma3–Iva inclusa)	€ 40.140,39	€ 40.140,39			€ 40.140,39	Imp. 84/22 sub 855/22
Certificato di pagamento straordinario n.2 art. 26 DL 50/2022	€ 11.659,24	€ 11.659,24			€ 11.659,24	Imp. 83/22 sub 1049/22
Certificato di pagamento straordinario n.3 art. 26 DL 50/2022		€ 26.916,88	€ 26.916,88		€ 26.916,88	Imp. 83/22 sub ____/22
1. lavori in economia	€ 16.000,00	€ 16.000,00			€ 16.000,00	Imp. 83/22 per € 473,90 Imp. 84/22 per € 15.526,10
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00	Imp. 84/22
Tomografie Geoelettiche SO.GE.T	€ 5.978,00	€ 5.978,00		€ 5.978,00		
3. attività di facchinaggio e protezione	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00	Imp. 83/22
4. imprevisti e arrotondamenti	€ 42.916,44	€ 15.999,56	-€ 26.916,88		€ 15.999,56	Imp. 83/22
7. incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 Dlgs 50/2016	€ 20.853,16	€ 20.853,16			€ 20.853,16	Imp. 84/22 sub 858/22
8.1 verifica e validazione						
8.2 collaudo compreso cassa 4%	€ 9.500,00	€ 9.500,00			€ 9.500,00	Imp. 83/22
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO						
D.L. Imp. Mecc. Executive Energy – DD 509/21	€ 6.978,40	€ 6.978,40			€ 6.978,40	Imp. 84/22 sub 370/22
D.L./Ing. Paolo Gini – Det.233/2021	€ 24.860,32	€ 24.860,32		€ 3.045,12	€ 21.815,20	Imp. 83/22 sub 368/22 per € 16.367,52 Imp. 84/22 sub 857/22 per € 5.447,68
C.S.E./Ing. Laura Mezza – Det. 207/2021 - economia di € 4,26 registrata con docin 463/2022	€ 22.786,33	€ 22.786,33		€ 2.005,74	€ 20.780,59	Imp. 84/22 sub 369/22 per € 13.037,70 Imp. 84/22 sub 856/22 per € 7.742,89
Progett. Def.Esec./Ing. Lapi (Det. 750/19)	€ 7.586,55	€ 7.586,55		€ 7.586,55		
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00	Imp. 84/22
12.1 22% sui lavori (da contratto)	€ 211.296,82	€ 211.296,82	€ 0,00	€ 65.646,96	€ 145.649,86	Imp. 83/22 sub 371 per € 464.831,84 Imp. 84/22 sub 854/22 per € 342.862,85 Importi comprensivi di IVA
12.3 allacciamenti (punto 3)	€ 5.423,63	€ 5.423,63			€ 5.423,63	Imp. 84/22
Allacciamento Publiacqua Det. 2189/22	€ 2.576,37	€ 2.576,37			€ 2.576,37	Imp. 83/22 sub 991/22
Totale somme a disposizione	€ 439.555,65	€ 439.555,65	€ 0,00			
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.399.995,73	€ 1.399.995,73	€ 0,00	€ 382.657,62	€ 1.017.338,11	
economia di € 4,26 registrata con docin 463/2022						