



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2490 del 28/11/2022

Classifica: 010.16.12

Anno 2022

(Proposta n° 5718/2022)

<i>Oggetto</i>	LAVORI SULLA SP12 “VAL DI PESA” VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI INTEGRATA CON IL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA NEL COMUNE DI SCANDICCI – IMPRESA FRATELLI MASSAI SRL CUP B72C13000160007 CIG 7245035803 CIG VARIANTE 8510241908 – IMPEGNO DI SPESA EURO 3.789,84 PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 2
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	47
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO

TACMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
627/22 sub___	2022	18467		732,31
___	2022	21054	2	3.057,53

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale n. 1543 del 17.10.2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1606 del 23/10/2017, è stato disposto di approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori sulla SP12 "Val di pesa" variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del torrente pesa nel comune di Scandicci (FI) e di indire apposita procedura aperta per l'individuazione del contraente;
- con determinazione dirigenziale n. 2182 del 29/12/2017 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'Impresa Edile F.lli Massai Srl con sede in Grosseto, Via Birmania 148, C.F. e P.I. 00088180534, per un importo contrattuale di € 2.846.629,51, iva 22% esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 228 del 06/02/2020 è stata approvata una perizia di variante per un aumento contrattuale di € 568.000,00, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 692.960,00, iva 22% compresa, portando l'importo netto dei lavori da € 2.846.629,51 a € 3.414.629,51;
- con determinazione dirigenziale n. 2088 del 10/11/2020 è stata approvata una perizia di variante suppletiva per variata distribuzione della spesa ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un aumento contrattuale di € 334.974,68, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 408.669,11, iva 22% compresa, portando l'importo netto dei lavori da € 3.414.629,51 a € 3.749.604,19;
- con determinazione dirigenziale n. 2860 del 22/12/2021 è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un aumento contrattuale di € 378.126,75, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 461.314,64, iva 22% compresa, portando l'importo netto dei lavori da € 3.749.604,19 a € 4.127.730,94;

RICHIAMATO il Decreto 30 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28/10/2021 relativamente alle modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

RICHIAMATA altresì la nota prot. 2903 del 21/01/2022 questo Ente aveva trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la documentazione per la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per gli interventi in oggetto;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, l'importo richiesto all'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adeguamento dei prezzi del primo semestre 2021 è pari a € 3.057,53 che, unitamente all'importo di € 5.610,35 disponibile alla voce imprevisti, copre la somma complessivamente riconosciuta di € 8.667,88;

PRECISATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 05/08/2022 si è provveduto a impegnare la quota parte di € 4.878,04, utilizzando i fondi reperiti all'interno del quadro economico;

DATO ATTO che il Ministero ha provveduto a erogare gli importi richiesti per il primo semestre 2021, come sopra evidenziato;

RICORDATO che nel rispetto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2022, le risorse corrisposte direttamente dalla Stazione Appaltante, essendo un'integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera, risultano rilevanti ai fini dell'Iva secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'appalto originario;

RITENUTO quindi di impegnare/subimpegnare a favore dell'impresa Fratelli Massai srl l'importo di € 3.789,84, finanziato per € 732,31 (fondi q.e.) al capitolo n. 18467 impegno 627/2022 e per € 3.057,53 (fondi MIT) a valere sul capitolo 21054/2 BP 2022 per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per i lavori sulla SP12 "Val di Pesa" variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri;

ATTESO che il quadro economico dei lavori sarà aggiornato in occasione della prossima determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che l'impresa dovrà emettere apposita fattura del predetto importo di € 3.789,84, iva compresa, che sarà poi liquidata con apposito atto;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice CUP B72C13000160007;
- Codice CIG: 7245035803;
- Codice CIG variante DD 2088/20: 8510241908;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato conferito con decorrenza 1° luglio 2021 al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione Viabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE/SUBIMPEGNARE** a favore dell'impresa Fratelli Massai srl l'importo di € 3.789,84, finanziato per € 732,31 (fondi q.e.) al capitolo n. 18467 impegno 627/2022 e per € 3.057,53 (fondi MIT) a valere sul capitolo 21054/2 BP 2022, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per i lavori sulla SP12 "Val di Pesa" variante al centro abitato di San Vincenzo a Torri;
2. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
3. **DI COMUNICARE** il presente atto all'impresa appaltatrice;
4. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP., nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

/MT

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze, 28/11/2022

IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”