

NATURA	VOCI	DET 512/2022	PRESENTE DETERMINA	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.043.467,03	€ 1.043.467,03	
	Oneri per la sicurezza	€ 64.904,93	€ 64.904,93	
	Totale a base d'appalto	€ 1.108.371,96	€ 1.108.371,96	
	Ribasso 16,37%	€ 170.815,55	€ 170.815,55	
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 937.556,41	€ 937.556,41	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Adeguamento prezzi 2° semestre 2021_DD 2207/22	€ 3.607,14	€ 3.607,14	€ 0,00
	DL Aiuti_SAL n. 3_DD 177/23	€ 24.528,52	€ 24.528,52	€ 0,00
	DL Aiuti_SAL n. 2 - DD 2207/22	€ 19.772,26	€ 19.772,26	€ 0,00
	Inc. Ing. Carobbi DL contabilità meccanici_DD 1450/21	€ 7.359,04	€ 7.359,04	
	Inc. Arch. Capani Isp. contabilità edili DD 1302/21	€ 17.736,24	€ 17.736,24	
	ADEGUAMENTO CAPANI PRES. DET.	€ 0,00	€ 3.733,71	€ 3.733,71
	Rest. porta ingresso principale Ditta Rinaldi DD 2021/15	€ 9.020,00	€ 9.020,00	€ 0,00
	Incentivo 2%	€ 17.733,95	€ 17.733,95	€ 0,00
	Progetto strutturale Ing. Lapi DD 2104/15	€ 6.914,96	€ 6.914,96	€ 0,00
	Disegni e rilievi Arch. Rossetti DD 2104/16 e 2013/17	€ 13.689,62	€ 13.689,62	€ 0,00
	Redazione PSC PI Dall'Armi DD 2013/17	€ 6.613,50	€ 6.613,50	€ 0,00
	Progetto impianti meccanici Ing. Carobbi DD 2013/17	€ 9.744,38	€ 9.744,38	€ 0,00
	CSE Arch. Iannella DD 2141/18	€ 24.307,67	€ 24.307,67	€ 0,00
	DL Arch. Iannelli DD 2135/18	€ 11.433,99	€ 11.433,99	€ 0,00
	Integrazione varianti strutturali Arch. Iannella DD 153/22	€ 5.328,96	€ 5.328,96	€ 0,00
	IVA 10% sui lavori	€ 93.755,64	€ 93.755,64	€ 0,00

	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 271.545,87	€ 275.279,58	€ 3.733,71
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.209.102,28	€ 1.212.835,99	€ 3.733,71

€ 937.556,41
€ 275.979,36