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Approvazione Progetto Esecutivo DG/00528/2022 dell'11/11
Gara, aggiudicazione e contratto DD/2022/10497 del 30/12 aggiudicazione
Smontaggio padiglioni temporanei (a cura di Firenze Fiera dal 15/06 al 15/07)
Scavo e indagini archeologiche da 17/07/2023 a 15/03/2024 scavo archeologico

Inizio-fine lavori 
Utilizzo da Giugno 2026 collaudi

Approvazione Progetto Esecutivo DD/2023/05331 del 23/06/2023
Gara, aggiudicazione e contratto
Inizio-fine lavori Consegna lavori 20/03/2024

Utilizzo da Giugno 2025 collaudi

Progetto Esecutivo/Validazione/CDS Pro Def DG/2022/00704
Gara, aggiudicazione e contratto
Inizio-fine lavori (520gg)

Utilizzo da Gennaio 2028

Progetto Definitivo, Verifica e approvazione [+ esecutivo stralci priorità conservative]
Progetto Esecutivo, Verifica e approvazione
Gara, aggiudicazione e contratto PRIORITA'

ATTUAZIONE PROGRESSIVA SU PORZIONI PARZIALI DI CIASCUN LIVELLO ESPOSITIVO
Stralci priorità*, in attesa di definizione interventi di adeguamento sismico PRIORITA' PRIORITA' PRIORITA'

*finestre temporali per esecuzione interventi da concordare con Firenze Fiera
Utilizzo

CO
RT

IN
E 

M
U

RA
RI

E

Inizio-fine lavori Lavori: fine 05/21
Cortine Murarie interne Consegna lavori 01/12/2023

Progettazione
Gara, aggiudicazione e contratto Contratto 24/09/2021
Inizio-fine lavori Fine Lavori 31/10/2023

Progettazione
Gara, aggiudicazione e contratto Contratto 16/12/2022
Inizio-fine lavori Consegna Lavori 12/12/2022

Progettazione DG/00527/2022 dell'11/11/2022
Gara, aggiudicazione e contratto
Inizio-fine lavori
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2022 2023 2024 2025 2026 2027

PADIGLIONE BELLAVISTA
codici opera: 190167, 190168, 190169, 190170, 
210477, 210478, 220341, 220344, 220345, 
220346, 220347,220407 

PADIGLIONE MACHIAVELLI
codici opera: 220342, 220348, 220349, 220352, 
220354, 

PADIGLIONE CAVANIGLIA
codici opera: 190174, 190175, 190176, 210346, 
210347, 220343, 220350, 220351, 220353, 
220355, 220408 

PADIGLIONE SPADOLINI
codici opera: 190177, 190178, 190179

Inizio-fine lavori [con stralci priorità conservative e modalità esecutive progressive e parziali]

BASTIONE BELLAVISTA E 
CORTINE LATO FERROVIA
codici opera: 190228, 190282

BASTIONE RASTRIGLIA E 
CORTINE LATO SMN
codice opera: 200250

MASTIO, BASTIONE CAVANIGLIA E 
CORTINE CAVANIGLIA
codici opera. 190172, 190173, 210345

BASTIONI STROZZI E IMPERIALE E
CORTINE LATI SPADOLINI E STROZZI
codici opera: 220151
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