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LOTTO 3

Esigibilità della spesa
NATURA VOCI IMPORTI NUOVI IMPORTI VARIAZIONI 2024 2025 2026 Rif. Contabili

SOMME A BASE D'APPALTO

Importo lavori soggetto a ribasso Pulizzano e Cuculia € 3.751.680,75 € 3.751.680,75 € 0,00

Importo lavori soggetto a ribasso capannoni € 1.118.038,84 € 1.118.038,84

Oneri non soggetti a ribasso € 283.560,16 € 283.560,16 € 0,00

TOTALE BASE APPALTO € 5.153.279,75 € 5.153.279,75 € 0,00

Ribasso 15,23% € 741.658,29 € 741.658,29 € 0,00

A) IMPORTO CONTRATTUALE € 4.411.621,46 € 4.411.621,46 € 0,00 € 1.991.270,72 € 1.991.270,72 € 995.635,36

*Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 78/24 per € 191.028,22
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 79/24 per € 1.187.414,61
Cap. 21383/3 Imp. 1487/24 sub 625/24 per € 47.585,14
Cap. 21383/4 Imp. 1488/24 sub 626/24 per € 565.242,75
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 sub 39/25 per € 99.535,86
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 sub 41/25 per € 1.891.734,86
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub 5/26 per € 48.398,50
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub 7/26 per € 947.236,86

di cui Pulizzano e Cuculia € 3.366.678,12 € 3.366.678,12 € 0,00
di cui capannoni € 1.044.943,34 € 1.044.943,34 € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Economie da ribasso DL 13/2023 PNC € 64.934,09 € 64.934,09 € 0,00 € 23.294,54 € 23.294,54 € 18.345,01
Economie da ribasso DL 13/2023 PNRR € 771.323,31 € 771.323,31 € 0,00 € 276.705,46 € 276.705,46 € 217.912,39
Imprevisti € 439.053,69 € 434.503,09 -€ 4.550,60 € 85.617,39 € 260.328,79 € 88.556,91

Incentivo funzioni tecniche 80% di 1% € 41.226,24 € 41.226,24 € 0,00 € 41.226,24 Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub 6/26 per € 3.201,15
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub 8/26 per € 38.025,09

DL CSE Studio Marcon DD 2813/23 € 239.225,15 € 239.225,15 € 0,00 € 95.690,06 € 95.690,06 € 47.845,03

Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 269/24 per € 7.430,19
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 270/24 per € 88.259,87
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 sub 75/25 per € 7.430,18
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 sub 76/25 per € 88.259,88
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub 18/26 per € 3.715,09
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub 19/26 per € 44.129,94

Scia DD 192/24 € 103,00 € 103,00 € 0,00 € 103,00 Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 565/24 per € 8,00
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 566/24 per € 95,00

Collaudo tecnico amministrativo € 61.884,45 € 61.884,45 € 0,00 € 61.884,45

Collaudo statico Affidamento Ing. Iannelli DD 1393/2024 € 31.720,00 € 31.720,00 € 0,00 € 5.286,67 € 10.573,33 € 15.860,00

Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub__/24 per € 410,50
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub__/24 per € 4.876,17
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 sub__/25 per € 821,00
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 sub__/25 per € 9.752,33
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub__/26 per € 1.231,50
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub__/26 per € 14.628,50

Affidamento rondini Pres. Det. Alessio Rivola - Servizio di
censimento e monitoraggio della colonia di Hirundo rustica € 4.550,60 € 4.550,60 € 4.550,60 Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub__/24 per € 353,35

Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub__/24 per € 4.197,25

Affidamento fornitura 3 tunnel Impresa Alfa-Tec DD 541/24 € 66.429,00 € 66.429,00 € 0,00 € 66.429,00 Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 693/24 per € 5.158,11
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 694/24 per € 61.270,89

Affidamento piazzole recuperi BM Costruzioni DD 707/24 € 45.689,00 € 45.689,00 € 0,00 € 45.689,00 Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 832/24 per € 3.547,68
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 833/24 per € 42.141,32

Affidamento raccolta rifiuti ingombranti DD 512/24 € 1.342,00 € 1.342,00 € 0,00 € 1.342,00 Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 659/24 per € 104,20
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 660/24 per € 1.237,80

Iva 10% su Pulizzano e Cuculia € 336.667,81 € 336.667,81 € 0,00

*Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 78/24 per € 191.028,22
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 79/24 per € 1.187.414,61
Cap. 21383/3 Imp. 1487/24 sub 625/24 per € 47.585,14
Cap. 21383/4 Imp. 1488/24 sub 626/24 per € 565.242,75
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 sub 39/25 per € 99.535,86
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 sub 41/25 per € 1.891.734,86
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub 5/26 per € 48.398,50
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub 7/26 per € 947.236,86

Iva 22% su capannoni € 229.887,53 € 229.887,53 € 0,00

*Cap. 21383/1 Imp. 184/24 sub 78/24 per € 191.028,22
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 sub 79/24 per € 1.187.414,61
Cap. 21383/3 Imp. 1487/24 sub 625/24 per € 47.585,14
Cap. 21383/4 Imp. 1488/24 sub 626/24 per € 565.242,75
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 sub 39/25 per € 99.535,86
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 sub 41/25 per € 1.891.734,86
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 sub 5/26 per € 48.398,50
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 sub 7/26 per € 947.236,86

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.329.485,28 € 2.329.485,28 € 0,00 € 2.657.862,89 € 2.657.862,90 € 1.425.380,94

TOTALE PROGETTO (A+B) € 6.741.106,73 € 6.741.106,73 € 0,00 € 6.741.106,73

Disponibili € 1.332.644,94

Cap. 21383/1 Imp. 184/24 per € 34.747,83
Cap. 21383/2 Imp. 185/24 per € 412.754,01
Cap. 21383/1 Imp. 66/25 per € 43.508,67
Cap. 21383/2 Imp. 67/25 per € 516.820,12
Cap. 21383/1 Imp. 6/26 per € 25.221,33
Cap. 21383/2 Imp. 7/26 per € 299.592,98


