
 
 

 

Oggetto: Lavori di sistemazione facciate e coperture della sede dell’Ist. G. Vasari di 

Figline e Incisa V.no (FI)– CIG. 9562629317 – CUP B92B22000840005 

Impresa 
esecutrice: 

ASSIA APPALTI srl, via 1° Maggio n. 4 – Giugliano in Campania (NA) 

C.F. e P.I. 00948720941 

Det. Dir. N.: 646 del 21/03/2023 

Cont. Rep. N. 22071 del 01/06/2023 

R.U.P.: geom. Silvia Pandolfi 

D.L:: ing. Stefania Sorresina 

 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ai sensi dell’ art. 28 dell’ allegato II.14 e dell’art. 116 c. 7 del D.Lgs. 36/2023 

 



 
 

 

PREMESSA 

IL progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto è stato approvato con determina 

dirigenziale n. 2546 in data 01/12/2022, per l’importo complessivo di  470.000,00€ ripartito 

come di seguito: 

A  IMPORTO LAVORI

Importo lavori € 304.605,76

Oneri della sicurezza € 49.553,54

Importo a base  d'asta € 354.159,30

A detrarre Oneri della sicurezza € 49.553,54

Importo soggetto a ribasso  € 304.605,76

Ribasso offerto 16,10 %   %

Restano          € 304.605,76

A sommare Oneri della sicurezza € 49.553,54

Importo di Contratto  € 354.159,30

B  SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti I.V.A. incl € 9.550,79

Falugi 

Inc. A. Andreini prog. Esecutivo DD 864_22 € 18.446,40

Incarichi esterni per indagini € 3.553,60

Incentivo (1,80%x1,0) ex Art.113 D.Lgs.50/2016 – 1,8% € 6.374,87

I.V.A. 22% sui Lavori € 77.915,05

Totale somme a disposizione € 115.840,70

SOMMANO A+B € 470.000,00  

 

Gli interventi in progetto hanno portato alla sostituzione dei lucernari di copertura posti sopra 

ai corridoi del piano primo e al ripristino degli intonaci esterni e delle pendenze delle 

coperture piane dei corpi in aggetto del piano terra dell’Istituto “G. Vasari”. 



 
 

 

Con D.D. n. 344 del 17/02/2023 e D.D. n. 646 del 21/03/2023 sono stati individuati 

rispettivamente, il R.U.P., geom. Silvia Pandolfi, e il D.L., ing. Stefania Sorresina, entrambi 

tecnici della Città Metropolitana di Firenze. 

A seguito di procedura negoziata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, i lavori 

sono stati affidati all’impresa Assia Appalti s.r.l. con sede legale in Giugliano in 

Campania (NA), Via I °Maggio 4, C.F. e P.I. 00948720941, con il ribasso del 16,100% sui prezzi 

unitari, al netto dei costi della sicurezza. 

Il contratto rep. n. 22071, stipulato in data 01 giugno 2023. 

L’importo netto contrattuale era pari pari a 305.117,77€, comprensivo dei costi della 

sicurezza,  IVA esclusa. 

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale in data 19 giugno 2023. 

Ai sensi dell’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori dovevano concludersi entro 

130 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna; il termine 

ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 27 ottobre 2023. 

Durante l’esecuzione dei lavori è stata necessaria l’approvazione di n. 1 variante; tale 

variante è stata approvata con D.D. n. 2454 del 03/11/2023. 

Le variazioni rispetto al progetto originario, sono riconducibili principalmente: 

- alla realizzazione di opere provvisionali aggiuntive; 

- alla modifica delle quantità previste e delle modalità esecutive per il rifacimento degli 

intonaci ammalorati, non solo dei corpi in aggetto ma anche delle facciate piane. 

Per effetto dei maggiori lavori l’importo contrattuale netto è passato da 305.117,77€ a 

350.221,81€, con un aumento pari a 45.104,04€; ed  il tempo utile fissato dal contratto per la 

ultimazione dei lavori è stato prorogato di complessivi 45 giorni naturali e consecutivi. 



 
 

 

È stata inoltre concessa una proroga dei lavori di 50 giorni naturali e consecutivi su richiesta 

dell’Impresa al RUP. 

Per effetto delle proroghe concesse, il nuovo termine entro il quale dovevano ultimarsi i lavori 

era il 30/01/2024. 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta in tale giorno, come accertato dal certificato redatto in 

pari data, in cui sono stati concessi ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per il 

completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità. 

Il tempo utile per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione stabilito, ai sensi della 

vigente normativa, è fissato entro in mesi tre dalla data del Certificato di Ultimazione dei 

Lavori; perciò il CRE deve essere emesso entro il 29/04/2024. 

Il Conto finale dei lavori è stato redatto in data 4/03/2024 ed è stato accettato senza riserve 

dall'impresa. 

 

VISITA DI CONTROLLO 

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato 

all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 30/01/2024, si è recato nel 

sito dei lavori ed alla presenza del Geom. Antonio Di Girolamo , legale rappresentante della 

Assia Appalti Srl, ha proceduto con la scorta degli elaborati progettuali, del contratto di 

appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:  

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tutte 

contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le 

prescrizioni contrattuali; 

- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

- che sono stati realizzati con buoni materiali; 



 
 

 

- che sono stati realizzati a perfetta regola d'arte; 

- i dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro 

di contabilità. 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto ing. Stefania Sorresina, Direttore 

dei Lavori, considerato: 

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo trascurabili modificazioni 

rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti in 

conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, 

lo stato di fatto delle opere risponde per dimensioni alle annotazioni riportate nel 

registro di contabilità e riassunte nel conto finale;  

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza 

eccezione alcuna; 

- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione; 

- che non è stata corrisposta alcuna anticipazione in denaro, se non quella ad inizio 

lavori; 

- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro 

realizzazione; 

- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 225, in data 30/01/2024, e consegnati 

con verbale in data 19/06/2024, e quindi in tempo utile, secondo quanto in premessa; 



 
 

 

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione 

degli operai; 

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili; 

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve, 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta Assia Appalti Srl con sede amministrativa in Via I 

Maggio 4, Giugliano in Campania (NA) – C.F./P. IVA: 00948720941, in base al contratto sopra 

citato sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa secondo le risultanze 

del seguente conto finale:  

 

Dall’importo netto dei lavori eseguiti, 
Sono stati sommati:  

€  335.986,11 

Oneri aggiuntivi € -  
Totale delle aggiunte €  0,00 

Sono stati dedotti:    
a) Gli acconti corrisposti con 
- anticipazione: 
- certificato di pagamento n. 1 in data 10/08/2023: 
- certificato di pagamento n. 1 in data 10/08/2023: 
- certificato di pagamento n. 1 in data 10/08/2023: 
- certificato di pagamento n. 1 in data 10/08/2023: 

  
61.023,55€ 
46.133,20€ 
80.264,82€ 
64.836,93€ 
72.964,08€ 

 
 
 

Sommano gli acconti corrisposti  325.222,58€ 
 

 



 
 

 

b) Penali  - €  
Totale delle deduzioni   

 
325.222,58€ 

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito 

netto dell'impresa 
   

10.763,53€ 

 
diconsi diecimilasettecentosessantatre/53 euro, dei quali si propone il pagamento all'impresa 

suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, 

salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali. 

 

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firenze, lì 21 marzo 2024 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Ing. Stefania Sorresina 

L'APPALTATORE 

Assia Appalti Srl 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Silvia Pandolfi 

 

    


