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Determinazione Dirigenziale

N. 821 del 15/04/2024

Classifica: 010. Anno 2024 (Proposta n° 1837/2024)

Oggetto APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ODL N. 23 -  A.Q. PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
AI PIANI VIABILI DELLA STRADE REGIONALI IN GESTIONE 
ALLA ZONA 2 - SR 302  KM 15+980 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA IN 
COMUNE DI VAGLIA -  CIG A.Q. 80610057C2 -CUP:  
B37H21005520002 – CIG DERIVATO: 8874619F43 

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 1 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 1 
Riferimento PEG 46 
Centro di Costo - 
Resp. del Proc. ARCH. GIUSEPPE BIANCAMANO 
Dirigente/Titolare P.O. CAROSELLA MARIA TERESA 

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

776/24_374/24 2024 20165   553,95

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

Il Dirigente
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Premesso che:

    • con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:

- approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 

mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di 

manutenzione, dell’importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l’opzione ai sensi dell’art. 106 comma 

1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;

   - di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice;

    • con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 02/04/2020 è stata disposta l’aggiudicazione 

efficace del  del Lotto 2, “Zona Mugello Est e Valdarno”, dell’accordo quadro in oggetto al RTI 

ITALSCAVI SRL (Mandataria)/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL., con sede legale in Scandicci (FI), 

50018 Via del Chese 12, C.F.e P.I.00524560489, con il punteggio complessivo di 94/100 (70/70 

offerta tecnica e 24/30 offerta economica) ed il ribasso del 18,61%;

    • in data 22 Maggio 2020 è stato stipulato il relativo contratto, Rep. 21911;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1689/2021 è stato affidato l’ODL n. 23 per la manutenzione 

straordinaria del ponte ad arco in muratura in Comune di Vaglia del valore complessivo di € 

140.000,00 di cui € 74.078,66 per lavori, al netto del ribasso del 18,61%, e € 48.983,09, per somme 

a disposizione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2548/2022 è stata approvata la perizia di variante ex art. 106 

comma 1 lett. a) in quanto durante i lavori sulla SR 302, Km 15+980 di cui all’odl 23 è emersa la 

necessità di realizzare modifiche a quanto previsto originariamente, modificando le quantità di 

alcune lavorazioni e anche introducendo nuove lavorazioni come meglio specificato nella relazione 

tecnica, tali da portare l’importo contrattuale da € 68.512,72 ad € 90.811,83 con un aumento 

contrattuale di € 22.299,11 pari al 24,56%

Dato atto che:
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 i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 14/02/2022 firmato senza 

riserve dall’appaltatore, prevedendo  un tempo utile di 60 giorni consecutivi dalla consegna, con 

ultimazione entro il 15/04/2022;

 durante l’esecuzione si sono avute 3 sospensioni, per un totale di 528 giorni, quindi con 

ultimazione in data 25/09/2023;

 l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/09/2023 e quindi entro il termine utile ma sono 

stati riconosciuti ulteriori 60 giorni per le opere di completamento, pertanto la conclusione 

effettiva dei lavori è accertata al 20/11/2023;

 in data 20/09/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Biancamano ha redatto il conto finale 

dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell’importo complessivo netto di € 90.811,83 

(oltre Iva);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo 

con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 

207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/01/2024 per i 

predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

 l'importo totale dei lavori eseguiti,  giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve 

dall’impresa, ammonta a € 90.811,83 oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 

110,790,43;

 all’impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 90.357,77, Iva 

esclusa, per un totale complessivo di euro 110.236,48 (Iva compresa);

 il credito residuo da pagare all’impresa per lavori è pari a € 1454,06 Iva esclusa, che ammonta 

complessivamente a € 553,95 Iva 22% compresa;

Dato atto che il quadro economico risulta aggiornato come sotto riportato:

Rilevato che si registra una minore spesa di euro 1.130,70 al cap. 20165, imp. 776/2024;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

 CUP: B37H21005520002;

- CIG Accordo quadro: 80610057C2;

- CIG Derivato ODL 23: 8874619F43;
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Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria 

per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al 

fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell’obbligo di 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

Dato atto che l’istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle 

Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata 

all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

-   il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa 

Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

-  la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 142 del 13/12/2023 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali);

-   il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

-    il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare lo stato finale dell’ ODL 23 al RTI Italscavi, emesso in data 20/09/2023, per 

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla SR 302, Km 15+980 per la 

manutenzione straordinaria del ponte ad arco in muratura in Comune di Vaglia per un importo 

di euro 90.811,83 (Iva esclusa);
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2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/01/2024, allegato al 

presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI 

Italscavi per un importo di euro 90.811,83 (Iva esclusa), da cui, detratti gli acconti già 

corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori dell’impresa di € 454,06 Iva 

esclusa, che ammonta complessivamente a €  553,95 Iva 22% compresa che trova copertura al 

cap. 20165, imp. 776/2024, sub.374/2024;

3. Di mandare in economia euro 1.130,70 cap. 20165, imp. 776/2024;

4. Di dare atto  che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato 

dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 

11/01/2026);

5. Di precisare che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato 

soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza 

fidejussoria;

6. di dare atto che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;

7. Di comunicare il presente atto a Italscavi;

8. Di dare atto che il Direttore dei lavori è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 

vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 

183 del D.Lgs. 267/2000;

10. Di inoltrare il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
OdL23_StatoFinale_v1_firmato.pdf.p7m (Hash: ece6d092dcab2c89e13755c7927f2ab80c8da8be3f0bbfbba7cae2e692084e76)
2024_01_10_OdL23_CRE_v2_firmato.pdf.p7m (Hash: 73f0d096e2a6427dde6764ceb8a9658ea9f6cf11c227d9ca41dde0a39403a4bd)
 

Firenze, 15/04/2024   

 IL DIRIGENTE  

 MARIA TERESA CAROSELLA
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


