


Conteggio 
giornate con 
modulo da 4 
giornate

Attività 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 304 308

1

Allestimento 
cantiere  

FASE

2

Smontaggio 
impianti

3

Demolizioni

4

Inghisaggi

5

Strutture in 
elevazione in 

c.a. 
(152 gg)

6

Finiture/rimont
aggi

7

Fase

8

Smontaggio 
impianti

9

Demolizioni

10

Inghisaggi

11

Strutture in 
elevazione in 

acciaio

12

Finiture/rimont
aggi

13

Fase

14

Smontaggio 
impianti

15

Demolizioni

16

Inghisaggi

17

Strutture in 
elevazione in 

acciaio

18

Finiture/rimont
aggi

21

Dismissione 
cantiere 

EDIFICAZIONE SETTI IN CEMENTO ARMATO

EDIFICAZIONE CONTROVENTI IN ACCIAIO LATO ESTERNO

EDIFICAZIONE CONTROVENTI IN ACCIAIO LATO ESTERNO

Programma relativo al progetto per le opere di adeguamento sismico del liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo - Seconda Fase


