


FASE DENOMINAZIONE 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119

1 accantieramento e opere provvisionali

2 smontaggi e rimozione delle componenti serramenti esterno

3 conferimento a discarica degli elementi rimossi

4 regolarizzazione vani murari

5 fornitura e posa in opera di nuovi infissi in alluminio e vetrate 45%

6 riprese di intonaci, rasature e tinteggiature

7 opere di finitura varia

8 smobilizzo di cantiere

Cronoprogramma  Balducci gg 119
giorni 


