


FASE DENOMINAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 accantieramento e opere provvisionali

2 smontaggi e rimozione delle componenti serramenti esterno

3 conferimento a discarica degli elementi rimossi

4 regolarizzazione vani murari

5 fornitura e posa in opera di nuovi infissi in alluminio

6 riprese di intonaci, rasature e tinteggiature

7 opere di finitura varia

8 smobilizzo di cantiere
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