
Prot. 24200/2017 Firenze, 29 maggio 2017

Alla P.O. Amministrativa Edilizia – SEDE_

Oggetto:Liceo Artistico Alberti, Firenze, succursale di via Magliabechi, lavori di restauro 

               delle facciate e delle coperture

   Approvazione perizia opere complementari

    Importo € 26.967,60

In  allegato  alla  presente  si  trasmette  per  le  dovute  approvazioni  la  perizia  relativa  alle  opere 
complementari da realizzarsi presso la Scuola di cui all’oggetto ammontante complessivamente ad € 
26.967,60 come meglio sintetizzato nel successivo quadro economico:

 

Città Metropolitana di Firenze
32, via San Gallo 50129 Firenze
tel. 055 2760 
fax 055 2760
@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

 QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLEMENTARI  

1 Importo Opere Complementari   
 27.448,7
3  

 di cui:     

2 oneri non soggetti a ribasso  
  15.657,9
5   

          

 sommano    15.657,9
5 

 15.657,9
5  

      
3 restano lavori soggetti a ribasso  

 
 11.790,7
8  

 ribasso del -28,586  
 

   3.370,5
1  

 restano  
 

   8.420,2
7  

 a sommare oneri non soggetti a ribasso  
 

 15.657,9
5  

      

4
totale importo affidamento opere 
complementari   

 24.078,2
1  

 incentivo   
     481,5
6  

 iva 10%   
   2.407,8
2  

5 totale perizia opere complementari   
 26.967,6
0  



Si propone pertanto di approvare la perizia relativa ai i lavori complementari relativi al restauro 
delle facciate e delle coperture della del  Liceo Artistico Alberti,succursale di Via Magliabechi, 
ammontante ad € 26.967,60 di cui € 24.078,21 per lavori ed € 481,56 per incentivo oltre ad € 
2.407,82 per iva 10% e di affidare gli stessi, a trattativa privata, ai sensi dell’art.57, comma 5 lettera 
a) del dlgs 50/2016 all’Impresa “Edilizia San Giorgio” di Reggello, Firenze, già esecutrice dei 
lavori di restauro delle facciate e delle coperture della del  Liceo Artistico Alberti, succursale di Via 
Magliabechi, che ha già montato una parte dei ponteggi occorrenti ai lavori in quanto facenti parte 
del contratto principale, si è detta immediatamente disponibile ad eseguire i lavori ed ha offerto lo 
stesso ribasso del -28,586% , ritenuto congruo, per un importo di affidamento di € 24.078,21 oltre 
iva 10%.
L’importo complessivo dei lavori ammontante ad € 26.967,60 è da imputarsi sulle somme a 
disposizione per opere complementari di cui al quadro economico generale approvato con D.D. n° 
107 del 26/01/2017 e precisamente sul capitolo 17859 art. 201 del bilancio 2017.

Allegati:

Perizia di spesa

Relazione Tecnica

Elenco prezzi unitari



N.B. Per quanto riguarda il C.S.A. ed il Piano di sicurezza si fa riferimento ai relativi documenti del 

contratto principale.

Il Tecnico

Geom. Roberto Benvenuti

Il R.U.P.
Geom. Giorgio Stellini


	Firenze, 29 maggio 2017

