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SETTIMANE

PRIMA FASE:

0a) Sezionamento da parte di Autostrade dell'impianto di illuminazione e 

localizzazione dei cavi interrati ad essa relativi.

0b) Allestimento servizi igienico assistenziali

1) Demolizione asfalto relitto stradale, plinti presenti nelle aree e pali luce.

   - Realizzazione fondazione plinto PMV.

   - Ricarica con terreno vegetale aiuole.

   - Demolizione cordolo  e Posa barriera stradale.

SECONDA FASE:

2.0) Smontaggio da parte di Autostrade e allontanamento dei  P.M.V;

2.1) Rimozione guard-rail, demolizione cordonati, plinti, manufatti e pali 

     - nelle isole, realizzazione di scavo, getto del magrone  e posa del 

binder. 

2.2) Realizzazione nuove isole su S. R. 69 direzione AR e FI.

TERZA FASE:

3.1) Realizzazione anello giratorio con circolazione a rotatoria a corsia 

- realizzazione fondazione plinto torre faro;

- riempimento e sistemazione terreno aiuola.

3.2) Rimozione barriera esistente;

     - Realizzazione marciapiedi;

     - demolizione palo e manufatti;

     - posa cordolo per delimitazione proprietà.

3.3) Demolizione relitto stradale;

     - completamento aiuola lato sud ramo A1;

     - posa barriere su terra.

QUARTA FASE:

4.1) Rimozione barriera esistente e parapedonali;

     - demolizione relitto stradale  e cordonati;

     - realizzazione fondazione plinto P.M.V.

     - realizzazione marciapiede, aiuole e golfo lato Nord, sistemazione 

golfo.

4.2) Realizzazione isola ramo direzione A1.

QUINTA FASE:

5.1) Asfaltatura - tappeto;

    - posa pensiline;

    - segnaletica orizzontale  e verticale;

    - cablaggio impianti e attivazione;

    - smontaggio cantiere

CRONOPROGRAMMA


