


PALESTRA RUSSELL-NEWTON:                     
Sostituzione impermeabilizzazione copertura

Attività 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

1 Fase 1 Installazione cantiere

2 Fase 2 Montaggio ponteggio e castello di tiro 

3 Fase 3 Installazione golfare

4 Fase 4 Rimozione guaina esistente

5 Fase 5 Rifacimento manto impermeabilizzante

6 Fase 6 Rifacimento copertura lucernai

7 Fase 7 Modifica gronde e calate

8 Fase 8 Rifacimento scossaline gronde

9 Fase 9 Dismissione cantiere

GIORNATE LAVORATIVE

CRONOPROGRAMMA 


