
 

 

CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE 
Direzione Viabilità, LL.PP. Protezione civile Forestazione e Gestione 
Via Mercadante, 42 
50144 – Firenze  
Cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

OPERE PROGETTO ESECUTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI 
SICUREZZA STRADALI CON RETE AL KM 79+000 E SVINCOLO DI 
LIVORNO CENTRO 

  
LAVORI Installazione di nuove barriere di sicurezza stradali con rete al km 79+000 e sulle 

rampe dello svincolo di Livorno centro. 

  
IMPRESA AVR S.p.A. 

Sede Legale: 

Via Francesco Tensi, 116.  00133 – Roma - avr@legalmail.it 

Sede Operativa: 

Via Partigiani d'Italia 38 - 50053 - Empoli (FI) - avr.empoli@arubapec.it  

C.F e P.IVA n. 00931311005 

  
DD.LL. Direttore dei lavori: Ing. Enrico Favilla - Studio Ingeo Ingegneri e geologi associati. 

Via Acquacalda , 840/A - 55100 – Lucca (LU) 
P.IVA n. 01582240469 

  
Contratto Contratto misto di appalto per l’affidamento del servizio GLOBAL Service di 

gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI  

Rep n. 21536 in data 03.02.2014 

CIG 49258067B2 CUP B19J12000430003 

  
 

Importo progettuale a base di gara Euro 848'510.61

Ribasso offerto in sede di gara 4,99% Euro 42'340.68

Totale netto lavori appaltati 806'169.93

Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta Euro 250'660.09

Importo contrattuale Euro 1'056'830.02
 

QUADRO DI RAFFRONTO 

Raffronto tra il computo metrico della perizia suppletiva di variante 

ed il computo metrico di progetto relativo alla convenzione sottoscritta 

Per l’esecuzione di variante ai lavori di cui al contratto d’appalto 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

dott. ing. Enrico Favilla 

 

……………………………………..…….. 

 

 

Firenze, lì 20 marzo 2018 

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
02.B10.021.0 epossidiche
02 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante 002 - con foro D 10-12

profondita' 30 cm
Sommano cadauno 7´350,00 29´783,00 22´433,00 11,57 85´039,50 344´589,31 259´549,81 305,211

2 Autocarro leggero
1.3.1.1 Sommano h 1´760,00 1´880,00 120,00 12,70 22´352,00 23´876,00 1´524,00 6,818

3 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale di spessore variabile,
2.10.5.70 confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indica ... i e

cilindrato con rulli. Pesato sui mezzi di trasporto il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme
di Capitolato

Sommano t 109,34 271,72 162,38 78,59 8´593,03 21´354,48 12´761,45 148,509

4 FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO,
2.10.5.90 asportazione del materiale in modo da ottenere un piano uniforme compreso il carico su autocarro,

la movimentazione nell' ... o del cantiere e spazzatura con macchina pulitrice idonea. escluso
allontanamento a discarica del materiale di risulta.

Sommano mqxcm 4´421,60 15´560,00 11´138,40 0,53 2´343,45 8´246,80 5´903,35 251,909

5 TRASPORTO, SCARICO ED ACCANTONAMENTO (fino a 20 km dal cantiere) in luogo
2.2.1 idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della

DL sist ... tici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, calcolato in
base a metodi geometrici.

Sommano mc 59,33 159,84 100,51 3,69 218,93 589,81 370,88 169,406

6 SOVRAPPREZZO AL TRASPORTO, SCARICO ED ACCANTONAMENTO (oltre 20 km dal
2.2.5 cantiere x ogni 10 km in più) in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità

amministrativa compete ... tici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, calcolato in base a metodi geometrici.

Sommano mc 59,33 159,84 100,51 1,84 109,16 294,11 184,95 169,430

7 SOVRAPPREZZO PER ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA autorizzata di materiali
2.2.50 terrosi o simili, certificato da forrmulario attestante lo smaltimento

Sommano mc 59,33 159,84 100,51 3,00 177,99 479,52 301,53 169,408

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE L 3000/4000 h.
2.20.1.31 2000mm. e lamiera sp. 2,0 mm a difesa di linee ferroviarie da posizionarsi a ridosso della barriera

di si ... , rete ondulata maglia 30x30 Æ 3 mm. . nella parte inferiore completi di staffe per il
bloccaggio e relativa bulloneria.

Sommano m 125,00 125,00 --- 135,75 16´968,75 16´968,75

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 280´595,97
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variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 280´595,97

9 CASSEFORME METALLICHE O IN LEGNAME per getti in conglomerato cementizio compresa
2.5.10.1 la preparazione delle superfici della casseratura, le legature, chiodature, giunzioni, ecc., i punt ...

per la superficie strettamente necessaria ai getti. .Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali
ponteggi ed impalcature

Sommano mq 408,76 502,99 94,23 23,79 9´724,40 11´966,13 2´241,73 23,053

10 FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI ACCIAIO, DEL TIPO B450C (ex
2.5.15.3 FeB44 K) controllato in stabilimento, per le armature dei calcestruzzi in barre di qualsiasi

diametro e per re ... in opera, compreso l'onere delle piegature, il filo per legature, le eventuali
saldature, per giunzioni, lo sfrido, ecc.

Sommano kg 26´038,15 54´520,84 28´482,69 1,12 29´162,73 61´063,34 31´900,61 109,388

11 TAGLIO PREVENTIVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE "con sega" da effettuarsi o con
2.5.43.41 l'uso di sega diamantata fino alla profondità massima di cm 20

Sommano m 837,00 975,50 138,50 1,77 1´481,49 1´726,64 245,15 16,548

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA REOPLASTICA avente le caratteristiche tecniche
2.5.43.45 prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di  ...

ccesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione del lavoro, tipo MasterEmaco S 475 PG
della BASF CC ITALIA spa.

Sommano dmc 32´025,00 --- -32´025,00 4,90 156´922,50 --- 156´922,50 -100,000

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA di elastomero bituminoso si spessore mm. 4,
2.5.45.10 temperatura di rammollimento > 15°C, flessibilita' a freddo -10°C, resistenza a trazione

longitudina ... rasversale 5 Kg/cm, compresa la mano di attacco e sovrapposizione minima di cm.
15, posta a fiamma, compreso ogni onere.

Sommano mq 569,50 2´031,00 1´461,50 10,85 6´179,08 22´036,35 15´857,27 256,628

14 Formazione di segnali, scritte, frecce, simboli ecc. vernice spartitraffico all'acqua
2.50.1.15 spartitraffico ad acqua su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni

onere per l'  ... piuta a perfetta regola d' arte, compresa la pulizia della
superficie oggetto dell' intervento. Misurato vuoto per pieno

Sommano mq --- 24,00 24,00 5,13 --- 123,12 123,12

15 ESECUZIONE DI STRISCIA DI LARGHEZZA DI CM 15 con vernice spartitraffico all'acqua (a
2.50.1.5 ml effettivamente verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie ... ni

onere per l' opera compiuta a perfetta regola d' arte, compresa la pulizia della superficie oggetto
dell' intervento.

Sommano m 4´034,00 4´867,00 833,00 0,49 1´976,66 2´384,83 408,17 20,649

16 SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI SOVRASPRUZZATRURA DI PERLINE IN
2.50.1.56 VETRO ( per strisce di larghezza di cm 15) nella misura di 300 gr/mq ed un indice di rifrazione

minimo 1,5, durezza ...  da 125 a 630 micron. (a ml effettivamente spruzzato) compreso ogni
onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 331´372,02 156´922,50
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Sommano m 834,00 999,00 165,00 0,11 91,74 109,89 18,15 19,784

17 SMONTAGGIO O DEMOLIZIONE DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA di tipo
2.70.4.1 singola a doppia onda posizionate in banchina, compreso il recupero del materiale di risulta che

resta di proprietà dell'impresa, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
Sommano m 984,00 1´122,50 138,50 3,40 3´345,60 3´816,50 470,90 14,075

18 SOVRAPPREZZO PER SMONTAGGIO O DEMOLIZIONE DI BARRIERE METALLICHE DI
2.70.4.5 SICUREZZA di tipo singola a doppia onda posizionate su opera, compreso il recupero del

materiale di risulta che resta di proprietà dell'impresa, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

Sommano m 984,00 1´122,50 138,50 2,00 1´968,00 2´245,00 277,00 14,075

19 Operaio Specializzato edilizia
3.1.1.3 Sommano h 1´976,00 120,00 -1´856,00 28,93 57´165,68 3´471,60 53´694,08 -93,927

20 Cantierizzazione fissa grosse dim
3.2.1.1 Sommano cadauno 3,00 4,00 1,00 6´512,00 19´536,00 26´048,00 6´512,00 33,333

21 Mese successivo
3.2.1.2 Sommano cadauno 8,00 8,50 0,50 2´679,88 21´439,04 22´778,98 1´339,94 6,250

22 B.09.260 CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5 Il prodotto
B.09.260.c deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica

Sommano dmc --- 81´690,00 81´690,00 1,84 --- 150´309,60 150´309,60

23 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
NP 01 ALL'ESTRADOSSO di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di

acqua avente portata vari ... ccolta delle provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro
convogliamento in punti prestabiliti dalla DL.

Sommano mc 202,98 --- -202,98 1´295,91 263´043,81 --- 263´043,81 -100,000

24 PER RIPRESA DI GETTO, fornitura e posa in opera di malta cementizia a granulometria
NP 02 finissima, fluida, di ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione, ad elevata funzio ...

nche in presenza di umidità e fino a temperature di -5°C. tipo MasterEmaco P4000 della BASF
CC ITALIA spa o equivalente.

Sommano mc 618,86 --- -618,86 10,72 6´634,18 --- 6´634,18 -100,000

25 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI
NP 03 PREFABBRICATI a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

D.M. 14/01/2008, confez ...  fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)

Sommano mc 128,71 --- -128,71 162,60 20´928,25 --- 20´928,25 -100,000

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 490´299,61 501´222,82
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26 BARRIERA DI SICUREZZA DI CLASSE H4 PER - BORDO LATERALE PER PONTI. Livello
NP 04 di contenimento Lc=724kJ. Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza a tripla onda in

acciaio di  ... imostrazione delle caratteristiche derivante da prove di Crash_Test. Compresa
faornitura e posa della rete di protezione

Sommano m 834,00 --- -834,00 230,00 191´820,00 --- 191´820,00 -100,000

27 TRANSIZIONI
NP 05 Sommano cadauno 12,00 --- -12,00 1´500,00 18´000,00 --- 18´000,00 -100,000

28 Autocarro con gru, movimetazione per lavorazioni di cui al NP 05
NP 51 Sommano cadauno 88,00 120,00 32,00 47,90 4´215,20 5´748,00 1´532,80 36,364

29 Adeguamento dei punti terminali delle barriere di sicurezza con dispositivi di transizione di tipo di
NP 73 media complessità mediante smontaggio dei dispositivi esistenti e posa in oper ... nstallazione B

(per valori di fornitura di elementi di valore compreso tra 701 e 1500 euro a dispositivo di
transizione)

Sommano cadauno --- 14,00 14,00 1´460,62 --- 20´448,68 20´448,68

30 Adeguamento dei punti terminali delle barriere di sicurezza con dispositivi di transizione di tipo di
NP 74 elevata complessità mediante smontaggio dei dispositivi esistenti e posa in op ... stallazione C (per

valori di fornitura di elementi di valore compreso tra 1501 e 3000 euro a dispositivo di transizione)
Sommano a corpo --- 2,00 2,00 2´202,91 --- 4´405,82 4´405,82

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA W5 CLASSE H3 per bordo laterale o rilevato.
NP 82 Da prezziario regionale 2013 voce 04.E08.004.001 ml.

Sommano m 147,00 147,00 --- 135,81 19´964,07 19´964,07

32 Fornitura elemento New Jersey, H 100, L 620, oppure L 310
NP S01 Sommano m 173,60 266,60 93,00 120,00 20´832,00 31´992,00 11´160,00 53,571

33 Corsia unica
NP S02 Sommano cadauno 17,00 21,00 4,00 478,81 8´139,77 10´055,01 1´915,24 23,529

34 Fornitura, posa e montaggio di ponteggio sospeso,  trasporto compreso
NP S03 Sommano m 840,00 --- -840,00 120,00 100´800,00 --- 100´800,00 -100,000

35 Noleggio di ponteggio sospeso (al mese per metro)
NP S04 Sommano m --- --- --- 15,00 --- ---

36 F.p.o. di piano di camminamento con tavolato in legno su opera sovrappassante i binari
NP S05 Sommano mq --- --- --- 20,00 --- ---

37 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN CEMENTO ARMATO
NP.RFI.01 ALL'ESTRADOSSO di impalcati di ponti e viadotti, solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 529´762,15 811´842,82
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acqua avente portata vari ... ccolta delle provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro
convogliamento in punti prestabiliti dalla DL.

Sommano mc --- --- --- 1´295,91 --- ---

38 PER RIPRESA DI GETTO, fornitura e posa in opera di malta cementizia a granulometria
NP.RFI.02 finissima, fluida, di ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione, ad elevata funzio ...

nche in presenza di umidità e fino a temperature di -5°C. tipo MasterEmaco P4000 della BASF
CC ITALIA spa o equivalente.

Sommano mq --- 2´139,50 2´139,50 10,72 --- 22´935,44 22´935,44

39 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI
NP.RFI.03 PREFABBRICATI a prestazione garantita, secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al

D.M. 14/01/2008, confez ...  fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)

Sommano mc --- 133,60 133,60 162,60 --- 21´723,36 21´723,36

40 BARRIERA DI SICUREZZA DI CLASSE H4 PER - BORDO LATERALE PER PONTI. Livello
NP.RFI.04 di contenimento Lc=724kJ. Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza a tripla onda in

acciaio di  ... imostrazione delle caratteristiche derivante da prove di Crash_Test. Compresa
faornitura e posa della rete di protezione

Sommano m --- 781,70 781,70 230,00 --- 179´791,00 179´791,00

41 Taglio di elementi in calcestruzzo armato con filo diamantato mediante macchina sezionatrice a
NP.RFI.05 binari con cremagliera centrale, ad avanzamento elettronico mediante dispositivo di a ... cie

esterna del cordolo e la realizzazione dei tagli trasversali atti a produrre conci di cordolo di
lunghezza variabile

Sommano mq --- 675,89 675,89 378,70 --- 255´959,55 255´959,55

42 Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza classe H4 su manufatto
NP.RFI.06 “CARH4BPCOMBI3000 - W7”

Sommano m --- 193,80 193,80 358,66 --- 69´508,31 69´508,31

43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORI D'URTO SMA50P SU PIASTRA DI
NP.RFI.07 ANCORAGGIO SMA1 50P

conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
completi ... centri prova certificati in qualità ISO 17025 ed ogni altro onere per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 12´099,89 --- 12´099,89 12´099,89

44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO TERMINALE SPECIALE TESTATO SMA
NP.RFI.08 T2

conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
completi di rapporto di p ... entri prova certificati in qualità ISO 17025 ed ogni altro onere per
l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

Sommano cadauno --- --- --- 3´710,06 --- ---

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 1´091´779,70 811´842,82
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45 Fornitura, posa e montaggio di ponteggio sospeso,  trasporto compreso
NPS.RFI.01 Sommano m --- 978,50 978,50 120,00 --- 117´420,00 117´420,00

46 Noleggio di ponteggio sospeso (al mese per metro)
NPS.RFI.02 Sommano m --- 2´985,25 2´985,25 15,00 --- 44´778,75 44´778,75

47 F.p.o. di piano di camminamento con tavolato in legno su opera sovrappassante i binari
NPS.RFI.03 Sommano mq --- 213,00 213,00 20,00 --- 4´260,00 4´260,00

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 1´099´173,01 1´605´511,60 506´338,59 46,065

M:000.001      LAVORI 848´512,92 1´260´787,62 412´274,70 48,588
M:000.001.001           Lavori oggetto prescrizioni RFI 668´511,47 815´778,94 147´267,47 22,029
M:000.001.002           Lavori non oggetto prescrizioni RFI 180´001,45 247´069,37 67´067,92 37,260
M:000.001.003           Lavori Supplementari --- 197´939,31 197´939,31 (*)
M:000.002      SICUREZZA 250´660,09 344´723,98 94´063,89 37,526
M:000.002.002           Lavori non oggetto prescrizioni RFI 250´660,09 295´510,09 44´850,00 17,893
M:000.002.003           Lavori Supplementari --- 49´213,89 49´213,89 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 1´099´173,01 1´605´511,60 1´258´238,45 811´842,82

Totale variazione  euro 506´338,59 46,065

     Firenze, 20/03/2018

Il Tecnico
Ing.Enrico Favilla
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