
Progetto Aggiudicazione
Variata 

distribuzione di 
spesa

Variata 
distribuzione di 

spesa

Variata 
distribuzione di 

spesa
(Det. 1434/2017) (Det. 2077/2017) (Det. 1288/2018) (Det. 1387/2018)

A Importo a base d'asta 408.500,00€       408.500,00€       408.500,00€     408.500,00€     408.500,00€     
A detrarre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 9.712,20€           9.712,20€           9.712,20€         9.712,20€         9.712,20€         
A detrarre opere in economia 27.917,80€         27.917,80€         27.917,80€       27.917,80€       27.917,80€       
Importo soggetto a ribasso d'asta 370.870,00€       370.870,00€       370.870,00€     370.870,00€     370.870,00€     
A detrarre ribasso d'asta del 15,616267% -€                   57.916,05€         57.916,05€       57.916,05€       57.916,05€       
Restano 370.870,00€       312.953,95€       312.953,95€     312.953,95€     312.953,95€     
A sommare Oneri Sicurezza 9.712,20€           9.712,20€           9.712,20€         9.712,20€         9.712,20€         
A sommare opere in economia 27.917,80€         27.917,80€         27.917,80€       27.917,80€       27.917,80€       
Importo lavori 408.500,00€       
Importo di Contratto -€                   350.583,95€       350.583,95€     350.583,95€     350.583,95€     

B SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti -€                   63.707,65€         63.707,65€       60.151,20€       60.151,20€       
I.V.A. 10% 40.850,00€         35.058,40€         35.058,40€       35.058,40€       35.058,40€       
Incentivo (2%x1,0) ex Art.113 D.Lgs.50/2016 - 2,00% 8.170,00€           8.170,00€           8.170,00€         8.170,00€         8.170,00€         
opere complementari 56.000,00€         56.000,00€         49.000,00€       49.000,00€       31.689,97€       
indagini ed analisi Archeologiche 10.000,00€         10.000,00€         11.000,00€       -€                  -€                  
allestimenti 67.000,00€         67.000,00€         67.000,00€       67.000,00€       67.000,00€       
attrezzature tecnologiche 20.000,00€         20.000,00€         20.000,00€       20.000,00€       20.000,00€       
spese tecniche 5.000,00€           5.000,00€           3.133,44€         -€                  -€                  
Incarico redazione documentazione fotografica -€                   -€                   7.866,56€         7.866,56€         7.866,56€         
Incarico assistenza B&P Archeologia -€                   -€                   -€                  17.689,89€       17.689,89€       
Affid. IRIS Costruzioni sostituzione tubaz. antincendio -€                   -€                   -€                  -€                  17.310,03€       
Totale somme a disposizione 207.020,00€       264.936,05€       264.936,05€     264.936,05€     264.936,05€     

SOMMANO A+B                                         TOTALE 615.520,00€       615.520,00€       615.520,00€     615.520,00€     615.520,00€     

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Risanamento conservativo e recupero ad itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Mi chelozzo                                       - 
Interventi di completamento Lotto I -

Via Cavour, 1 - Firenze
PALAZZO MEDICI RICCARDI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Excel/SB/QE 4 complet interrrati Lotto I


