
Determinazione Dirigenziale

N. 1561 del 03/10/2018

Classifica: 010.17 Anno  2018 (6908322)

Oggetto SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLA S.G.C. FI-PI-LI - AFFIDAMENTO ODL N. 
3 RTI AVR SPA - CUP B19J17000300005 CIG CONTRATTO 73469005AC - 
CIG ODL 3: 7642348912

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO GRANDI ASSI VIARI
Riferimento PEG 55
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO GRANDI 

ASSI VIARI
TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

sub____ 2018 19172 0 €  592.637,30
____ 2018 19172 0 €  678.312,98

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

____ 2018 0 372 1 €  600.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- in data 10 Aprile 2012   è stata stipulata una convenzione tra Regione Toscana e le Province di 

Firenze, Livorno e Pisa, poi adeguata con apposita convenzione integrativa che ha modificato la  

scadenza  della  stessa  fissandola  al  30/09/2021,  sull’assegnazione  della  competenza  all’allora 

Provincia  di  Firenze  (oggi  Città  Metropolitana)  delle  funzioni  di  manutenzione  ordinaria, 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 03/10/2018

      1 / 11



straordinaria, di pronto intervento, nonché le funzioni amministrative, concernenti la gestione della 

S.G.C. FI-PI-LI;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  220  del  12/02/2013  la  Provincia  di  Firenze  (oggi  Città 

Metropolitana)  ha  indetto apposita  procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma 5,  del  D.Lgs. 

163/06, per l’affidamento del “Servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI”, 

dell’importo a base di gara di € 25.780.000,00 (compreso € 860.000,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso) per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori  

quattro anni;

-  con determinazione dirigenziale  n.  1449 del  25/09/2013,  l’appalto è  stato aggiudicato  in via  

definitiva  al  RTI  Avr  Spa  (capogruppo)/Consorzio  Cooperative  e  Costruzioni  –  CCC Società  

Cooperativa  –(mandante)/Sodi  Strade  Srl  (mandante)/Feri  Natale  Srl  (mandante)/Smart 

Engineering Srl  (mandante)/Hydea Spa (mandante), per un importo complessivo contrattuale di 

€ 24.536.492,00 (IVA esclusa) con un ribasso del 4,99%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 06/03/2017, si è preso atto che il Consorzio Integra  

soc.  coop.,  con  sede  legale  in  Bologna,  via  Marco  Emilio  Lepido,  182/2,  40132  CF  e  P.  Iva 

03530851207, ha acquisito in affitto il ramo d’azienda dal Consorzio Cooperative Costruzioni soc. 

coop., come da atto del notaio Tassinari di Bologna del 04/04/2016;

PRECISATO che: 

-    il servizio ha avuto inizio, nelle more della stipula del contratto, in data 01/10/2013 e pertanto 

la scadenza dei quattro anni di contratto si è realizzata in data 30/09/2017;

-    in data 03/02/2014 è stato stipulato il contratto, con repertorio n. 21536; 

-    ai  sensi  di quanto disposto all’art.  6 del  Capitolato speciale d’appalto e conseguentemente 

all’art.  8  del  predetto  contratto  n.  21536,  la  stazione  appaltante  si  era  riservata  la  facoltà  di 

rinnovare l’appalto per ulteriori quattro anni;

RICHIAMATA la  deliberazione C.M. n.  109 DEL 29/12/2016 con la quale è stato approvato lo 

schema dell'Accordo tra Regione Toscana, Rete Ferroviaria S.p.A. e Città Metropolitana di Firenze per 

disciplinare le interferenze tra la nuova linea ferroviaria Livorno Darsena Toscana – Linea Tirrenica lato 

Nord/Livorno  Calambrone  e  la  Strada  di  Grande  Comunicazione  Firenze-Pisa-Livorno, 

successivamente sottoscritto in data 14/03/2017;

PRECISATO che in esecuzione di tale accordo:

-          con determinazione dirigenziale n. 1424 del 29/09/2017 si è provveduto ad approvare e 

affidare al  RTI AVR Spa (Capogruppo) i  lavori  per il  superamento delle  interferenze fra la 

nuova  linea  ferroviaria  Livorno  Darsena  Toscana  –  Linea  Tirrenica  Lato  Nord/Livorno 

Calambrone e la S.G.C. FI-PI-LI;
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-          i lavori affidati con la predetta determinazione n. 1424/2017 hanno avuto per oggetto la  

sostituzione di un tratto di barriera stradale esistente come conseguenza della realizzazione di  

alcuni nuovi tratti ferroviari da parte di RFI che sottopassano in corrispondenza dei viadotti già  

esistenti la SGC FI-PI-LI al km 79+000 circa e dello svincolo di Livorno Centro;

CONSIDERATO che l'Accordo sottoscritto in data 14/03/2017 ai sensi della delibera CM 109/2016 

prevedeva,  oltre  la  realizzazione  di  opere  di  adeguamento  temporaneo  necessarie  per  consentire 

l'immediata  attivazione  dei  collegamenti  ferroviari,  anche  la  realizzazione  di  opere  di  adeguamento 

definitivo  delle  barriere  di  sicurezza  dei  tratti  in  viadotto  della  S.G.C.  FI-PI-LI  interferenti  con  le 

sottostanti linee ferroviarie, come da progetto della Città Metropolitana di Firenze;

EVIDENZIATO che, in sede di approvazione del progetto esecutivo degli interventi previsti dal citato 

accordo, Rete Ferroviaria Italiana spa ha richiesto, al fine di consentire il necessario livello di sicurezza  

nel corso dei lavori e in fase di esercizio, di adottare una diversa modalità nella demolizione dei cordoli  

del viadotto e di estendere l'adeguamento delle barriere di sicurezza anche nella parte interna dello  

svincolo per Livorno Porto lato sud, oggetto dell'Appendice trasmessa alla Regione Toscana e a RFI 

dalla  Città  Metropolitana  di  Firenze  con  nota  protocollo  n°0019373/2018  del  19/04/2018,  che 

comporta una spesa aggiuntiva pari  a € 600.000,00,  prevedendo un investimento complessivo di  € 

2.000.000,00 rispetto all'importo originario di € 1.400.000,00;

RILEVATA  la  necessità  e  l'opportunità  di  procedere  a  quanto  richiesto  da  RFI  spa,  nell'ambito 

dell'intervento previsto dall'accordo sottoscritto il 14/03/2017, i cui lavori risultano già avviati, al fine di 

ridurre al massimo possibile il disagio nei collegamenti con l'area portuale, riducendo i tempi di chiusura 

al transito dello svincolo stradale e pervenire al completo adeguamento delle interferenze tra la S.G.C.  

FI-PI-LI e le  sottostanti  infrastrutture  ferroviarie  ,  per cui  si  è  resa necessaria  la  sottoscrizione di  

un'Appendice al sopra citato Accordo;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 58 del 18/07/2018 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione, sottoscritto il 20/09/2018, tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione 

Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO che l’art. 3 del predetto schema di convenzione dell’appendice stabilisce, tra le altre  

cose,  che “RFI Spa  si  impegna  a  trasferire  a  CMF le  risorse  per  la  realizzazione  dell'investimento  del  valore  

complessivo di €. 2 milioni secondo il nuovo Progetto Esecutivo aggiornato sulla base delle prescrizioni emesse”;

RICHIAMATA la  nota  relazione  prot.  int.  1198  del  02/07/2018,  allegata  parte  integrante  della 

predetta  Delibera  n.  58/2018,  con  la  quale  il  sottoscritto  ha  esplicitato  tra  l’altro  le  modalità  di  

affidamento dei lavori aggiuntivi, dando atto che i maggiori lavori sarebbero stati affidati al titolare del  

contratto  di  Global  Service  FI-PI-LI  tramite  lo  strumento  dell’aumento  contrattuale  previsto  dal 

combinato disposto dell'art. 4 del Contratto e dell'art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto;
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PRESO ATTO della perizia per i lavori sopra richiamati (ODL n. 3) dalla quale si evince che il costo di 

tali interventi ammonta complessivamente a ulteriori € 485.768,28, al netto Iva, composta dai seguenti  

elaborati allegati al presente provvedimento:

1.      Relazione perizia;

2.      Verbale di concordamento nuovi prezzi;

3.      Computo metrico RFI;

4.      Computo metrico CMF;

5.      Quadro comparativo computi metrici;

6.      Quadro economico comparativo;

7.      Atto di sottomissione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1461/2018 con la quale è stato affidato il servizio 

di direzione lavori per il superamento delle interferenze allo Studio Ingeo;

PRECISATO che, con la predetta Determinazione 1424/2017 è stato, tra l'altro impegnato l'importo 

di € 21.983,41, per il pagamento della quota incentivo;

DATO ATTO che  il  quadro  economico  complessivo  degli  interventi  di  installazione  delle  nuove 

barriere  di  sicurezza  stradale,  in  considerazione  della  predetta  integrazione  finanziaria,  degli  

orientamenti adottati dall'Amministrazione in tema di incentivo in attesa del nuovo Regolamento e delle  

modifiche  intervenute  con  la  predetta  Determinazione  Dirigenziale  n.  1461/2018,  risulta  così 

rideterminato:

VOCI IMPORTI
DD 1461/2018 NUOVI IMPORTI VARIAZIONI

Importo netto lavori a misura assoggettabili a ribasso € 848.510,61 € 1.260.787,62 € 412.277,01
Oneri per la sicurezza € 250.660,09 € 344.723,98 € 94.063,89
Totale lordo € 1.099.170,70 € 1.605.511,60 € 506.340,90
A destrarre ribasso del 4,99% € 42.340,68 € 62.913,30 € 20.572,62

IMPORTO CONTRATTUALE € 1.056.830,02 € 1.542.598,30 € 485.768,28
Spese tecniche per progettazione € 0,00 € 38.064,00 € 38.064,00
Spese per Direzione lavori € 0,00 € 14.871,49 € 14.871,49
D.L. per interferenze FIPILI - Studio Ingeo € 32.354,40 € 32.354,40 € 0,00
Prove tecniche di laboratorio e/o collaudo € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% imp. lavori) € 21.983,41 € 0,00 -€ 21.983,41
Spese tecniche collaudo tecnico/amministrativo € 0,00 € 22.740,19 € 22.740,19
IVA 22% sui lavori € 232.502,60 € 339.371,63 € 106.869,02

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 286.840,41 € 457.401,71 € 170.561,29
€ 1.343.670,44 € 2.000.000,00 € 656.329,57

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 con la quale è stato rinnovato 

per 48 mesi, dal 01/10/2017 al 30/09/2021, ovvero per il periodo già previsto, il contratto rep. 21536 

stipulato  in  data  03/02/2014  con  il  R.T.I.  Avr  Spa  (capogruppo)/  Consorzio  Integra  soc.  coop.  

(mandante),  /  Sodi  Strade  Srl  (mandante)/  Feri  Natale  Srl  (mandante)  /  Smart  Engineering  Srl 
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(mandante)/Hydea Spa (mandante) avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di Global Service di gestione  

e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI”;

RICHIAMATE altresì nell’ambito del rinnovo contrattuale di cui alla predetta Det. 1426/2017:

-          la  Determinazione  Dirigenziale  n.  880  del  30/05/2018  con  la  quale,  tra  l’altro,  veniva 

affidato al predetto RTI AVR spa l’ODL n. 1 per l’importo complessivo di € 1.064.727,35, iva 

compresa;

-          la  Determinazione  Dirigenziale  n.  964  del  13/06/2018  con  la  quale,  tra  l’altro,  veniva 

affidato al predetto RTI AVR spa l’ODL n. 2 per l’importo complessivo di € 1.192.588,70, iva 

compresa;

PRECISATO che ai sensi dell’art. 4 “Variazioni e/o prestazioni eventuali”del contratto suddetto, la  

stazione appaltante si  era altresì  riservata di  “richiedere  nel  periodo di  vigenza del  contratto,  la  riduzione  o  

l’aumento  delle  prestazioni  oggetto  di  appalto  nel  limite  massimo  del  20% (venti  percento)  della  spesa  globale  del  

contratto, come meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto, in modo particolare all’art.13, e negli specifici artt.  

Dei CPTS e CPTL…. Omissis”;

PRESO ATTO del parere dell’Avvocatura dell’Ente del 14/09/2017, la quale in riscontro all’istanza 

della scrivente Direzione del 08/09/2017 prot. 1375, con la quale è stata richiesta un’interpretazione 

dell’art.  4  del  Contratto  sopra  richiamato  e  degli  specifici  artt.  Dei  CPTS  e  CPTL,  la  stessa  ha  

confermato che “…le pattuizioni contrattuali di cui si tratta non pongano particolari problemi interpretativi, poiché,  

non richiedendo che la riduzione o l’aumento delle prestazioni debbano rispettare una certa proporzione tra servizi e  

lavori, non pongono elementi ostativi all’utilizzo dell’incremento contrattuale per la sola parte lavori…”

PRESO ATTO  altresì del parere dell’Avvocatura dell’Ente del 07/08/2018, in riscontro alla nuova 

istanza della scrivente Direzione del 01/08/2018 prot. 1414, la quale, tra le altre cose, conferma che le  

disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 delineano “i presupposti giuridici nell’ambito dei quali si  

può legittimamente ricorrere alla variazione contrattuale entro il quinto d’obbligo” e che “non si ravvisano significative  

pronunce giurisprudenziali che possano ritenere precluso l'esercizio dello “jus variandi” dell’Amministrazione - nel limite  

del quinto del valore contrattuale - nella prima fase di esecuzione contrattuale piuttosto che nell'ultima”;

DATO ATTO che il 20% della spesa globale del contratto per la quale si può procedere alla richiesta di 

una variazione delle prestazioni oggetto d’appalto è complessivamente pari a € 4.907.298,40, iva esclusa;

PRECISATO  che con la  predetta  Determinazione Dirigenziale  n.  1426/2017 si  è  già  provveduto 

all’aumento contrattuale per l’importo di € 357.237,60, iva esclusa, pari all’1,456% del contratto iniziale;

VISTA  l’offerta presentata dal predetto RTI per i predetti lavori di aggiuntivi per un importo di € 

485.768,28, iva esclusa, ritenuta congrua dalla Direttore per l’esecuzione del Contratto Ing. Michele 
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Rosi;

VISTO l’Atto  di  sottomissione  già  richiamato,  sottoscritto  in  data  07/09/2018  dal  legale 

rappresentante del RTI Geom. Lorenzo Porciani e dal Direttore per l’esecuzione del Contratto Ing.  

Michele Rosi, relativo ai maggiori lavori, per il predetto importo di € 485.768,28, iva esclusa, elevando  

così l’importo contrattuale da € 24.893.729,60, iva esclusa, a € 25.379.497,88, sempre iva esclusa;

DATO ATTO che da tale Atto di Sottomissione emerge che l’appaltatore si è impegnato a eseguire gli  

ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale, rinunciando a qualsiasi compenso 

ulteriore imputabile, direttamente o indirettamente, alle varianti introdotte nella citata perizia;

ACCERTATO che,  ai  sensi  dell’art.  57  comma  5  del  D.Lgs.  163/2006,  l’aumento  contrattuale 

complessivo risulta pari a circa il 3,436% del valore del contratto e non comporta alcun mutamento 

sostanziale della natura delle prestazioni comprese nell’appalto in quanto l’affidamento ha per oggetto  

lavori analoghi a quelli già garantiti dal RTI AVR spa capogruppo;

PRECISATO che sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere 

dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i DURC in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione  

di cui all’art 61 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che il quadro economico dell’appalto, in considerazione di quanto sopra, viene pertanto 

così rideterminato:

NATURA VOCI IMPORTI DD 
1426/2017 NUOVI IMPORTI VARIAZIONI

Servizi a canone
Importo servizi soggetto a ribasso € 17.176.000,00 € 17.176.000,00
Oneri sicurezza € 400.000,00 € 400.000,00
Totale servizi a canone € 17.576.000,00 € 17.576.000,00
Ribasso 4,99% € 857.082,40 € 857.082,40
A) Importo Contrattuale servizi a canone € 16.718.917,60 € 16.718.917,60

Servizi extracanone
Importo servizi soggetto a ribasso € 120.000,00 € 120.000,00
Ribasso 4,99% € 5.988,00 € 5.988,00
B) Importo Contrattuale servizi extracanone € 114.012,00 € 114.012,00
Totale Importo Contrattuale servizi (A+B) € 16.832.929,60 € 16.832.929,60

Lavori di mantenzione ordinaria
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 8.000.000,00 € 8.412.277,01 € 412.277,01
Oneri sicurezza € 460.000,00 € 554.063,89 € 94.063,89
Totale lavori di manutenzione a base d'appalto € 8.460.000,00 € 8.966.340,90 € 506.340,90
Ribasso 4,99% € 399.200,00 € 419.772,62 € 20.572,62
C) Importo Contrattuale lavori man. Ordinaria € 8.060.800,00 € 8.546.568,28 € 485.768,28

€ 24.893.729,60 € 26.148.688,18 € 485.768,28

€ 5.476.620,51 € 5.752.711,40 € 106.869,02

€ 30.370.350,11 € 31.901.399,58 € 592.637,30

SERVIZI

LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO

Totale Importo Contr. servizi + lavori (A + B + C)

IVA 22%

RITENUTO per quanto sopra:
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-          di accertare l’importo complessivo di € 600.000,00, relativo all’aumento del finanziamento a 

carico di RFI sopra richiamato, a valere sul capitolo 372/1 del BP 2018;

-          di  dover  assumere  apposito  impegno  di  spesa  per  l’importo  complessivo  di  €  678.312,98, 

finanziato al capitolo 19172 del bilancio 2018, per i lavori di manutenzione ordinaria, provvedendo 

a sub impegnare, a favore dell’impresa AVR Spa, l’importo di € 592.637,30, iva inclusa;

RILEVATO che, a seguito del presente ODL, la contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria 

previsti per l’annualità 2018 è di seguito riassunta:

Lavori 2018 (contrattuale) € 3.073.180,00
Lavori 2018 (quinto d'obbligo) € 592.637,30

Totale Lavori 2018 € 3.665.817,30
ODL 1 € 1.064.727,35
ODL 2 € 1.192.588,70

ODL 3 (quinto d'obbligo) € 592.637,30
Totale ODL affidati € 2.849.953,35

restano € 815.863,95
Somme comprensive di IVA

RILEVATO altresì che per quanto attiene al quinto d'obbligo, già attivato e ancora disponibile, per il  

presente contratto, la situazione viene così riassunta:

Quinto d'obbligo totale € 4.907.298,40
Quinto d'obbligo attivato Det. 1426/17 € 357.237,60
Quinto d'obbligo attivato Pres. Det. € 592.637,30
Totale quinto d'obbligo già attivato € 949.874,90
Totale quinto d'obbligo ancora 
disponibile € 3.957.423,50

 Somme iva esclusa

DATO ATTO che i lavori affidati con il presente provvedimento saranno eseguiti nel corso del 2018;

PRECISATO che:

- il CIG relativo al rinnovo contrattuale è il seguente: 73469005AC;

- il CIG derivato relativo all’ODL n. 3 è il seguente: 7642348912;

- il Codice CUP relativo al rinnovo è il seguente: B19J17000300005 e deve essere riportato su 

tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico 

progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi 

informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 

del  29/09/2004;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 216, c.1 del D.Lgs. 50/2016, al presente provvedimento si applicano 
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le disposizioni del previgente Codice D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

-         il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  25  del  29/12/2017  che  conferisce  al  sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato 

amministrativo;

-         il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia  Tosi  l'incarico di  Coordinatore  Dipartimento Territoriale,  a  cui  fanno capo tra  l’altro le  

Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-         la  deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  103  del  20/01/2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

-         il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-         il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

 
1.      DI APPROVARE la perizia per i lavori sopra richiamati dal quale si evince che il costo di tali  

interventi  ammonta complessivamente a  € 485.768,28,  al  netto iva,  ed è composta dai  seguenti  

elaborati allegati al presente provvedimento:

-         Relazione perizia;

-         Verbale di concordamento nuovi prezzi;

-         Computo metrico RFI;

-         Computo metrico CMF;

-         Quadro comparativo computi metrici;

-         Quadro economico comparativo;
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-         Atto di sottomissione;

2.      DI APPROVARE l’Atto di Sottomissione sopra richiamato, sottoscritto in data 07/09/2018 dal 

legale  rappresentante  del  RTI  Geom.  Lorenzo  Porciani  e  dal  Direttore  per  l’esecuzione  del  

Contratto Ing. Michele Rosi, relativo ai maggiori lavori, per il predetto importo di € 485.768,28, iva 

esclusa,  elevando così  l’importo contrattuale  da € 24.893.729,60,  iva esclusa,  a  € 25.379.497,88, 

sempre iva esclusa;

3.      DI AFFIDARE per quanto in premessa, al RTI Avr Spa (capogruppo)/Consorzio Cooperative e 

Costruzioni – CCC Società Cooperativa – (mandante)/Sodi Strade Srl (mandante)/Feri Natale Srl 

(mandante)/Smart Engineering Srl (mandante)/Hydea Spa (mandante), l’esecuzione dei lavori per 

l’importo di € 592.637,30 IVA compresa (al netto del ribasso del 4,99% offerto in sede di gara 

europea per l’affidamento del servizo di Global Service per la manutenzione della FI-PI-LI), agli  

stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

4.      DI ACCERTARE l’importo complessivo di € 600.000,00, relativo all’aumento del finanziamento 

a carico di RFI spa sopra richiamato, a valere sul capitolo 372/1 del BP 2018;

5.      DI ANNULLARE il subimpegno n. 712/2018 sub 307/2018 a valere sul capitolo 19172, pari a 

€ 21.983,41, riportando tale importo nella disponibilità del capitolo 19172/2018;

6.      DI IMPEGNARE l’importo complessivo € 678.312,98, finanziato al capitolo 19172 del bilancio 

2018, per i lavori di manutenzione ordinaria, provvedendo a subimpegnare, a favore del RTI AVR 

Spa (capogruppo) sopra richiamato, l’importo di € 592.637,30, iva inclusa;

7.      DI DARE ATTO che i lavori affidati con il presente provvedimento saranno eseguiti nel corso 

del 2018;

8.      DI PRECISARE che:

- il CIG relativo al rinnovo contrattuale è il seguente: 73469005AC;

- il CIG derivato relativo all’ODL n. 3 è il seguente: 7642348912;

- il Codice CUP relativo al rinnovo è il seguente: B19J17000300005 e deve essere riportato su 

tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico 

progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi 

informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 

del  29/09/2004;

9.      DI DARE ATTO che,  a seguito del  presente affidamento,  la  contabilizzazione dei  lavori  di 

manutenzione ordinaria previsti per l’annualità 2018 è di seguito riassunta:
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Lavori 2018 (contrattuale) € 3.073.180,00
Lavori 2018 (quinto d'obbligo) € 592.637,30

Totale Lavori 2018 € 3.665.817,30
ODL 1 € 1.064.727,35
ODL 2 € 1.192.588,70

ODL 3 (quinto d'obbligo) € 592.637,30
Totale ODL affidati € 2.849.953,35

restano € 815.863,95
Somme comprensive di IVA

10.      DI PRECISARE che per quanto attiene al quinto d'obbligo, già attivato e ancora disponibile per 

il presente contratto, la situazione viene così riassunta:

Quinto d'obbligo totale € 4.907.298,40
Quinto d'obbligo attivato Det. 1426/17 € 357.237,60
Quinto d'obbligo attivato Pres. Det. € 592.637,30
Totale quinto d'obbligo già attivato € 949.874,90
Totale quinto d'obbligo ancora 
disponibile € 3.957.423,50

 Somme iva esclusa

11.      DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge   1 luglio 

2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente 

ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di  

bilancio  e con le regole di finanza pubblica.

12. DI DARE ATTO, ALTRESI,  che il  presente  affidamento è soggetto ai  seguenti  obblighi  di 

pubblicità:

-          pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall’art 1 

c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

-          pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli 

artt. 23 lettera b)  del D.Lgs  33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web 

dell’Ente;

-          l'esito del presente affidamento  è pubblicato sul  sito Web del Committente e sul sito 

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto 

previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

13.  DI PARTECIPARE il seguente provvedimento alla Regione Toscana, RFI e al DEC Ing. Michele 

Rosi;

14.  DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, alla P.O. Attività Amministrative 

LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

mt/cdc/MCT

Firenze            03/10/2018                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' - 

AMBITO GRANDI ASSI VIARI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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