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CRONO PROGRAMMA VARIARO

CRONOPROGRAMMA VARIATO

LAVORAZIONI

MESI
Fase 1 lato monte - senso unico alternato

Istallazioni di cantiere

Opere preliminari di pulitura delle spalle del 

ponte dalla vegetazione e realizzazione del 

ponteggio.

Demolizione del parapetto in pietra.

Scavi per la realizzazione della trave c.a. lato 

monte.

Armatura e getto della trave centrale.

Restauro del paramento murario delle spalle 

del ponte.

Impermeabilizzazione e opere di asfaltatura 

trave e soletta c.a..

Istallazione delle barriere stradali lato monte.

Smontaggio del ponteggio lato monte.

Fase 2 area centrale del ponte - chiusura della 

strada al traffico.

Scavo per la realizzazione della soletta centrale 

e dei cordoli di collegamento.

Armatura e getto della soletta centrale.

Impermeabilizzazione e opere di asfaltatura 

sulla soletta e dei cordoli di collegamento c.a..

Fase 3 lato valle - senso unico alternato

Opere preliminari di pulitura delle spalle del 

ponte dalla vegetazione e realizzazione del 

ponteggio.

Demolizione del parapetto in pietra.

Scavi per la realizzazione della trave c.a. lato 

valle.

Armatura e getto della trave.

Restauro del paramento murario delle spalle 

del ponte lato valle.

Impermeabilizzazione e opere di asfaltatura 

trave c.a..

Istallazione delle barriere stradali lato valle.

Fase 4 Finale Variante

Restauro del paramento murario delle spalle 

del ponte lato valle.

Smontaggio del ponteggio lato valle.

Restauro del cemento armato della volta si 

intradosso del ponte.

smontaggio cantiere e pulizia
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