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Firenze, 01 Marzo 2019
	 LAVORI DI: SP 69 Lavori di realizzazione della circonvallazione dell’abitato del capoluogo di Impruneta 2° 
                        Lotto -  CUP B67H16000950003 - CIG 728095307E.

	IMPRESA: O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto 37 Avezzano (AQ)  - P.Iva n. 01165330661

	IMPORTO LAVORI:  €  1.093.689,83 (Iva esclusa) 

	ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017

	CONTRATTO: del 09/04/2018 n. 21752 di rep. Fascicolo 010.02.02/2018


RELAZIONE DEL RUP SULL’AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE 

e  sulla congruità degli adeguamenti degli incarichi di Direzione Lavori, Ispettore di cantiere,  CSE e collaudo in corso d’opera
Premesso che
· con Det. Dirig. N. 1770 del 15/11/2017è stato  approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento alla variante S.P. 69 “Imprunetana” II° Lotto per il complessivo ammontare di € 2.142.032,00, di cui € 1.494.000,32 per lavori e per € 648.031,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
· con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori in oggetto all’Impresa O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661), con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari e così per l’importo complessivo di netti € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa);
· in data 09/04/2018 (Repertorio n. 21752/2018), ha stipulato il contratto con l' Impresa O.CI.MA S.R.L;
· che in data 22/10/2019 il Direttore dei Lavori, ing. Piero Martelli, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale da concludersi entro il 14/04/2020;

Constatato che, 
· con nota ns. prot. n. 10979 del 27/02/2019, il Direttore dei Lavori, ing. Martelli, ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d’opera per l’esecuzione di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario oppure previste in quantità diversa rispetto a quelle computate nel progetto autorizzato, ha trasmesso una perizia di variante ai sensi dell’art. 8 del DM 49 del 07/03/2018;
· la perizia di variante e suppletiva proposta dalla DL presenta un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 77.370,37 al netto di IVA, che eleva l’importo complessivo dell’appalto a Euro 1.171.060,15 pari ad un aumento del 7.07% del valore iniziale del contratto;

· la perizia proposta è composta dei seguenti elaborati di perizia:

· 1. Relazione tecnico economica

· 2. Cronoprogramma

· 3. Quadro di raffronto

· 4. Computo metrico

· Verbale concordamento N.P. – atto di sottomissione

· Tavv. A1 – A2 disegni di variante

· la perizia di variante e suppletiva si è resa necessario in quanto nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche, nello specifico:
· Prolungamento della rampa, prevista interamente in c.a. per l’accesso, lato monte, allo scatolare di sottoattraversamento stradale della proprietà Garuglieri;
· Modifica dell’opera di sostegno a parete su micropali in prossimità dello svincolo Fabbiolle a seguito delle alterazioni delle quote di piano campagna dovute alle modifiche morfologiche innescate dagli scavi BCM durante la bonifica bellica delle aree.  E’ previsto una modifica alle altezze delle pareti in c.a. con conseguente diminuzione della lunghezza dei micropali.

· Esecuzione di raccordi per allacciamenti tubazioni di scarico acque reflue risultati interferenti con l’opera stradale.;
· Aggiunta di soletta in c.a. di transizione, al di sotto la fondazione stradale, su ambo i lati dello scatolare. 
· Aumento quantità per realizzazione di terre rinforzate sullo svincolo Fabbiolle lato valle. Nello specifico l’opera consentirà di migliorare la tenuta ed il raccordo tra rilevato di progetto a piano stradale esistente.
· Esecuzione di rinfianchi in cls su tombini di attraversamento sede stradale al fine di migliorare la tenuta e la stabilità dei manufatti. 

· A seguito di espressa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale sono state previste inoltre le seguenti opere nell’ambito del Lotto I della strada:

· Realizzazione di corrimano sul marciapiede svincolo Banca per una migliore fruibilità pedonale.

· Adeguamento livellette asfalto svincolo in prossimità prop. Forzieri per una migliore fruibilità carrabile.

· il valore delle modifiche proposte:

· è al di sotto della soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti;
· è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto;
verificato che,  

· le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte non derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo;
· le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto.
Preso atto della nota PEC ns. prot. n. 11441 del 28/02/2019 del Collaudatore in corso d’opera , Arch. Leonello Corsinovi, in cui è stato espresso parere favorevole alla perizia presentata dalla DL.
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali meglio descritti in perizia.

Il sottoscritto RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 
ESPRIME

il giudizio di AMMISSIBILITA’ all’approvazione della perizia di variante e suppletiva  dando atto che il valore contrattuale dell’appalto è elevato a Euro 1.171.060,15, pari ad un aumento del 7.07% del valore iniziale, ed invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all’organo competente per  l’approvazione della medesima nel più breve termine possibile.
 INOLTRE 

a seguito della variazione dell’importo dei lavori risulta necessario adeguare i corrispettivi dei professionisti incaricati. Gli adeguamenti sono calcolati secondo i criteri indicati nel DM 16/06/2016 e applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, nello specifico:

· Incarico di Direzione Lavori ed Ispettore dei lavori di cui alla D.D. n. 293 del 22/02/2018 affidato allo Studio STP Ingegno di Scandicci, aumento di € 9.470,15;

[image: image1.wmf]NATURA

VOCI

DD 293 

22/02/2018

VARIANTE

DIFF

 Importo incarico soggetto a ribasso

39.663,94

€     

 

50.394,99

€    

 

10.731,05

€     

 

 Oneri sicurezza

-

€              

 

-

€             

 

-

€               

 

Totale a base di appalto

39.663,94

€    

 

50.394,99

€   

 

10.731,05

€     

 

Importo incarico contrattuale

35.000,00

€    

 

44.470,15

€   

 

9.470,15

€       

 

b12) Contributi fiscale e assicurativi 

CNPAIA 4%

1.400,00

€      

 

2.015,80

€     

 

615,80

€          

 

 IVA al 22% 

8.008,00

€      

 

11.530,37

€    

 

3.522,37

€       

 

9.408,00

€      

 

13.546,17

€    

 

4.138,17

€       

 

44.408,00

€    

 

58.016,32

€   

 

13.608,32

€     

 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SERVIZIO A+B





A) SOMME A BASE DI APPALTO

Incarico di Direzione dei Lavori ed Ispettore di Cantiere


· Incarico di CSE di cui alla D.D. n. 74 del 22/02/2018 affidato all’Ing. Marcello Mancone di Impruneta, aumento di € 1.386,44;

[image: image2.wmf]NATURA

VOCI

DD 74 

16/01/2018

VARIANTE

DIFF

 Importo incarico soggetto a ribasso

18.645,59

€     

 

20.081,76

€    

 

1.436,17

€       

 

 Oneri sicurezza

-

€              

 

-

€             

 

-

€               

 

Totale a base di appalto

18.645,59

€    

 

20.081,76

€   

 

1.436,17

€       

 

Importo incarico contrattuale

18.000,00

€    

 

19.386,44

€   

 

1.386,44

€       

 

b12) Contributi fiscale e assicurativi 

CNPAIA 4%

720,00

€         

 

775,46

€        

 

55,46

€            

 

 IVA al 22% 

4.118,40

€      

 

4.435,62

€     

 

317,22

€          

 

4.838,40

€      

 

5.211,08

€     

 

372,68

€          

 

22.838,40

€    

 

24.597,52

€   

 

1.759,12

€       

 

TOTALE SERVIZIO A+B

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

A) SOMME A BASE DI APPALTO





B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE


· Incarico di Collaudo in corso d’opera e Statico cui alla D.D. n. 1240 del 30/07/2018 affidato all’Arch Leonello Corsinovi, aumento di € 1.484.03;

[image: image3.wmf]NATURA

VOCI

DD 1240 

30/07/2018

VARIANTE

DIFF

 Importo incarico soggetto a ribasso

13.380,70

€     

 

15.200,53

€    

 

1.819,83

€       

 

 Oneri sicurezza

-

€              

 

-

€             

 

-

€               

 

Totale a base di appalto

13.380,70

€    

 

15.200,53

€   

 

1.819,83

€       

 

Importo incarico contrattuale

8.600,00

€      

 

9.769,64

€     

 

1.169,64

€       

 

b12) Contributi fiscale e assicurativi 

CNPAIA 4%

344,00

€         

 

390,79

€        

 

46,79

€            

 

 IVA al 22% 

1.967,68

€      

 

2.235,29

€     

 

267,61

€          

 

2.311,68

€      

 

2.626,08

€     

 

314,40

€          

 

10.911,68

€     

 

12.395,71

€    

 

1.484,03

€       

 

Incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera

A) SOMME A BASE DI APPALTO





B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SERVIZIO A+B


ed ESPRIME il giudizio di CONGRUITA’ degli adeguamenti sopra indicati.

Di seguito il Quadro Economico di raffronto:
[image: image4.wmf]NATURA

voci

DET. 1240/2018

VARIANTE

DIFF

Importo lavori soggetto a ribasso

1.450.400,32

€                   

 

1.553.121,76

€                   

 

102.721,44

-€      

 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

43.600,00

€                       

 

46.600,00

€                       

 

3.000,00

-€          

 

Importo lavori complessivo

1.494.000,32

€                   

 

1.599.721,76

€                   

 

Ribasso del 27,6%

400.310,49

€                      

 

428.661,61

€                      

 

28.351,12

-€        

 

IMPORTO CONTRATTUALE

1.093.689,83

€                  

 

1.171.060,15

€                   

 

77.370,32

-€       

 

b2: Rilievi, accertamenti, indagini 

-

€                  

 

DD. 1584/2017 Impegno Servit

448,96

€                            

 

448,96

€                            

 

-

€                  

 

Bonifica Bellica preventiva

35.924,89

€                       

 

35.924,89

€                       

 

-

€                  

 

Affidamento solgema srl bonifica bellica (445/2018)

96.441,75

€                       

 

96.441,75

€                       

 

-

€                  

 

Affidamento Sogelma (Det.1069/2018)

18.402,81

€                       

 

18.402,81

€                       

 

-

€                  

 

b3. Allacciamenti, spostamento pubblici servizi

-

€                  

 

  DD. 917 del 15/06/2017 TELECOM

2.217,17

€                         

 

2.217,17

€                         

 

-

€                  

 

  DD. 986 del 28/06/2017 Progettazione E-distribuzione

244,00

€                            

 

244,00

€                            

 

-

€                  

 

  DD. 1684 del 27/10/2017 Lavori E-distribuzione

15.845,54

€                       

 

15.845,54

€                       

 

-

€                  

 

b4: imprevisti 

 €                      200.004,95 

 €                      114.897,60 

 €        85.107,35 

b5: acquisizione aree 

  

DD. 2189 del 27/12/2016

  DD 1068/2017

  DD 1313/2017

  DD1325/2017

  DD 1926/17 Indennità esproprio

 €                        95.859,70 

 €                        95.859,70 

 €                    -   

b7: spese tecniche (incluso oneri previdenziali e fiscali) 

    DD. 1758 del 09/05/2012 prog. Definitiva/esecutiva MARTELLI

 €                        22.032,00 

 €                        22.032,00 

 €                    -   

  DD 526/18 Adeguamento e CP incarico Martelli 

 €                             712,80 

 €                             712,80 

 €                    -   

  DD. 1135 del 02/08/2016 Aff. CSC sondaggi

 €                        20.574,20 

 €                        20.574,20 

 €                    -   

spese tecniche: incarico Direzione Lavori Contabilità CSE  

 €                        52.344,80 

 €                        36.977,36 

 €        15.367,44 

  DD 74/2017 Incarico CSE Ing Mancone

 €                        22.838,40 

 €                        22.838,40 

 €                    -   

  adegaumento incarico CSE - variante n.1

 €                          1.759,12 

-€          1.759,12 

  DD 293/2018 - D.L. E Ispettore di Cantiere/STP Ingegno 

 €                        44.408,00 

 €                        44.408,00 

 €                    -   

  adegaumento incarico DL e IC -  variante n.1

 €                                    -   

 €                        13.608,32 

-€        13.608,32 

spese tecniche: incarico collaudatore in CO  e statico

 €                         6.400,00 

 €                          4.915,97 

 €          1.484,03 

  DD 1240/218 Collaudo in C.O. E Statico/Arch.Corsinovi

 €                         8.600,00 

 €                         8.600,00 

 €                    -   

  adegaumento incarico Collaudo CO -  variante n.1

 €                                   -   

 €                          1.484,03 

-€          1.484,03 

  incentivo 2%

 €                        29.880,01 

 €                        29.880,01 

 €                    -   

  spese tecniche frazionamento

 €                                    -   

 €                                    -   

 €                    -   

b8: spese per verifiche e validazione

 €                    -   

  DD. 1221 del 10/08/2017 Aff. Italsocotec Spa

 €                          4.953,97 

 €                          4.953,97 

 €                    -   

b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti

 €                      122.085,78 

 €                      122.085,78 

 €                    -   

b12: Iva eventuali altre imposte e contributi 

 €                    -   

oneri di smaltimento

 €                      138.753,45 

 €                      138.753,45 

 €                    -   

IVA 10% sui lavori

109.368,98

€                     

 

117.106,02

€                      

 

7.737,03

-€         

 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.048.342,16

€                   

 

970.971,84

€                     

 

77.370,32

€       

 

-

€                  

 

C) TOTALE PROGETTO (A+B)

2.142.031,99

€                   

 

2.142.031,99

€                   

 

0,00

-€                

 

SOMME A BASE 

DI APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE

SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA - II LOTTO

Quadro economico di raffrontovariante n. 1


Il Responsabile del procedimento
Ing. Carlo Ferrante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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	Città Metropolitana di Firenze

42, via Mercadante 50144 Firenze

tel. 055 2760740 

fax 055 2760788

carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it
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