
Determinazione Dirigenziale

N. 1547 del 02/09/2019

Classifica: 010.16 Anno  2019 (7076168)

Oggetto ACCORDO QUADRO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA 
DELLA ZONA 1 C.O. FIRENZUOLA ODL N. 1 - APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 
IMPRESA COGEVIG ITALIA SRL - CUP B27H18001370003 CIG 
76557268F2

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

3240 sub 
1270

2018 18934 0 €  15.547,70

3238 sub 
1385

2018 19475 0 €  435,11

3238 sub 
1273

2018 19475 0 €  3.445,00

2114 2019 17273 0 €  443,59

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

-          con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 22/05/2018 sono stati approvati gli elaborati 

per l’affidamento tramite accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei  

piani viabili di competenza della zona 1 C.O. Firenzuola e indetta apposita procedura negoziata;
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-          con Determinazione Dirigenziale n. 1521 del 26/09/2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

del  predetto accordo quadro all’impresa  Cogevig Italia  srl,  con sede legale  in  Quarto (NA),  

80010 Via Gandhi 5, CF e P.IVA 06912230635;

-          con Determinazione Dirigenziale n. 1650 del  17/10/2018 è stato approvato l’Ordine di 

Lavoro n. 1 dell’accordo quadro;

-          in data 11/10/2018 è stato stipulato il contratto con l’impresa Cogevig Italia srl con rep. n.  

21785;

-          con Determinazione Dirigenziale n. 1896 del 16/11/2018 sono state affidate le prove di  

laboratorio all’impresa Sigma srl;

-          in  data  22/10/2018  il  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Elisabetta  Nutini  ha  effettuato  la 

consegna  dei  lavori,  per  una  durata  prevista  di  56  giorni  e  quindi  da  concludersi  entro  il  

17/12/2018;

-          sono state concesse proroghe per un totale di n. 104 giorni;

-          i lavori sono stati sospesi dalla data del 18/12/2018 al 21/03/2019;

-          i lavori sono terminati in data 25/06/2019 e quindi entro il termine utile, come ricalcolato 

sulla base delle predette proroghe e sospensioni (02/07/2019);

VISTO l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato 

di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Elisabetta Nutini, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, 

ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2019, per i predetti lavori, allegato 

al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

-         l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 564.753,96, iva esclusa;

-         all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 561.930,19, iva esclusa;

-         il  credito  residuo  da  pagare  per  lavori  è  pari  a  €  2.823,77,  iva  esclusa,  che  ammonta 

complessivamente a € 3.445,00, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, risulta così  

determinato:
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NATURA VOCI IMPORTI
DD 1132/19 STATO FINALE ECONOMIE

Importo lavori soggetti a ribasso € 775.289,97
Oneri per la sicurezza € 2.095,05
Totale lordo € 777.385,02
A destrarre ribasso del 27,426% € 212.631,03

IMPORTO CONTRATTUALE € 564.753,99 € 564.753,96 € 0,03
Incentivo 2% € 15.547,70 € 15.547,70 € 0,00
Prove di laboratorio Sigma srl Det. 1896/18 € 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00
Prove di laboratorio Sigma srl Det. 1132/19 € 2.867,00 € 2.867,00 € 0,00
IVA 22% sui lavori € 124.245,88 € 124.245,88 € 0,00

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 151.660,58 € 151.660,58 € 0,00
€ 716.414,57 € 716.414,54 € 0,03

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO (A+B)

RILEVATO  che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 0,03, finanziata al 

capitolo 19475 imp. 3238/2018 sub 1273/2018;

TENUTO CONTO  che  le  economie  sopra  riportate  sono  relative  a  prestazioni  non  sono  state 

effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all’impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

· Codice Unico di Progetto (CUP): B27H18001370003 deve essere riportato su tutti i documenti  

amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico  progetto  di 

investimento pubblico;

· il codice CIG identificato per l’aggiudicazione dei lavori: 76557268F2;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria  

per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “al  

fine  di  evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il  responsabile  della  spesa  che  adotta  

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione  

dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTI:

-         il  Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo 

Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata  

del mandato amministrativo;

-         il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  21 del  29/12/2017 che conferisce alla  Dott.ssa 

Maria  Cecilia  Tosi  l'incarico di  Coordinatore  Dipartimento Territoriale,  a cui  fanno capo tra 

l’altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

-         l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso 

di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni 

Paolo  Cianchi  della  Direzione  “Edilizia”,  o  in  caso  di  sua  assenza  l'Arch.  Riccardo Maurri,  
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Dirigente  della  Direzione “Progetti  Strategici”  all’adozione e sottoscrizione di  tutti  gli  atti  e  

provvedimenti  amministrativi  di  competenza  strettamente  dirigenziale  riguardanti  le  attività 

gestionali della Direzione “Viabilità”; 

-         la  deliberazione del  Consiglio Metropolitano n.  127 del  19/12/2018 con la  quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-         il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

-         il  Regolamento  di  Contabilità  e  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1.      DI  APPROVARE lo  stato  finale  dell’ODL  n.  1  dell’accordo  quadro  dei  lavori  per  la 

manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 1 C.O. Firenzuola, 

prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 564.753,96, iva esclusa;

2.      DI  APPROVARE  altresì  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  emesso  in  data  28/06/2019, 

allegato  al  presente  provvedimento,  precisando  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti 

dall’impresa Cogevig Italia srl per un importo di € 564.753,96 da cui,  detraendo gli acconti già  

corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 2.823,77, iva esclusa, che ammonta  

complessivamente a € 3.445,00, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 

1273/18;

3.      DI MANDARE in economia l’importo di € 0,03 finanziato al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 

1273/18;

4.      DI DARE ATTO che restano ancora da liquidare anche le seguenti somme:

 l'importo di € 15.547,70, finanziato al capitolo 18934 imp. 3240/18 sub 1270/18, per incentivo;

 l’importo di € 435,11, finanziato al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 1385/18, per prove di 

laboratorio;

 l'importo di € 443,59, finanziato al capitolo 17273 imp. 2114/19, per prove di laboratorio;

5.      DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

6.      DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto;

7.      DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e 

con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 
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183 del D.Lgs. 267/2000;

8.      DI  INOLTRARE  il  presente  atto  alla  Direzione  Servizi  Finanziari,  all’ufficio  Attività 

Amministrative  LL.PP.  che  lo  ha  redatto,  nonché  alla  Segreteria  Generale  per  la  relativa 

pubblicazione e raccolta.

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  

Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze            02/09/2019                   
P. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

Arch. Riccardo Maurri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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