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Rep. N. 21850/2019 
Consegna lavori 10/06/2019 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Premesso: 

 

- CHE con Determinazione Dirigenziale n.2199  del 17/12/2018 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di che trattasi,   i suddetti lavori vennero aggiudicati, con atto dirigenziale n. 423 del 25/02/2019  all’impresa 
sopra individuata mediante procedura negoziata, per l’importo netto di €. 171.856,74 pari all’importo 
contrattuale e vennero consegnati in data 10/06/2019 (tempo utile 120 gg); 

 

- CHE in corso d’opera si è manifestata la necessità di introdurre alcune varianti per la presenza di eventi 
inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene per fatti verificatisi in corso d’opera ( ex art. 106 
comma 1, del Dlgs 50/2016),  per le motivazioni meglio illustrate nella relazione tecnica.  

- CHE  la Direzione Lavori sta provvedendo alla  redazione di apposita perizia di variante  composta da: 

relazione tecnica, perizia di variata distribuzione e relativo quadro di raffronto, oltre il presente documento, 

dalla quale risulta che per effetto delle variazioni l’importo contrattuale netto originario passa da   €. 

171.856,74  a €.  197.602,08  e quindi con un aumento pari a €. 25.745,34 pari al +15,0  % secondo il 

seguente schema: 

rep.21850 contratto rep. 21850

Progetto approvato lavori edili impianti Lordo Netto ribasso

Lavori 185.923,15€  36.129,10€  222.052,26€      161.773,95€  27,146%

Dlgs 81/2008 10.082,79€        10.082,79€    

Totale 232.135,05€      171.856,74€  

Proposta di perizia lavori edili impianti Lordo Netto

221.261,42€  36.129,10€  257.390,52€      187.519,29€  

Dlgs 81/2008 10.082,79€        10.082,79€    

Totale 267.473,31€      197.602,08€  25.745,34€                  15,0% Netto 

35.338,26€                  15,2% Lordo

Atto di sottomissione 
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- CHE, anche in riferimento alle suddette varianti al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà 

della D.L., occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari e quindi 

la D.L. ha provveduto, in contraddittorio con l’appaltatore, alla determinazione di n° 10 Nuovi Prezzi di cui 7 

desunti direttamente  dal prezziario della Regione Toscana  ai sensi dell’art.163 del Regolamento approvato 

con DPR 207/2010: 

NPV1 T19_02.B10.27.02 
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, 
mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi 
ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per 
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con 
due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e 
intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso min 230 g/mq, sp. 
0,13 mm 
119.36 €/MQ 

 

NPV.02  da analisi  

 

 

Extra onere per recupero corticale calcestruzzo e consolidamenti mediante applicazione fibre di carbonio per 
rallentamento e maggiore difficoltà alle lavorazioni per: -esecuzione delle opere a piccoli tratti in posizioni 
disagiate su intradosso copertura di cunicoli bassi con illuminazione artificiale, -scarrettamento dei materiali 
da preparare al di fuori delle lavorazioni ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
51.61 €/MQ 
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NPV.03 da analisi 

 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi interrati e non di acque piovane e 
ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta  -    
termoresistente fino a 95°, .Tubazioni poste in opera in scannafossi di dimensioni ristrette, esternamente alla 
muratura, compreso staffe e collari o baggioli in muratura, compreso ogni onere per rendere l'opera finita a 
perfetta regola d'arte- tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6.7 mm 
55.27 €/m 
 

NPV4 T19_01.F06.01.28 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI 
e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi 
discontinui. Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. 
est. 140 mm 
20.25 €/m 
 
NPV5 T19_01.F06.01.29 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI 
e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi 
discontinui. 
- Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 
mm 
22.53 €/m 
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NPV6 T19_01.F6.01.026. 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI 
e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi 
discontinui. 
 Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 
mm 
17.44 €/m 
 
NPV.07 da analisi 

 

 
Fornitura e posa canaletta per piscine in polipropilene  indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso 
e raccolta di acque meteoriche e di lavaggio della spiaggetta_ Larghezza massima 20 cm, h. 16 cm. Escluso 
scavi e griglia superiore ma compreso rinfianchi, collegamenti alle tubazioni ed ogni altro onere per rendere 
l'opera finita a perfetta regola d'arte 
93.9 €/m 
 
 
 
NPV8 T19_1.F6.01.24 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI 
e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi 
discontinui. 
- Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. fino a. 63 
mm 
14.91 €/M 
 



  

 

 

 

 

 
 

5 

 

NPV9 T19_01.F06.10.04 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo 
in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto 
dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm 
107.05 €/CAD 
 
NPV10 T19_AT.N1.010.5 
Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e 
tubazioni - 1 giorno 
10.75 €/ORA 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
Art. 2 – L’impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione dei lavori descritti nella sopracitata perizia , 
sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l’impegno di: 
1) Eseguire senza eccezione alcuna i lavori oggetto di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 
contratto principale, dando atto che l’importo contrattuale netto originario passa da   €. 171.856,74  a €.  
197.602,08  e quindi con un aumento pari a €. 25.745,26 pari al +15,0  %; 
2) Rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente od indirettamente, alle variazioni introdotte 
nella citata perizia anche in riferimento all’art 10 comma 3 del DM 145/2000. 
3) Per effetto dei lavori di variante il tempo utile fissato dal contratto per la ultimazione dei lavori viene 
prorogato di gg. 20. 
4) Ai sensi dell’art.163 del Reg.to DPR 207/2010 vengono determinati n° 10  Nuovi Prezzi, omogenei con 
quelli contrattuali e quindi soggetti allo stesso ribasso dettagliatamente di seguito  riportati: 

 

Sono a carico della impresa appaltatrice tutte le spese di registro, bollo, ecc… dipendenti dal presente atto 
che riconferma l’impegno dell’impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni 
reggenti l’appalto dei lavori del contratto principale. 
Il presente atto siglato in calce dall’impresa e dalla D.L., mentre impegna fin d’ora l’impresa firmataria, è 
invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla 
legislazione vigente. 

 
Firenze,  20/07/2019 

 
                         

 

     Il Direttore dei Lavori        MAR.SAL RESTAURI S.R.L. 

  
  

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. G.Paolo Cianchi 
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