
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL’AMMISSIBILITA’

DELLA VARIANTE AL SERVIZIO IN CORSO

 (art. 106 comma 1 lett. c) e art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

SERVIZIO : Progettazione definitiva,  esecutiva e coordinamento in  fase di  progettazione

dell’intervento di realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino

AFFIDATARIO: Arch.  Daniele  Rangone legale  rappresentante  di  SETTANTA7  Studio

Associato in  qualità  di  mandatario  del  Raggruppamento  Temporaneo  di

Professionisti

R.U.P.: Arch. Riccardo Maurri

CONTRATTO: in data 25/02/2019 n° 21827 di rep.  

Il  Sottoscritto  arch.  Riccardo  Maurri,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del

servizio sopra specificato:

CONSTATATO

• che in data 03/05/2019 l’arch. Daniele Rangone ha fatto pervenire una nota in cui vengono

esplicitate le motivazioni relative alle variazioni apportate al progetto che hanno comportato

un aumento di € 797.725,00 dell’importo stimato delle opere, portando il totale delle opere

previste da € 11.058.000,00 ad € 11.855.725,00;

• che facendo seguito a quanto emerso nella seconda seduta della Conferenza di Servizi per

l’approvazione del progetto definitivo del nuovo Liceo Agnoletti, tenutasi presso il Comune

di Sesto F.no il 10/4/2019, in data 1/07/2019 il RUP disponeva la redazione del progetto

esecutivo  per  il  completamento  della  strada  interposta  tra  l’area  del  CNR  e  l’edificio

scolastico da parte del RTP Settanta7 e che il progetto definitivo/esecutivo di detto stralcio
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funzionale veniva approvato in linea tecnica con Determinazione Dirigenziale n° 1493 del

09/08/2019 per un importo lavori di €  56.000,00 IVA esclusa;

VISTA

 la relazione dell’arch. Daniele Rangone nella quale si motiva che la variante di cui sopra è scaturita

dal  fatto  che,  nel  corso  di  esecuzione  del  servizio,  si  è  manifestata  la  necessità  di  introdurre

modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti opere, che hanno formato oggetto di

progettazione  sia  nella  fase  del  definitivo,  quando  la  loro  progettazione  è  stata  utilizzata  per

acquisire i necessari pareri, sia nella fase dell’esecutivo:

a)  complesso delle opere strutturali  necessarie  a  far fronte alla  scarsa capacità  portante ed alla

notevole compressibilità del terreno;

b) installazione di una cabina elettrica MT/BT esterna per l’alimentazione della nuova scuola;

c) realizzazione di una vasca di recupero delle acque piovane;

d) realizzazione di viabilità e parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella prima versione,

come da prescrizioni della Conferenza di Servizi del 10/04/2019

VISTI 

• la D.D n° 1493 del 09/08/2019 di approvazione del progetto esecutivo del nuovo liceo Agnoletti

per  un importo delle  opere  di  €  11.855.725,00 e di  approvazione  in  linea tecnica  del  progetto

relativo  alla  viabilità  interposta  tra  il  nuovo  liceo  e  il  CNR per  un  importo  delle  opere  di  €

56.000,00;

• l’art 10 del capitolato descrittivo e prestazionale allegato al contratto d’appalto ed in particolare il

secondo periodo nel quale viene disciplinata l’eventuale variante in corso d’opera del servizio e

quindi la modifica del progetto autorizzata dalla stazione appaltante, per la quale “all’aggiudicatario

spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera”;

Il  sottoscritto  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  proceduto  a  ricalcolare  il  compenso

previsto  per  le  varianti  di  cui  sopra,  con  l’applicazione  dei  medesimi  criteri  utilizzati  per  la

determinazione del corrispettivo posto a base di gara e con l’applicazione del medesimo ribasso

espresso dall’aggiudicatario in sede di gara.
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Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante: determinata

per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, che non altera la natura

generale  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  106  c.1  lettera  c)  del  Dlgs  50/2016,  risultando  inoltre

verificata la condizione di cui  all’art.  106 c.7 del Dlgs 50/2016 per cui il  valore della presente

modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Infine  il  sottoscritto  attesta  che  per  la  variante  in  oggetto  non  si  rende  necessaria  né

l’acquisizione  di  un  nuovo CIG né  la  sottoscrizione  di  un  nuovo contratto  in  forma pubblica,

trattandosi, ai sensi dell’art.  106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al

quinto dell’importo del contratto stipulato in data 25/02/2019 n° 21827 di rep. 

Firenze, 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Riccardo Maurri

Allegati:  -lettera dell’arch. Rangone del 03/05/2019

- lettera del RUP del 1/07/2019;

- calcolo del corrispettivo;

- quadro economico della variante al servizio.
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03/05/2019 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO SCIENTIFICO A.M. ENRIQUES 

AGNOLETTI A SESTO FIORENTINO – AUMENTO IMPORTO LAVORI - NOTA 

 

 

 

La presente ha come obiettivo la definizione delle motivazioni che hanno portato ad un 

aumento dell’importo lavori all’interno della parte A) del quadro economico, e, 

conseguentemente ad una rideterminazione della parte B) dello stesso. 

 

L’aumento di cui al punto precedente può essere imputato principalmente ai seguenti fattori: 

 

1. Data la situazione geologico/geotecnica del terreno, sono emersi forti 

condizionamenti al dimensionamento delle strutture. In particolare evidenziamo che 

a causa della scarsa capacità portante e della notevole compressibilità del terreno, è 

stata definita una soluzione progettuale di fondazione a platea da 70 cm impostata su 

uno strato di materiale bonificato di circa 50 cm, disposto a circa 1.80 m dal piano 

campagna nel punto più sfavorevole. 

Gli abbassamenti prevedibili - che devono essere tenuti nella giusta considerazione 

anche nella scelta delle componenti edilizie - non consentono di progettare opere 

fondali a “trave rovescia” come previsto nel progetto a base di gara. Tale situazione 

determina pertanto la complicazione della struttura portante dell’edificio, un 

incremento delle tempistiche di elaborazione rispetto a quelli previsti. 

 

2. Installazione di una cabina elettrica MT/BT esterna e locale misure della fornitura di 

energia elettrica a fronte della necessità di una nuova utenza da 400kW per 

l’alimentazione della nuova scuola. 

 

3. Realizzazione di una vasca di recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree 

verdi, con relativo sistema di pompaggio ai sensi del Criterio 2.2.8.3 dei Criteri 

Ambientali Minimi – Decreto 11 Ottobre 2017. L’acqua piovana verrà raccolta 

intercettando lo scarico dei pluviali, convogliata in apposita cisterna interrata e 

pressurizzata con una pompa fino alla partenza di futuri utilizzi. 

 

4. Realizzazione delle lavorazioni relative alla viabilità e ai parcheggi aggiuntivi rispetto 

alla prima versione consegnata in data 30/01/2019 (lato CUS e palestra) come da 

richiesta ufficiale della Città Metropolitana di Firenze con prot. n. _21470/2019 del 

24/04/2019, che recepisce le indicazioni e prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 

SPETT.LE  

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

ARCH. R. MAURRI 

 

 

P.C. RESPONSABILE 

ITER VERIFICA 

PROGETTO 

ITALSOCOTEC 

 



 

 

10/04/2019 e del rapporto di ispezione conclusivo di verifica del 18/04/2019. L’importo 

eccedente il Q.E. precedente di € 17.000.000,00 sarà finanziato dalla Stazione 

Appaltante mediante l’approvazione di un nuovo Q.E. all’approvazione del progetto 

definitivo. 

 

 

Per i motivi sopra elencati, così come già anticipato in precedenza, il computo metrico estimativo 

del progetto definitivo V02 è composto dalle seguenti categorie: 

 

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO 

A.1 Opere civili  €       4 760 794,34  

A.2 Strutture  €       3 531 691,08  

A.3 Impianti elettrici e speciali   €       1 234 736,30  

A.4 Impianti idrico-sanitario  €           175 059,32  

A.5 Impianti termici e condizionamento  €       1 368 617,21  

A.6 Sistemazioni esterne  €           421 942,17  

A.7 Spostamento sottoservizi  €             85 874,56  

A.8 Oneri per la sicurezza   €           277 010,02  

A. TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A.)  €     11 855 725,00  

 

 

Distinti saluti 

Arch. Daniele Rangone | Settanta7 Studio Associato 



 Prot. n. 0033448 dell’1/7/2019 Lettera inviata per pec

Spett.le RTP costituendo
Settanta7 Studio Associato (mandataria)
Corso Principe Eugenio 2, Torino
PEC settanta7@pec.it

Firenze lì , 1°/07/2019

Oggetto: affidamento progetto esecutivo della strada interposta tra il CNR e il nuovo Liceo Agnoletti a Sesto 
Fiorentino.

- visto il progetto esecutivo della nuova scuola presentato il 18.6.2019

-  considerato che nella seduta della conferenza di servizi del 10.4.2019 era emersa da parte di UNIFI la  

necessità di una progettazione e realizzazione unitaria sia della nuova scuola che dello stralcio funzionale  

costituito dalla strada/parcheggio lato CNR, insistente su area di proprietà di UNIFI.

- visto il progetto definitivo di detto stralcio funzionale, anticipatoci con vs. mail del 10.5.2019 e avente un 

importo lavori pari a 50.000 euro.

- richiamata la nota del 13.5.2019, che si allega per opportuna conoscenza, con cui il sottoscritto RUP ha 

trasmesso a UNIFI il suddetto progetto definitivo delineandone già le modalità di realizzazione.

Con  la  presente  si  chiede  di  presentare  a  questa  S.A.,  entro  il  5  (cinque)  luglio  2019, il  progetto 

definitivo/esecutivo del suddetto stralcio funzionale al fine di approvarlo (solo in linea tecnica) unitamente al  

progetto  esecutivo  della  nuova  scuola  e  poterlo  aggiungere  tra  la  documentazione  a  base  di  gara  quale  

eventuale variante al contratto da affidare ex art.106 c.1.a D.Lgs.50/2016.

Resta  inteso  che,  come  discplinato  dall'art.10  del  CSA  del  servizio  di  progettazione,  questa  ulteriore 

prestazione professionale costituirà oggetto di una specifica variante al servizio medesimo, sede in cui verrà 

anche  determinato,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  iniziale,  il  corrispettivo  relativo  alla 

progettazione di questo stralcio nonché quello relativo all'incremento del costo di realizzazione della scuola,  

intervenuto tra la stipula del contratto e la progettazione definitiva/esecutiva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Riccardo Maurri

________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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OGGETTO: Determinazione  del  corrispettivo  a  base  gara  per  l'affidamento  dei  contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza

durante la Progettazione, dell'intervento denominato: "Realizzazione del nuovo

Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino - Firenze

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia - E09

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 6'386'188.57 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.8963%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [E.09] Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti 
scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 82'705.70 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 3'595.90 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 25'171.30 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 10'787.70 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 900.92 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 267.46 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 591.23 €

- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.029 2'449.37 €

- Sull'eccedenza fino a 6'386'188.57 €: QbII.13=0.03366 7'365.53 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 17'979.50 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 21'575.40 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 7'191.80 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 10'787.70 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 25'171.30 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 46'746.70 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 14'383.60 €



Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 7'191.80 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 7'191.80 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 10'787.70 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 35'958.99 €

Totale 338'801.40 €

2) Impianto idrosanitario - IA.01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 278'406.61 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.6394%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 3'220.41 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 201.28 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'408.93 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'156.73 €

- Sull'eccedenza fino a 278'406.61 €: QbII.13=0.05889 120.94 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'006.38 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 1'207.65 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 402.55 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 603.83 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 3'019.13 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 1'006.38 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'006.38 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 402.55 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 603.83 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 603.83 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'012.73 €

Totale 17'983.53 €

3) Impianti termici - IA02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 1'195'231.48 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7070%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 



climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 10'902.33 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 681.40 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 4'769.77 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 912.15 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 270.80 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 598.60 €

- Sull'eccedenza fino a 1'195'231.48 €: QbII.13=0.02204 245.31 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 3'406.98 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 4'088.37 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'362.79 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 2'044.19 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 10'220.93 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 3'406.98 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 3'406.98 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'362.79 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 2'044.19 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 2'044.19 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 6'813.94 €

Totale 58'582.69 €

4) Impianti - IA03

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 1'331'384.73 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.5504%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 16'046.83 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'002.93 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 7'020.49 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'205.27 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 357.82 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 790.96 €

- Sull'eccedenza fino a 1'331'384.73 €: QbII.13=0.02277 568.41 €



Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 5'014.63 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 6'017.56 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 2'005.85 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 3'008.78 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 15'043.90 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 5'014.63 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 5'014.63 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 2'005.85 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 3'008.78 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 3'008.78 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 10'029.28 €

Totale 86'165.38 €

5) Viabilita' - v.02

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 325'311.38 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.2385%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte
da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 2'975.34 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 135.24 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 811.46 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 405.73 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145 1'507.03 €

- Sull'eccedenza fino a 325'311.38 €: QbII.13=0.13566 424.74 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 676.21 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 540.97 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'081.94 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 405.73 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 270.49 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 405.73 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 405.73 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'352.41 €

Totale 11'398.75 €

6) Strutture S.03

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 2'065'211.40 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE



Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9786%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 21'113.49 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 1'172.97 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 4'691.89 €

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 7'037.83 €

Relazione sismica [QbII.12=0.03] 3'518.92 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 908.75 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 269.78 €

- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.021 596.37 €

- Sull'eccedenza fino a 2'065'211.40 €: QbII.13=0.02668 1'614.15 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 5'864.86 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 7'037.83 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 2'345.94 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 3'518.92 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 14'075.66 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 15'248.64 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 3'518.92 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 1'172.97 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 2'932.43 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 3'518.92 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 11'729.71 €

Totale 111'888.95 €

7)
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, 
Ruralità, Forestale

Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva

Valore dell'opera [V]: 273'990.83 €

Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITà, FORESTALE

Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.6820%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la 
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 4'058.75 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 225.49 €



Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] 1'127.43 €

Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 2'736.38 €

- Sull'eccedenza fino a 273'990.83 €: QbII.13=0.1305 257.66 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 1'127.43 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 901.94 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'803.89 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 676.46 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 450.97 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 676.46 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 676.46 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 2'254.87 €

Totale 16'974.19 €

TOTALE PRESTAZIONI 641'794.89 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 116'935.03 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 116'935.03 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 641'794.89 €

Spese ed oneri accessori 116'935.03 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 758'729.92 €

TOTALE DOCUMENTO 758'729.92 €

NETTO A PAGARE 758'729.92 €

Diconsi euro settecentocinquantaottomila-settecentoventinove/92. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Architetto Riccardo Maurri)



ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza

durante la Progettazione, dell'intervento denominato: "Realizzazione del nuovo

Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino - Firenze

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 18.22% del compenso per prestazioni professionali.

[18.22% * 641'794.89 €] 116'935.03 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 116'935.03 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Architetto Riccardo Maurri)



OGGETTO: Determinazione  del  corrispettivo  a  base  gara  per  l'affidamento  dei  contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza

durante la  Progettazione, dell'intervento denominato:  "Strada interposta tra il

Cnr ed il nuovo liceo Agnoletti a a Sesto Fiorentino - stralcio funzionale viabilità e

parcheggi"

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 56'000.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria

Parametro sul valore dell'opera [P]: 15.6103%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte
da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22] 865.44 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 39.34 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06] 236.03 €

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 118.01 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 196.69 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 157.35 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 314.70 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 118.01 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 78.68 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 118.01 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 118.01 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 393.39 €

Totale 2'753.66 €

TOTALE PRESTAZIONI 2'753.66 €

S.E.&O.



SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 688.42 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 688.42 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 2'753.66 €

Spese ed oneri accessori 688.42 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 3'442.08 €

TOTALE DOCUMENTO 3'442.08 €

NETTO A PAGARE 3'442.08 €

Diconsi euro tremila-quattrocentoquarantadue/08. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Architetto Riccardo Maurri)



ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza

durante la  Progettazione, dell'intervento denominato:  "Strada interposta tra il

Cnr ed il nuovo liceo Agnoletti a a Sesto Fiorentino - stralcio funzionale viabilità e

parcheggi"

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali.

[25% * 2'753.66 €] 688.42 €

TOTALE SPESE PROFESSIONALI 688.42 €

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Architetto Riccardo Maurri)



Foglio1

Pagina 1

Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo liceo agnoletti

 corrispettivo Ribasso 54,077% ribassato contratto attuale

€ 758.729,92 € 410.298,38 € 348.431,54 € 325.130,92 € 23.300,62

4,00% € 13.937,26 € 13.005,24

sommano € 362.368,80 € 338.136,16

IVA 22% € 79.721,14 € 74.389,95

TOTALE LORDO € 442.089,94 € 412.526,11 € 29.563,83

Progettazione definitiva ed esecutiva strada interposta tra il cnr e il nuovo liceo agnoletti

 corrispettivo Ribasso 54,077% ribassato contratto attuale

€ 3.442,08 € 1.861,37 € 1.580,71 € 0,00 € 1.580,71

4,00% € 63,23

sommano € 1.643,93

IVA 22% € 361,67

TOTALE LORDO € 2.005,60

TOTALE NETTO VARIAZIONE € 24.881,33
€ 995,25

€ 25.876,58

€ 5.692,85

TOTALE LORDO VARIAZIONE € 31.569,43

differenza (variazione 
servizio)

differenza (variazione 
servizio)


