


Cronoprogramma

mesi
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

giorni consecutivi 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 385 392 399 406 413 420 427 434 441 448 455 462 469 476 483 490 497 504 511 518 525 532 539 546 553 560 567 574 581 588 595 602

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430

1 Apertura cantiere 1 mesi

1.1

1.2

1.3

2 Realizzazione strada 14 mesi

2120

Bonifica bellica

19

Installazione aree di cantiere

Attività preparatoria
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14

Nome attività

6 7 8 13 153 5 161 22

2 Realizzazione strada 14 mesi

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Scotico

Fondazioni stradali 

Scavi e posa tubazioni con tombini

Preparazione piano di posa del rilevato

Terre armate

Intersezioni e viabilità di accesso privati

Muri di controripa

Scatolare 

Realizzazione di pozzetti 

Rilevato stradale 

Nuova pista di cantiere 

Berlinese

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18 Sistemazione a verde e piantumazioni 

2.19

3 Svinvolo Fabbiolle 2 mesi

3.1

3.2

3.3

Canalette smaltimento acque meteoriche

Fondazioni stradali 

Rifilatura dei cigli 

Scarifica asfalto 

Installazione cantiere temporaneo

Bitumazione 

Barriere stradali e recinzioni

Segnaletica stradale

Varie ed finiture 

Completamento berlinese e muri

fi
n

e
 l

a
v

o
r
i

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4 Svinvolo V.Veneto 2 mesi

4.1

4.2

Risoluzione interferenze 

Barriere fonoisolanti lotto 1 

Installazione cantiere temporaneo

Bitumazione

Scavi 

Segnaletica stradale

Varie ed finiture 

Fondazione stradale 

Impianto di illuminazione

Smontaggio cantiere temporaneo

Scarifica asfalto 4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7 Rifacimento marciapiede

4.8

4.9

4.10

4.11

5 Chiusura cantiere 1 mesi

5.1

Modifica condotta idrica 

smobilizzo apprestamenti di cantiere

Bitumazione

Fondazione stradale 

Segnaletica stradale

Varie ed finiture 

Smontaggio cantiere temporaneo

Scarifica asfalto 

Scavi 

Impianto di illuminazione

5.1

5.2 smobilizzo aree di cantiere e relativi servizi 

5.3 pulizia finale

smobilizzo apprestamenti di cantiere


