
Determinazione Dirigenziale

N. 530 del 10/03/2020

Classifica: 010.16.135 Anno  2020 (7151073)

Oggetto SP551 "TRAVERSA DEL MUGELLO" REALIZZAZIONE DI UNA 
PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE RIMAGGIO NEL 
COMUNE DI DICOMANO AL KM 22+200- APPROVAZIONE STATO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - I.S.P.A. 
SRL - 
CUP B61B19000100003 - CIG Z9527E6B47

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2947 2019 18927 . €  268,27

Il Dirigente 

PREMESSO CHE:

-   con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 16/05/2019  è stato disposto di approvare 

gli  elaborati  progettuali  per  la  realizzazione  di  una  passerella  pedonale  sul  torrente 

Rimaggio nel Comune di Dicomano, SP 551 KM. 22 +200 e di affidarne l’esecuzione dei 

lavori  all’Impresa I.S.P.A srl con sede in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 km 9+400, 
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cap  82020,  C.F.  e  P.I.  00172390627,  per  l’importo  di  complessivi  €  38.500  (Iva 

esclusa), oltre iva 22%, quindi per complessivi euro 46.970,00;

-  in  data  12/06/2019  è  stato  stipulato  il  contratto  rep.  n.  162/2019  con  la  ditta 

aggiudicataria I.S.P.A srl ;

-   in data 15/07/2019 il Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, ha effettuato la consegna dei  

lavori, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 100 gg naturali e  consecutivi, con 

ultimazione prevista entro la data del 22/10/2019;

-   in data 02/10/2019, ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d’opera a  

seguito  dell’accoglimento  da  parte  del  RUP,  Ing.  Carlo  Ferrante,  della  richiesta  del 

Comune di Dicomano in merito alla rimozione della barriera di sicurezza incidentata 

nei  pressi  dell’opera  in  oggetto  ed  alla  realizzazione  di  un  cordolo  insormontabile 

dell’altezza di 15 cm, sono stati sospesi i lavori per il tempo strettamente necessario alla  

redazione della perizia di variante; 

-   con Determinazione Dirigenziale n 1866 del 17/10/2019 è stata approvata la perizia di 

variante, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lapo Dali, per effetto della quale risulta 

che  l’aumento  dell’importo  contrattuale  è  pari  a  €  5.771,23  iva  esclusa,  pari  ad  un 

aumento del 14,47% dell’importo contrattuale iniziale,  che è,  pertanto,  passato da € 

38.5000 a € 44.271,23  ; 

-   in data 23/10/2019 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori,  con il  quale veniva 

stabilito il nuovo termine di ultimazione lavori previsto per il giorno 25/11/2019

-    in data 14/11/2019 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori,  quindi entro il  

termine utile previsto;

VISTO l’art.  102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i  lavori di 

importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la  facoltà della stazione appaltante di sostituire 

il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che  il  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Lapo  Dali,  ai  sensi  dell’art.  237  del  D.P.R. 

207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/02/2020, per 

i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

 -  l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.979,79, Iva esclusa;

-   all’impresa appaltatrice sono stati già corrisposti  € 43.759,89, Iva esclusa;

-  il  credito  residuo da  pagare  per  lavori  è  pari  a  €  219,90,  Iva  esclusa,  che  ammonta 

complessivamente a € 268,27,  Iva 22% compresa;
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ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell’emissione dello stato finale, 

risulta così determinato:

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 355,56  a 

valere sul capitolo  18927 imp. 2947/2019 

TENUTO CONTO  che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non 

sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute 

all’impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

· Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):  B61B19000100003  deve  essere  riportato  su  tutti  i 

documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico 

progetto di investimento pubblico;

·  il codice CIG  per i lavori: Z9527E6B47;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, 

obbligatoria per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO  l’obbligo  previsto  dal  comma 8 dell’articolo  183 del  D.Lgs.  267/2000 

secondo cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il  

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha  

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia  

compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con  le  regole  del  patto  di  stabilità  

interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta  

responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  amministrativa   condotta  dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
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NATURA VOCI STATO FINALE ECONOMIE

Importo lavori soggetti a ribasso € 42.369,23
Oneri per la sicurezza € 2.000,00
Importo lavori a base di gara € 44.369,23
A detrarre ribasso del 0,267% € 98,00
A)IMPORTO CONTRATTUALE € 44.271,23 € 43.979,79 € 291,44
IVA 22% sui lavori € 9.739,67 € 9.675,55 € 64,12

€ 9.739,67 € 9.675,55 € 64,12
TOTALE PROGETTO (A+B) € 54.010,90 € 53.655,34 € 355,56

IMPORTI 
D.D. 1866/19

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata 

del mandato amministrativo;

-  la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il  Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI  APPROVARE lo  stato  finale  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  una  passerella 

pedonale  sul  torrente  Rimaggio  nel  Comune  di  Dicomano,  SP  551  KM.  22  +200 

prendendo atto  che  l’importo  finale  dei  lavori  eseguiti  ammonta  a  €  43.979,79  iva 

esclusa;

2.  DI  APPROVARE  altresì  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  emesso  in  data 

27/02/2020 ,  allegato al presente provvedimento,  precisando che  i  lavori sono stati 

regolarmente eseguiti dall’impresa I.S.P.A Srl  per un importo di € 43.979,79, da cui, 

detratti gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 

219,90, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 268,27, iva 22% compresa, 

finanziati al capitolo 18927 imp. 2947/2019;

3. DI MANDARE  in economia l’importo di € 355,56, finanziato al capitolo 18927 imp. 

2947/2019

4. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

5. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta  affidataria dell’appalto;

6. DI  DARE  ATTO che  l’istruttoria  amministrativa  condotta dalla  P.O.  Supporto 

Amministrativo  alle  Direzioni  Tecniche  del  Dipartimento  Territoriale,  Dott.  Cosimo 

Damiano Calò, e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

7. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
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8. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all’ufficio Supporto 

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, 

nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            10/03/2020                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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