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Committente:  CITTA' METROPOLITANA  

Progetto esecutivo : approvato con D. D. n.2199 del 17/12/2018. 
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PISANI,   260   NAPOLI    . Contratto  rep. 21850 /2019  

IMPORTO CONTRATTO : 171.856,74  € DI CUI 10.082,79 PER COSTI SICUREZZA  

 

RELAZIONE  

Perizia di variante in corso d'opera n^2. 

La presente variante rende conto  dei lavori aggiuntivi  che dal punto di vista normativo  

possono rientrare nella casistica di cui all ' art. 106 c. 1 lett. C  del d.lgs 50/2016  infatti  

ricorrono le circostanze impreviste e imprevedibili ed inoltre  non è alterata la natura 

generale del contratto. 

 
Durante il corso dei lavori si è potuto appurare, in occasione di eventi meteorici  anche non intensi,  

infiltrazioni d'acqua in corrispondenza delle pareti e del soffitto sopra le tribune della piscina. Tali 

parti d'opera non fanno parte  delle aree di intervento consegnate all'impresa  e dipendono da 

carenze del sistema sistema scolante della copertura posta in adicenza al fabbricato piscina . 

 

Il non intervenire , oltre a consentire un rapido ammaloramento di tutta l'area  compromette anche  

l'integrità dei lavori oggetto di contratto (pavimentazioni e finiture).  

 

Da un analisi dello stato dei luoghi si è potuto appurare che le infiltrazioni dipendono dal cattivo 

funzionamento di una porzione di falda con strutture in acciaio e manto in plastica che è stata 

realizzata successivamente alla realizzazione dei fabbricati a suturare il giunto fra i due corpi di 

fabbrica (che risultava un punto debole per la impermeabilizzazione). 

La falda (che risulta ispezionabile e accessibile da finestra della palestra) presenta un canale di 

gronda lato muratura palestra. Il pluviale presenta 3 calate di cui il primo riversa le acque in 

corrispondenza di un terrazzino intercluso, il secondo intermedio viene trasportato con una 

tubazione sub orizzontale verso le falde piane della piscina (lato piazzale); anche  il terzo 

(sull'estremo lato piazzale) colletta le acque sulle falde piane della piscina.  
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 I maggiori  lavori sono pensati per contrastare i fenomeni di infiltrazione presenti. Nonostante la 

completa risoluzione potrà essere conseguita solamente con il rifacimento della falda di sutura 

con diverse pendenze e eliminando l'attuale compluvio lato fabbricato, gli interventi proposti 

risulteranno comunque utili in quanto ottimizzano e predispongono le calate anche in funzione di 

tale eventuale rifacimento della falda.  

Si prevede infatti: 

 

a) La realizzazione di un nuovo pluviale interno (sull'estremo lato via Danti del canale di gronda 

della falda in plastica). Tale lavorazione risulta fondamentale in quanto in tale zona le acque sono 

sversate a cielo aperto sul solaio di un terrazzino intercluso (comportando notevoli infiltrazioni). 

Con l'intervento si riuscirà a collettare le acque al collettore predisposto nello scannafosso. 

 

 pluviale su terrazzino 

 

 

b) La realizzazione di una predisposizione (su portavia nello scannafosso e pavimentazione bordo 

piscina) per eventuale futuro pluviale. Tale predisposizione si collocherà in corrispondenza della 

calata intermedia del canale di gronda in plastica del tettino in maniera da poter successivamente 

eliminare la tubazione sub orizzontale attualmente presente.  
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calata intermedia e tubazione di allontanamento.                            Vista estradosso tettino 

 

c) Il ripristino di un allaccio pluviale esistente danneggiato che comporta notevoli infiltrazioni a 

livello del pavimento del bordo piscina 

 

 
dettaglio pluviale esistente danneggiato 

 

d) La Modifica alle tubazioni portavia (lato piazzale) del canale di gronda della falda in plastica. 

Tale modifica permetterà di eliminare le attuali curve acute delle tubazioni e di allontanare le acque 

(che attualmente sversano su coperture piane della piscina) al di fuori della sagoma del fabbricato.  
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dettaglio tubazioni allontanamento calate e dettaglio curve acute   

 

 

e) Per quanto riguarda invece i lavori oggetto di contratto si rende infine necessario aumentare il 

numero di staffature a sostegno delle tubazioni poste negli scanaffossi a lato piscina , infatti per 

effetto del maggior numero di tubazioni presenti al fine di consentire il superamento delle 

interferenze e rendere uniform e la pendenza delle tubazioni porta via dalla i percorsi delle 

tubazioni devono essere modificati. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle due tavole di progetto. 

 

 

Lo schema economico  sintetico di raffronto  della presente perizia di variante  è il seguente: 
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rep.21850 contratto rep. 21850

Progetto approvatolavori edili impianti Lordo Netto ribasso

Lavori 185,923.15€   36,129.10€     222,052.26€      161,773.95€  27.146%

Dlgs 81/2008 10,082.79€        10,082.79€    

Totale 232,135.05€      171,856.74€  

Perizia n^1 lavori edili impianti Lordo Netto

221,261.42€   36,129.10€     257,390.52€      187,519.29€  

Dlgs 81/2008 10,082.79€        10,082.79€    

Totale 267,473.31€      197,602.08€  25,745.34€      15.0% Netto 

35,338.26€      15.2% Lordo

Proposta Perizia n^2lavori edili impianti Lordo Netto

223,357.36€   41,392.95€     264,750.31€      192,881.19€  

Dlgs 81/2008 10,082.79€        10,082.79€    risp. Perizia 1 rispetto a 1^aff

Totale 274,833.10€      202,963.98€  5,361.90€        2.71% Netto 18.10% Netto

7,359.79€        2.75% Lordo 18.39% Lordo

Atto di sottomissione 

Atto di sottomissione 

 
 

 

Tale perizia è composta dai seguenti elaborati: 

 

1) Relazione generale 

2) Computo metrico  

3) Stima lavori  

4) Quadro di raffronto 

5) Concordamento 4 nuovi prezzi  desunti  per  analisi dal prezziario della regione Toscana. 

6) Tavola grafica planimetria interventi con documentazione fotografica. 

7) Bozza atto di sottomissione 

8) richiesta adeguamento compenso professionale per le due varianti redatte . 
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