
intervento inizio procedura
termine max
pubblicazione gara

termine max
comunicazione CIG

termine max
aggiudicazione definitiva

termine max
comunicazione 
aggiudicazione 
definitiva, 
relativo costo 

termine max
richiesta utilizzo 
economie

importo finanziato importo acconto cofinanziamento

HUB Figline  Incisa 28-feb-20 28-mag-20 07-giu-20 25-nov-20 05-dic-20 25-dic-20 60.000 30.000

HUB Bagno a Ripoli 28-feb-20 28-mag-20 07-giu-20 25-nov-20 05-dic-20 25-dic-20 60.000 30.000

HUB Montelupo 28-feb-20 28-mag-20 07-giu-20 25-nov-20 05-dic-20 25-dic-20 26.000 13.000 16.000

HUB Calenzano 28-feb-20 28-mag-20 07-giu-20 25-nov-20 05-dic-20 25-dic-20 46.000 23.000 14.000

Piattaforma ITS 31-mar-20 29-giu-20 09-lug-20 26-dic-20 05-gen-21 25-gen-21 49.000 24.500

BRT Chianti 31-mar-20 29-giu-20 09-lug-20 26-dic-20 05-gen-21 25-gen-21 333.000 166.500

BRT Valdelsa Val di Pesa 31-mar-20 29-giu-20 09-lug-20 26-dic-20 05-gen-21 25-gen-21 548.000 274.000

Ponte sulla Sieve 30-apr-20 29-lug-20 08-ago-20 25-gen-21 04-feb-21 24-feb-21 146.000 73.000 8.000

CRONOPROGRAMMA PROCEDURA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONI  FTE  INTERVENTI  PRIORITARI


