
UFFICIO DEL 
COMMISSARIO REGIONALE
SRT 429 “DI VAL D’ELSA”

Decreto del Commissario
N. 13 del 27/05/2020

Classifica: 010.18.04 Anno  2020 (7174588)

Oggetto PERIZIA DI VARIANTE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE 
DI  COMPLETAMENTO  DELLA  VARIANTE  SRT  429  DI  VAL  D'ELSA  - 
LOTTO VI -  TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO -  RIO CASINO E 
RIO  GRASSELLINO  -  GRANCHI  SRL  -  CIG  ZEF2CCEDA7  CUP 
B71B15000160005

Ufficio Redattore Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 
429 della Valdelsa

Riferimento PEG 92
Centro di Costo
Resp. del Proc. Alessandro Annunziati 
Dirigente/Titolare P.O. Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione 

della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

234sub 2020 18445 . €  38.903,30

Il Commissario ad acta

PREMESSO che:

 a seguito di gara svoltasi mediante pubblico incanto, con determinazione n. 897 del 17/05/2007 

i  lavori  della  variante  alla  SR429,  tratto  Empoli  Castelfiorentino  (lotti  IV  -  V  -  VI  del 

collegamento tra il raccordo autostradale FI-SI e la S.G.C. FI-PI-LI), sono stati aggiudicati al  

R.T.I. costituito da SALINI LOCATELLI Srl (capogruppo)/Castelli Lavori Srl (mandante), con 
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sede in Roma - Via dei Crociferi n. 44 - C.F. e P.Iva 08514961005, per un importo contrattuale 

di € 43.904.734,27, oltre Iva;

 il contratto di cui sopra è stato stipulato in data 4 marzo 2008 con rep. n. 20956;

 con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il  

RUP, Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l’Impresa 

ICS Grandi  Lavori  Spa,  rep.  n.  20956,  per la  realizzazione del  collegamento tra il  raccordo 

autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così  

come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso,  

la  Regione  Toscana  ha  individuato  il  sottoscritto  Ing.  Alessandro  Annunziati  quale 

Commissario  ad  acta  per  le  attività  connesse  alla  realizzazione  delle  opere  necessarie  al 

completamento  della  variante  sopra  citata  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 1,  lett.  a)  della  L.R.  

53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana 

ha  prorogato  la  nomina  del  sottoscritto  quale  Commissario  per  le  attività  connesse  alla 

realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" fino al 31/12/2020.

 con Decreto del sottoscritto n. 11 del 01/04/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato disposto,  

tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione dei lavori di completamento 

del lotto VI della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino, dal km 31+477,15 al km 

34+932,58, del complessivo ammontare di € 5.600,000,00, di cui € 3.868.808,57 per lavori e € 

1.731.191,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

DATO ATTO CHE  il  sottoscritto, ha ravvisato la necessità di eseguire alcune opere necessarie al 

completamento e miglioramento delle  opere in  oggetto e della  relativa variante ed in particolare le 

lavorazioni necessarie a completare tali opere risultano essere le seguenti: 

1. Completamento della massicciata stradale e messa in opera di binder e tappeto di usura; 

2. Fornitura e messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale; 

3. Fornitura e messa in opera di alcune opere idrauliche accessorie (clapet).

ACCERTATO CHE  le  ragioni  di  cui  sopra identificano la  fattispecie  di  una variante  ex art.  106 

comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti; 

PRESO ATTO CHE:

 il Responsabile Unico del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, a seguito di istruttoria e di 

motivato  esame  dei  fatti,  ha  proceduto  all’accertamento  delle  cause,  delle  condizioni  e  dei 

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la 
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predetta perizia; 

RICORDATO che in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’Autorità  

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve AVCP, con deliberazione del  

n. 1377 del 21/12/2016 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni  

appaltanti, per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai  

sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per  

appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

INDIVIDUATA la società GRANCHI SRL - con sede legale in in Pomarance (PI) Loc. Ponte di 

Ferro Cap. 56045 codice fiscale 01248990507 e partita IVA 01248990507 quale ditta esecutrice resasi 

disponibile  per  lo  svolgimento  dei  lavori  in  questione  ed  in  possesso  delle  necessarie  qualità  

professionali;

PRESO ATTO:

 che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile  

adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;

 che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma START;

DATO ATTO che:

 è stato trasmesso tramite la piattaforma START, Sistema Telematico degli Acquisti Regionale 

della  Toscana  disponibile  al  sito  https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  piattaforma 

regionale per la gestione delle gare e degli affidamenti in economia in modalità telematica, la 

lettera di invito prot. n. 0002349/2020 del 20/01/2020 alla società GRANCHI SRL con sede 

legale in Pomarance (PI) Loc. Ponte di Ferro Cap. 56045 codice fiscale 01248990507 e partita 

IVA 01248990507 - richiedendo di rimettere il preventivo per il servizio in oggetto, sull’importo 

a base di gara pari ad € 30.305,99 importo così determinato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, 

n. 143;

 entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  04/05/2020  il  medesimo  si  è  dichiarato  disponibile 

all’esecuzione del servizio in oggetto per un importo complessivo di 29.730,17 euro al netto 

dell’IVA ed oneri di sicurezza (pari ad € 2.157,78);

VALUTATA la  congruità  dell’offerta  di  importo  inferiore  all’importo  a  base  di  gara,  e  ritenuto 

pertanto procedere all’affidamento di tali lavorazioni, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, alla 

predetta impresa esecutrice per un importo al netto di IVA di € 29.730,17 e quindi per un importo 

comprensivo di IVA 22% ed oneri di sicurezza (€ 2.157,78) pari ad € 38.903,30;
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VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa per € 38.903,30 IVA ed oneri di sicurezza compresi 

a valere sul BP 2020 cap 18445;

DATO ATTO che la fine dei lavori è prevista per il 15/07/2020;

RITENUTA la necessità di procedere all’impegno di spesa;

CONSIDERATO che ai  sensi  di  quanto previsto dal  D.Lgs.  118 del  23.06.2011 (Disposizioni  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  

e dei loro organismi), la spesa sarà effettivamente esigibile nel 2020; 

ATTESO altresì  che  l’Ufficio  Supporto  Amministrativo,  al  fine  di  verificare  le  autocertificazioni 

presentate dalla ditta, ha inoltre acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL n. 

20435358 del 18/02/2020 con scadenza validità 17/06/2020;

e richiesto:

 la  regolarità  fiscale  all'Agenzia  delle  Entrate  da  cui  non  risultano  sanzioni  definitivamente 

accertate,  dando  atto  che  al  momento  dovessero  pervenire  notizie  ostative,  si  procederà  

all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle  

risultanze del controllo;

 il  Certificato  dell'Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  riguardante 

l'impresa aggiudicataria,  dando atto che al  momento dovessero pervenire notizie  ostative,  si 

procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà 

atto delle risultanze del controllo;

 il Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soci, dando atto che al momento dovessero 

pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo 

provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;

DATO  ATTO dell’attestazione  SOA  n.55283/10/00  con  validità  quinquennale  e  scadenza  il 

10/10/2021;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da 

parte dell’Impresa, si procederà:

 alla risoluzione del contratto;

 al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell'utilità ricevuta;

 all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in 

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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PRECISATO CHE le codifiche del presente lavoro sono:

 il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP):B71B15000160005  e  deve  essere  riportato  su  tutti  i 

documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativo  a  questo  specifico 

progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  

informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 

del 29/09/2004; ;

 il Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF2CCEDA7;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio  

2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

RICHIAMATO  l'articolo  1,  comma  32  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  (c.d.  “Legge 

anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i  

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente  

scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014;

 la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014; 

 la Delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

 il  Regolamento di  contabilità  della  Città  Metropolitana  ed il  Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RICHIAMATI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

DECRETA

1. DI APPROVARE la perizia di variante INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPE
RE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA - LOT
TO VI - TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO – RIO GRASSELLINO E RIO 
CASINO come indicato nella parte espositiva del presente atto;
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2. DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori all’impresa GRANCHI SRL -  con sede legale in Poma

rance  (PI)  Loc.  Ponte  di  Ferro  Cap.  56045  codice  fiscale  01248990507  e  partita  IVA 

01248990507 - per l’importo complessivo di € 38.903,30 di cui € 29.730,17 per importo del ser

vizio, € 2.157,78 per oneri di sicurezza ed € 7.015,35 per IVA al 22%;

3. DI SUB IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del T.U.EE.LL., a favore di GRAN

CHI SRL l’importo complessivo di € 38.903,30 (IVA ed oneri di sicurezza compresi) a valere 

sul cap 18445 IMP. 234/2020   ;

4. DI DARE ATTO che la spesa sarà esigile nel corso del 2020;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 

luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa è com

patibile con gli stanziamenti di bilancio e che gli importi sopra impegnati saranno liquidati nel  

2020;

6. DI DARE ATTO che la stipula contrattuale avverrà mediante scambio di corrispondenza ex 

art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

7. DI DARE ATTO che il R.U.P è il sottoscritto;

8. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Ser

vizi  Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria  

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            27/05/2020                   

Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse 
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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