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Prot. N° 
Da citare nella risposta 
Cl.       Cat.       Cas.       N° 
Risposta alla lettera del 
n° 
Allegati n° 

Firenze, 20/05/2020 

 

 
LAVORI:  Global Service di Gestione e Manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città 

Metropolitana di Firenze.     
 
IMPRESA:  R.T.I. AVR spa/ Sodi Strade/ Smart Engineering srl/ Studio Associato Stingea/Dott. Luca      
                    Gardone/Arch. Andrea Meli 
                    Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma 

   
Determina Dirigenziale n. 1775 del 30/10/2018 aggiudicazione efficace 
 
CUP  B99J18002450005  
CIG  74337940E0 
Contratto rep. n. 21825 del 18/02/2019 
    
Importo dei servizi a canone                                                                   €            9.842.718,92 
Ribasso d'asta del 24,99%  €         - 2.459.695,46 
Totale al netto del ribasso  €           7.383.023,46 
Importo oneri della sicurezza €              280.000,00  
Importo di contratto €           7.663.023,46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTO  DI SOTTOMISSIONE 
Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Premesso che: 
 
- che con Determina Dirigenziale n. 1775 del 30/10/2018 i lavori in oggetto sono stati 

aggiudicati in via definitiva all’RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto 
pari a euro 7.663.023,46 al netto del ribasso d’asta del 24,99%, oltre IVA di legge, e vennero 
consegnati in data 05/11/2018 con decorrenza dal 03/11/2018 (durata contratto 4 anni); 

- che nel periodo di efficacia del suddetto affidamento si è manifestata la necessità di eseguire 
alcuni interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel programma del Decreto MIT anno 
2020, approvati dallo stesso MIT;  

- che è facoltà dell’amministrazione affidare tali lavori di manutenzione straordinaria 
all’assuntore, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 
a) così come previsto dal Disciplinare di Gara al punto 4.2 e dal Capitolato Speciale di Appalto 
all’art. 4 punto D; 

- che tali interventi sono eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, sulla scorta dell’Elenco 
Prezzi posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall’assuntore in 
sede di gara per i lavori di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 40% dell’importo a 
base di gara, pari a 6.305.087,57 euro iva esclusa; 

- che tali lavori di manutenzione straordinaria derivanti da tali esigenze sono realizzati sulla 
scorta del progetto esecutivo realizzato dai progettisti facenti parte dell’RTI avente 



  
 

capogruppo AVR spa, Ing. Paolo Prunecchi, Geol. Luca Gardone, Arch. Andrea Meli, Geom. 
Gianni Multinu. 

- che l’importo lordo a base di gara di tali lavori, di seguito riportati in dettaglio, ammonta a 
1.263.833,19 euro iva esclusa; 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AFFIDARE: 
 

      
Importo 
Contratto 

Strada KM Descrizione Importo Lavori Sicurezza Totale Rib. 24,99% 

SP 34   Km 7+400 
Intervento di ripristino della scarpata di 
monte nel Comune di Bagno a Ripoli  €  1.140.270,51   €  123.562,68   €   1.263.833,19  € 978.879,59 

  
 
Tutto ciò premesso: 
 
- l’impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione del presente atto di sottomissione e del 

progetto dei lavori suddetti, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, 
assume l’impegno di: 

 
- 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori in elenco relativi al presente atto di sottomissione,  

agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l’importo complessivo 
detratto il ribasso del 24,99% ammonta a euro 978.879,59 pari al 15,53% dell’importo 
massimo consentito per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria previsti nel 
Disciplinare di Gara; 

- 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni 
introdotte nella citata perizia; 

 
- L’inizio dell’esecuzione degli stessi lavori sarà comunicato ufficialmente dal DEC, la durata dei 

lavori presunta è pari a 175 giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma; 
 

- Non viene concessa nessuna proroga e nessun tempo suppletivo;  quindi la durata del 
contratto rimane invariata e scade il 03/11/2022; 

 
- Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal 

presente atto che riconferma l’impegno dell’impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le 
norme e condizioni reggenti l’appalto dei lavori del contratto principale. 

 
- Il presente atto siglato in calce dall’impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d’ora l’impresa 

firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle 
approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.  

 
 
Firenze, lì 20/05/2020 
 
Per accettazione  

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori 

Il Rappresentante legale Geom. Lorenzo Porciani                           ___________________ 

 

La stazione appaltante 

Il Dirigente della Direzione Viabilità: Ing. Carlo Ferrante                ___________________ 

 

Il Direttore per l’esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi          ___________________  


