
Determinazione Dirigenziale

N. 1077 del 25/06/2020

Classifica: 010.26 Anno  2020 (7184038)

Oggetto REALIZZAZIONE  PASSERELLA  CICLOPEDONALE  DI 
COLLEGAMENTO  TRA  LA  LOC.BADIA  A  SETTIMO  E  LA 
STAZIONE  FERROVIARIA  IN  LOC.  SAN  DONNINO. 
APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA EX ART. 106 COMMA 1 
LETT. C) D.LGS. 50/2016 -  CUP  B73E11000050005 -  CIG 76663464DA 
ED  ADEGUAMENTO  INCARICO  PER  LA  PROGETTAZIONE  E 
DIREZIONE LAVORI   CIG 7068273B64

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA'
Riferimento PEG 83
Centro di Costo 83
Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

MESSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

SUB..IMP.378/20 2020 19209 0 €  103.236,78
SUB...IMP.71/20 2020 19859 0 €  11.604,82

SUB...IMP.228/20 2020 19859 0 €  88.491,03
SUB....IMP.71/20 2020 19859 0 €  31.609,06

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 1549 del 01.10.2018, è stato disposto, tra l'altro di:
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a) approvare il progetto esecutivo validato e riguardante la progettazione e realizzazione del 

Progetto  denominato  parcheggio  scambiatore  di  Badia  a  Settimo  e  passerella 

ciclopedonale  di  collegamento  con  la  stazione  ferroviaria  di  San  Donnino  -  lotto  1 

passerella per un valore complessivo di € 4.315.192,57 di cui € 3.359.889,45 per importo 

lavori e € 955.303,12 per somme a disposizione;

b) individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e  s.m.,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

 con determina dirigenziale 2281 del 21/12/2018 è stato disposto di aggiudicare i lavori al RTI 

costituendo tra I.S.P.A. Srl (mandataria) C.F.: 00172390627 con sede Strada Statale 212 KM 9 

+ 400 sncn Pietrelcina (BN), e Barone Costruzioni Srl C.F. 01071550626 con sede in  Corso 

Municipio  123  Cirello  (BN),  che  ha  conseguito  un  punteggio  complessivo  di  71,15/100 

(47,15/70 offerta tecnica e 24/30 offerta economica) e offerto un ribasso pari al 12,65%. 

 il  Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Dott. Geol. 

Leonardo Ermini incaricato di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

 il  contratto di appalto è stato stipulato in data In data 2 agosto 2019 è stato perfezionato il 

contratto di  appalto con repertorio n.  21869 per l’importo netto di  2.943.182,78 euro di  cui 

65.765,58 euro per oneri di sicurezza

 la consegna dei lavori è avvenuta in data 11 settembre 2019;

 nel corso dei lavori si sono verificati rallentamenti legati alle ripetute piene del fiume Arno di 

fine 2019 (dichiarazione dello Stato di emergenza Nazionale di Protezione Civile per quanto 

attiene la piena del 17 Novembre oltre ad altre due emergenze regionali);

 in  data  14  marzo  2020  è  stato  emesso  il  primo  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori  ed  il  

corrispondente certificato per l’importo di  115.200,00 euro,  sottoscritto con riserva da parte 

dell’Impresa esecutrice;

 le riserve sono già state oggetto di esame da parte del Direttore Lavori e del RUP;

 i  lavori  sono  stati  sospesi  per  l’operatività  in  cantiere  il  giorno  16  marzo  2020  a  causa 

dell’epidemia  COVID-19  e  sono  ripresi  in  data  25  maggio  2020  con  regolare  verbale 

sottoscritto senza riserva da parte dell’impresa.

 in data 8 maggio 2020 l’impresa ha presentato richiesta di proroga sulla ultimazione dei lavori 

per 175 giorni

Considerato che il direttore Lavori ha predisposto una perizia di variante comprensiva di vari 

aspetti legati alla gestione dell’emergenza COVID 19 ed agli adeguamenti cantieristici ed 

organizzativi conseguenti secondo i punti sotto riportati:

 a seguito delle numerose modifiche legislative in ordine alla sicurezza ed igiene per le attività 

di  cantiere  si  è  proceduto  ad  una  completa  revisione  dell’organizzazione  e  degli  oneri 

conseguenti all’adeguamento del cantiere alle prescrizioni COVID-19;

 le  modifiche hanno riguardato essenzialmente una riorganizzazione delle  attività sia per le 
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attrezzature sia per il personale da impiegare oltre ad un adeguamento degli oneri di sicurezza 

derivanti dalle prescrizioni per il contrasto all’epidemia COVID-19.

 in particolare il PSC è stato oggetto di adeguamento così come i rispettivi POS delle imprese 

esecutrici.  Le  modifiche rientrano appieno  nei  disposti  dell’art.106  c.1  trattandosi  di  cause 

impreviste e imprevedibili  con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di  interessi 

rilevanti.

 in dettaglio le modifiche riguardano un prolungamento dei tempi contrattuali unitamente ad un 

incremento degli oneri di sicurezza.

 alle richieste e valutazioni organizzative delle imprese esecutrici, vagliate dal coordinatore per 

l’esecuzione, è stata riconosciuta la necessità di un maggiore tempo contrattuale di 152 giorni, 

comprensivi dei tempi della sospensione;

 dal punto di vista degli oneri della sicurezza sono state eseguite le valutazioni in conformità 

con i disposti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 645 del 25 maggio 2020, contenute 

nella perizia di variante e suoi allegati e così riassumibili:

a) maggiori oneri a corpo per l’integrazione al piazzamento del cantiere per 10.800,00 euro;

b) maggiori  oneri  da  computarsi  a  misura  per  formazione,  modalità  di  accesso,  pulizia  e 

sanificazione, precauzioni igieniche personali con i prezzi stabiliti dalla Delibera Regionale 

645/2020 già citata e con una previsione a fine lavoro di 150.211,57 euro;

c) maggiori  oneri  per  spese generali  nella  misura dell’1,5% sull’importo netto dei  lavori  e 

forniture con una previsione a fine lavoro di 42.021,95 euro derivante dall’importo netto dei 

lavori (2.943.182,78) al netto di quanto già eseguito (141.719,77 euro) su cui è applicata 

una percentuale dell’1,5%.

 La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come VARIANTE 

IN CORSO D’OPERA è la seguente.

 euro euro

Importo netto dei lavori a corpo 2.877.417,20 2.877.417,20
Oneri di sicurezza a corpo 65.765,58 76.565,58

Oneri di prevenzione COVID-19  15.0211,57
Maggiorazione spese generali  4.2021,95
 TOTALE 2.943.182,78 3.146.216,30
   
Aumento importo contrattuale  203.033,52

 L’incremento netto dei  lavori  è  pertanto di  euro 203.033,52 Con un incremento del  6,89% 

dell’importo contrattuale oltre Iva al 10%

 Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione 

ma  solo  nuovi  prezzi  per  l’emergenza  sanitaria  che  ricadono  nel  contesto  degli  oneri  di 

sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso;
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 I nuovi prezzi sono contenuti nel prezzario regionale allegato alla delibera di giunta regionale n. 

645/2020 che deve intendersi come materialmente allegata alla perizia di variante;

 Viene concessa una proroga di 152 gg rispetto ai termini contrattuali;

 il CIG dell'affidamento originario è il seguente:  76663464DA

 non  si  rende  necessario  acquisire  un  ulteriore  cig  in  quanto  l'incremento  complessivo 

dell'affidamento è inferiore al 20%

CONSIDERATO CHE 

 il Legale Rappresentante del RTI appaltatore dei lavori ha sottoscritto in data 19/06/2020 

l’atto di sottomissione redatto per disciplinare i rapporti contrattuali variati introdotti  dalla 

perizia di variante e l’elenco nuovi prezzi;

 il RUP ha valutato la variante positivamente e come riconducibile alla fattispecie prevista 

dall’art. 106 c.1 let c del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO CHE in seguito alla variante comporta anche un adeguamento del compenso per la 

Progettazione e Direzione lavori di cui al Contratto REP 21735 del 14 Febbraio 2018 siglato con 

l’RTP Mandataria Maffeis Engineering S.p.A. per la redazione della variante stessa.

VALUTATO tale compenso in  esito alla  applicazione del  tariffario  professionale alle  somma di 

203.033,52 di importo di incremento della variante:

 

Onorario DM 17 giugno 2016 S04 

(€) Ribasso offerto importo imponibile (€)
Variante DL 14.752,09 38% 9.146,30
Cassa previdenza   365,85
IVA   2.092,67
Totale   11.604,82

PRESO ATTO CHE:

  il CIG dell'affidamento originario è il seguente: 7068273B64

 non si  rende necessario acquisire un  ulteriore cig in  quanto l'incremento complessivo 

dell'affidamento è inferiore al 20%

DATO ATTO PERTANTO CHE il quadro economico elaborato in esito alla perizia di variante è il 

seguente:
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NATURA VOCI IMPORTI anni precedenti 2020 2021

 a1: Lavori a corpo € 3.294.123,87

 a2: Importo lavori soggetto a ribasso € 3.294.123,87

 a3: Oneri per la sicurezza a misura € 268.799,10

ribasso 12,65% € 416.706,67

TOTALE BASE D'APPALTO € 3.146.216,30 € 585.693,36 € 1.920.392,21 € 640.130,73

Imprevisti € 81.516,93 € 81.516,93

€ 185.289,62 € 185.289,62

b1bis Bonfica bellica (Ditta + incentivi) DT 683/19 ditta Solgema € 96.343,56 € 96.343,56

b1ter bonifica bellica DT 1017/20 vilona uxo € 5.507,81 € 5.507,81

€ 144,94  €              144,94 

€ 10.696,40  €         10.696,40 

b4: Indagini archeologiche DD 466/2012 € 1.694,00 € 1.694,00

€ 2.122,80  €           2.122,80 

€ 6.588,00 € 5.270,40 € 1.317,60

€ 20.405,01  €         20.405,01 

€ 2.738,19  €           2.738,19 

€ 2.604,70 € 2.604,70

b9: Allacciamenti pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00

b10: Acquisizione aree o immobili € 32.000,00 € 32.000,00

b11: Espropri DT 1990/2017+DT 618/18 Incarico Perri € 38.945,20 € 33.974,20 € 4.971,00

b12: Spese tecniche-progettuali di cui:

€ 40.318,67 € 20.159,33 € 20.159,34

€ 228.827,67 € 68.582,28 € 120.184,04 € 40.061,35

€ 11.604,82 € 8.703,62 € 2.901,20

€ 19.032,00  €         19.032,00 

€ 5.175,04 € 5.175,04

€ 12.895,40 € 12.895,40

€ 1.537,20 € 1.537,20

b21: Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo, ecc € 13.532,22 € 13.532,22

Prove su  materiali DT 1930/2019 laboratoriodelta srl € 3.520,92 € 3.520,92

prove su pali di fondazione DT 891/20 delta srl € 2.745,61 € 2.745,61

b22: oneri di conferimento a discarica terre € 23.647,75 € 23.647,75

b23 oneri istruttori DT 1613/2019 geiocivile € 3.000,00 € 3.000,00

b24: IVA 10% sui lavori € 314.621,63 € 58.569,34 € 192.039,22 € 64.013,07

€ 1.169.056,09

TOTALE PROGETTO (A+B) € 4.315.272,38 € 1.119.289,35 € 2.428.717,34 € 767.265,69

SOMME A BASE 
D'APPALTO

SOMME A 
DISPOSIZIONE

 b1: bonifica ordigni bellici (cmprese somme a disposizione ed 
oneri sicurezza) nDT 2180/17 ditta Solgema

b2: attività di picchettamento e tracciamento DT 2043/2015 Ditta 
Merli
b3: Rilievi topografici DD 2216/2011 Geom. Tiziano 
Degl'Innocenti

b5: Indagini archeologiche DD 1577/2013 Coop. Archeologica 
Scarl
b5: Indagini archeologiche Presente detemina Coop. 
Archeologica Scarl
b6:  Indagini geologiche, sismiche.DT 1558/2013 Ditta Mappo 
Geognostica
b7: Indagini geognostiche e prove laboratorio: DT 1622/17 itts 
Tecna srl
b8: Spese per analisi di laboratorio su terre e rocce da scavo dt 
239/18 + dt 1310/2018 Ditta Biocheme Lab srl

 b13: Incentivo progettazione quota 1,2% su importo lavori, 
collaudo, verifica e direzione lavori svolte estername
b14:  Ass.progettisti ai sensi art. 90 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e 
verificatori
b15: Incarico Progettazione esecutiva e Direzione Lavori dt 
1914/2017 RTI Maffeis
b15bis: Incarico Progettazione esecutiva e Direzione Lavori RTI 
Maffeis. Variante covid
b16: Incarico di Collaborazione alla strutturale DD 1663/2013 
Ing. Massimo Viviani
b 17:Incarico di Collaborazione alla progettazione per 
restituzioni grafiche e rendering DD 2281/2011 e DD 587/2012 
Arch. Nicola Termini

b18: Spese per attivtà tecnico amministrative connesse alla 
progettazione e di supporto al RUP:
- Incarico verificatore DT 2076/17+771/18 ditta Italsocotec

b 20:Spese pubblicità: DT 447/2017 pubblicazione avviso PU - 
RCS

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE



DATO ATTO che l’impresa ha formulato in data 30 Aprile 2020 una richiesta di contabilizzazione 

delle documentate lavorazioni di assemblaggio di 5 conci di acciaio di cui alla categoria afferenti 

alla OS18A effettuate in officina a Pietrelcina (BN), che in seguito all’insorgere dell’emergenza 

COVID 19 ed al rallentamento/sospensione dei lavori nel cantiere di Badia a Settimo, non è stato 

possibile trasportare per il loro montaggio in opera;

DATO ATTO CHE relativamente alla predetta nota di richiesta di deroga contrattuale formulata in 

data 30 Aprile 2020,  la disciplina contrattuale ed il  CSA (art.  17) specifica che i  pagamenti  in 

acconto possono avvenire nelle seguenti circostanze:

a) i lavori a corpo, in quote proporzionali all’importo dei lavori contabilizzati in ogni stato di  

avanzamento rispetto all’importo totale di contratto

b) i lavori e somministrazioni su fatture (art.186 D.P.R. 207/10);

c) il 50% dell'importo dei materiali provvisti a pie d'opera destinati ad essere impiegati in opere  

definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai  

prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10

RILEVATA  tuttavia la  fondatezza della  richiesta dell’impresa in  una logica di  collaborazione si 

concede una deroga per i 4 conci già preassemblati dando al RUP mandato di autorizzare la loro 

contabilizzazione da parte del Direttore Lavori presso l’officina di Pietrelcina (BN) nella misura pari 

al  50%  come  da  punto  c)  dell’art.  17  del  CSA.  Si  precisa  che  preventivamente  alla 

contabilizzazione l’impresa dovrà presentare garanzia fidjussoria a copertura degli importi erogati e 

delle spese di trasporto con le stesse modalità utilizzate per le anticipazioni.

RICHIAMATI

 l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui “al fine di evitare 

ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che 

il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 

con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al 

presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante 

l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA

1) DI APPROVARE, visto il parere positivo espresso dal RUP, la perizia di variante COVID 19 

come predisposta dall’Ufficio di Direzione Lavori composta da 4 allegati depositati in atti;

2) DI  SUB-IMPEGNARE la  spesa  di  €  223.336,87 (IVA 10%  inclusa)  a  favore  del  RTI 

costituendo tra I.S.P.A. Srl (mandataria) e Barone Costruzioni Srl derivante dalla variante 

ex art.106 c.1 let. C del Dlgs 50/2016 descritta in narrativa , come segue:
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 al cap 19209 del Bp 2020 imp 378/20 per 103.236,78

 al cap 19859 FPV 2020 imp 228/20 per 88.491,03

 al cap 19859 FPV 2020 imp 71/20 per  31.609,06

3) DI  SUB-IMPEGNARE la  spesa  di  11.604,82  in  favore  del  RTP  Mandataria  Maffeis 

Engineering S.p.A. per la redazione della variante stessa, al cap. 19859 FPV 2020 imp 

71/20;

4) DI ATTESTARE  che il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di 

cassa e con i  vincoli  di finanza pubblica ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto previsto dal 

comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

5) DI  APPROVARE  il  nuovo  quadro  economico  dei  lavori  dell’importo  globale  di  € 

4.315.272,38  (Iva  compresa)  come ripartito  nella  narrativa  del  presente  atto  e  relativo 

cronoprogramma;

6) DI DARE ATTO CHE:

 con nota  prot.  n.  1421/2020,  sono stati  richiesti  gli  spostamenti  E/S e  a  FPV al  2021 

secondo il cronoprogramma del quadro economico in premessa riportato;

 la fine lavori è prevista per giugno 2021 

 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Dott. Geol. 

Leonardo Ermini incaricato di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

7) DI PUBBLICARE  ai sensi dell’art. 29  del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo di committente della Città metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente, 

sul sistema informatizzato della Regione (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla 

piattaforma  informatica  del  Ministero  delle  infrastrutture  ai  sensi  dell’art,  10  della  L. 

Regionale n. 38 del 2007 e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al 

comma 32, art. 1, della Legge 190/2012 (legge anticorruzione);

8) DI INOLTRARE il presente atto:

 ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini 

della registrazione dell'impegno di spesa;

 alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  
Lgs n. 50/2016 e s.m..

Firenze            25/06/2020                   
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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