
Lavori per la costruzione del secondo lotto della Scuola Secondaria

Superiore “Elsa Morante” nel Comune di Firenze 

CIG 7255860D14 – CUP B57E16000110005 

*******

Impresa appaltatrice: C.M.S.A. Società Cooperativa con sede a Montecatini Terme1 (PT) in  via

L. Ariosto n° 3  

Direttore  dei  Lavori:  ABACUS  s.r.l.  Società  di  ingegneria,  nella  persona  dell’Ing.  Maurizio

Serafini, con sede a Paciano (PG) in via degli Etruschi n°11 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori n° 2204 del 29/12/2017.

Contratto: stipulato in data 10/05/2018, Rep. N°21755 del 10/05/2018 – Fasc. n° 010.02.02/2018;

Tempo utile per l’ultimazione dei lavori : 787 (settecentottantasette) giorni naturali e consecutivi

dalla data di consegna 

Data di consegna dei lavori: 14/06/2018

Importo a base d’appalto: € 3.647.774,24 oltre € 197.582,90 per oneri sicurezza non soggetti a

ribasso

Ribasso di aggiudicazione: 26,516209%

Importo contrattuale: € 2.680.522,80 oltre € 197.582,90 per oneri sicurezza per un totale di €

2.878.105,70

Determinazione Dirigenziale di approvazione della 1^ variante n° 940 del 17/05/2019.

Importo contrattuale post  1^ variante: € 2.705.567,76 oltre € 197.582,90 per oneri sicurezza

per un totale di € 2.903.150,66

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL’AMMISSIBILITA’

DELLA VARIANTE IN CORSO D’OPERA E AL SERVIZIO IN CORSO

 (art. 106 comma 1 lett. c) e art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Premesso:

- CHE con determina dirigenziale n.2204 del 29/12/2017 il contratto per l’esecuzione

dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa C.M.S.A. Società Cooperativa con sede
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legale in Montecatini Terme, al prezzo di 2.878.105,70 euro, di cui 197.582,90 euro

di oneri per la sicurezza;

- CHE in data 10/05/2018 è stato stipulato il contratto di appalto di cui sopra e i lavori

sono stati consegnati all’impresa in data 14/06/2018, con una durata contrattuale di

787 giorni decorrenti dalla data di consegna;

-  CHE con Determinazione Dirigenziale  n.740 del  17/05/2019 è stata  approvata  la

variante n° 1 con la quale l’importo delle opere passava da euro 2.878.105,70 ad

euro 2.903.150,66;

-  Che  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  1036  del  30/05/2019  è  stato  deciso  di

affidare il servizio di Direzione dei Lavori all’impresa Abacus s.r.l. - Ing. Maurizio

Serafini

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono  emerse  alcune  problematiche  relative  alle

componenti impiantistiche ed antincendio legate alle modifiche edilizie realizzate a seguito

della variante n° 1 ed al conseguente aumento del numero degli utenti presenti al piano

terra dell’edificio;

Sono emerse inoltre alcuni varianti migliorative  propose dal Direttore Lavori  inerenti

le  componenti  strutturali  ed  impiantistiche  del  tunnel  di  collegamento  tra  i  due  edifici

scolastici,  oltre  all’ottimizzazione dei  sottoservizi  esterni  con particolare riferimento alle

vasche  di  accumulo  e  smaltimento  delle  acque  bianche  e  nere,  il  tutto  come  meglio

descritto negli elaborati di variante e che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del

Codice dei Contratti, non alterano in maniera sostanziale né il progetto né le categorie dei

lavori (Decreto 49/2018).

La Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di una perizia di variata distribuzione di
spesa  e  suppletiva  (ALLEGATO  1),  contenuta  nell’ambito  della  cifra  finanziata  e
composta dai seguenti elaborati:
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Come si evince dal quadro di raffronto per effetto dei maggiori lavori l’importo contrattuale

netto passa da €. 2.903.150,68 ad euro 3.037.909,30 e quindi con un aumento pari a €.

134.758,62.

Inoltre, come evidenziato nel Verbale di concordamento n° 3, siglato dal Coordinatore in

fase di Esecuzione e al Direttore dei Lavori, l’importo degli oneri di sicurezza subisce un

incremento  di  euro  33.167,00.  Tale  incremento  è  stato  determinato  dallo  stato  di

emergenza sanitaria, pertanto, visto il DPCM 31/01/2020, visto il D.L. n° 6 del 23 febbraio

2020, visto il D.L. n° 9 del 2 marzo 2020, visto il D.L.n° 18 del 17 marzo 2020, visto il D.L.

n° 19 del 25 marzo 2020, visto il D.L. n° 23 dell’8 aprile 2020, visto il D.L. n° 19 del 10

aprile 2020, visto l’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, visto il DPCM n° 6 con gli allegati

12 e 13 del 17/05/2020  e vista infine la delibera della Giunta Regionale Toscana n° 645

del 25 maggio 2020 “approvazione elenco misure anticovid–19 per l’adeguamento dei

cantieri  pubblici”,  il  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  ha  stimato  i

maggiori  costi  ai  sensi  dell’allegato  1  della  DGR 645/2020  ed  ha  siglato  con  D.L.  e

Impresa apposito verbale di concordamento nuovi prezzi n° 3 (ALLEGATO 2). 

Come  evidenziato  nel  suddetto  verbale,  l’impresa  dichiara  e  si  obbliga  a  fornire  alla

stazione  applatante  “Dichiarazione  di  non  aver  ricevuto  sovvenzioni  pubbliche  per

l’acquisto  dei  DPI  indicati  tra  i  costi  della  sicurezza  dovuti  al  COVID 19  prima  della

liquidazione del SAL    ,   senza la quale non potranno essere liquidati gli importi relativi ai

maggiori oneri delle misure anti - COVID-19

Tale verbale è stato firmato dall’Impresa con riserva “rispetto alla valutazione degli oneri di

sicurezza  nonché  riguardo  alla  diminuzione  di  produttività  da  esplicitarsi  negli  atti

contabili”.  D’altra  parte  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  sopracitata  non prevede  di

remunerare  la  diminuzione  di  produttività  legata  all’applicazione  degli  adempimenti

connessi al rischio Covid-19. Al contrario la medesima Delibera prevede di computare un

ristoro da remunerare all’impresa per i maggiori oneri gestionali sopportati per la messa in

sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio Covid-19. Di tale ristoro viene fornito il

criterio di calcolo, tramite l’utilizzo del fattore moltiplicatore 0,015 da applicarsi a tutte le

lavorazioni per le quali non sia stato emesso lo stato di avanzamento lavori, nonché alla

voce dell’importo della sicurezza derivante dall’integrazione del PSC. 

Quindi il conteggio viene qui di seguito esplicitato:
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L’importo degli oneri aziendali della sicurezza ammonta pertanto ad €. 7.085,01.

Di conseguenza il nuovo importo contrattuale della presente variante complessivamente
ammonta ad  €. 3.078.161,29:

La  maggior  spesa  ammonta  quindi  complessivamente  ad   €.   175.010,63 ed  è  da

imputarsi nelle somme a disposizione del quadro economico, in parte alla voce imprevisti,

in parte alla voce “lavori complementari per le sistemazioni esterne”.

Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante

che  per  l’importo  di  euro  40.252,01 (33.167,00+7.085,01)  è  determinata  da  cause

impreviste e imprevedibili  al momento della stipula del contratto e che la modifica non

altera  la  natura  generale  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  106  c.1  lettera  c) del  Dlgs

50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016

per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento del valore

del contratto iniziale.
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€ 2.840.326,38

costi sicurezza aggiuntivi € 33.167,00

sommano € 2.873.493,38

SAL emessi (al lordo sicurezza) € 2.515.064,35

deduzione sicurezza SAL emessi € 113.904,72

rimane € 2.401.159,63

Lavorazioni da eseguire € 472.333,75

Oneri aziendali da DGRT 645/2020 € 7.085,01

totale voci “offerta”: somma di importo 
netto lavori post variante 1 e incremento 
da variante 2 (al netto della sicurezza)

importo netto post variante 1 € 2.705.567,76

oneri di sicurezza € 197.582,90

TOTALE € 2.903.150,66

importo aggiuntivo lavori variante 2 € 134.758,62

importo aggiuntivo oneri di sicurezza € 33.167,00

oneri aziendali  DGRT 645/2020 € 7.085,01

totale lavori € 2.840.326,38

totale oneri della sicurezza € 237.834,91

TOTALE € 3.078.161,29



Per  l’importo  di  euro  134.758,62 la  variante  si  configura  ai  sensi  dell’art. 106  c.2

risultando verificata la condizione di cui all’art 106 c.2 lettere a) e b) per cui il valore della

modifica contrattuale è sottosoglia e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.

Il sottoscritto attesta che per la variante ai lavori in oggetto non si rende necessaria  né

l’acquisizione di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica,

trattandosi, ai sensi dell’art.  106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione

inferiore al quinto dell’importo del contratto stipulato in data 10/05/2018 con n° 21755 di

repertorio.

Si dà atto che la variante di cui al presente atto dovrà essere oggetto di deposito al

Genio Civile e dello stato finale da effettuarsi presso il Comune di Firenze entro la data di

ultimazione  lavori,  ai  sensi  dell’art.  143.3  L.R.  65/2014  e  in  variante  al  Permesso  a

Costruire n°3608/2017 del 22/12/2017.

Tempo di ultimazione

Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato in 787 giorni dalla data di consegna,

per effetto della presente perizia di variante è stato prorogato di 30 giorni, pertanto i lavori

dovranno essere ultimati entro il giorno 28/10/2020.

Con nota prevenuta con PEC del 18/06/2020 il  direttore Lavori  ha fatto pervenire la

proposta di notula inerente la redazione della suddetta perizia di variante riferita all’intero

gruppo di Direzione Lavori (ad esclusione del CSE, di cui si dirà in seguito) che ammonta

ad euro 21.839,30 (con CNPAIA e IVA euro 27.709,70). (ALLEGATO 3)

Il  sottoscritto  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  accertato  che  l’importo  del

compenso previsto nella variante risulta dall’applicazione dei medesimi criteri utilizzati per

la determinazione del corrispettivo posto a base di  gara e che da detti  importi  è stato

detratto il medesimo ribasso espresso dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante

determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e

che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera

c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs

50/2016 per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento

del valore del contratto iniziale.
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Il  sottoscritto attesta che per la variante al servizio di Direzione Lavori  non si rende

necessaria  né l’acquisizione di un nuovo CIG né la sottoscrizione di un nuovo contratto in

forma pubblica, trattandosi, ai sensi dell’art.  106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento

della prestazione inferiore al quinto dell’importo del contratto stipulato in data 28/02/2019.

Con  nota  pervenuta  via  PEC in  data  02/07/2020  in  qualità  di  Coordinatore  per  la

Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,  ha  fatto  pervenire  la  proposta  di  notula  inerente  il

coordinamento in fase di esecuzione calcolato in base alle opere previste in variante e in

applicazione al cosiddetto “protocollo Covid”, fornendo il  giustificativo che si  allega alla

presente (ALLEGATO 4).  L’importo della variazione al  servizio  suddetto,  ammonta ad

euro 2.084,52, (2.644,84 con CNPAIA e IVA).

Il sottoscritto attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante

determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e

che la modifica non altera la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera

c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs

50/2016 per cui il valore della presente modifica contrattuale non eccede il 50 per cento

del valore del contratto iniziale.

Infine  il  sottoscritto  attesta  che  per  la  variante  al  servizio  di  Coordinatore  per  la

Sicurezza in fase di Esecuzione non si rende necessaria né l’acquisizione di un nuovo CIG

né la sottoscrizione di un nuovo contratto in forma pubblica, trattandosi, ai sensi dell’art.

106 c.12 del Dlgs 50/2016, di un aumento della prestazione inferiore al quinto dell’importo

del contratto stipulato in data 06/03/2019.

ALLEGATI:

1) Perizia di variante: gli elaborati sono disponibili al seguente link:

http://upload.provincia.fi.it/www/?a=d&i=5804525190 

2) Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 3;

3) Progetto di notula Ing. Serafini;

4) Progetto di notula ing. Amadio.

Firenze,  14 luglio 2020

           Il Responsabile del Procedimento
Arch. Riccardo Maurri
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