
"ISTITUTO TECNICO ENRICO FERMI" - VIA BONISTALLO 73 - EMPOLI (FI)

Prog. Codifica Revisione Consegna Note

1 S19089-PE-RE-001 0 15/06/2020

2 S19089-PE-RE-002 0 15/06/2020

3 S19089-PE-RE-003 0 15/06/2020

4 S19089-PE-RE-004 0 15/06/2020

5 S19089-PE-RE-005 0 15/06/2020

6 S19089-PE-RE-006 0 15/06/2020

7 S19089-PE-RE-007 0 -

8 S19089-PE-RE-008 0 15/06/2020

9 S19089-PE-RE-009 0 15/06/2020

10 S19089-PE-RE-010 0 15/06/2020

11 S19089-PE-RE-011 0 15/06/2020

12 S19089-PE-RE-012 0 -

13 S19089-PE-RE-013 0 15/06/2020

14 S19089-PE-RE-014 0 15/06/2020

15 S19089-PE-RE-015 0 15/06/2020

16 S19089-VS-RE-001 0 15/01/2020

17 S19089-VS-RE-002 0 10/12/2019

18 S19089-VS-RE-003 0 15/06/2020

Prog. Codifica Revisione Consegna Note

1 S19089-PE-TV-001 0 15/06/2020

2 S19089-PE-TV-002 0 15/06/2020

3 S19089-PE-TV-003 0 15/06/2020

4 S19089-PE-TV-004 0 15/06/2020

5 S19089-PE-TV-005 0 15/06/2020

6 S19089-PE-TV-006 0 15/06/2020

7 S19089-PE-TV-007 0 15/06/2020

8 S19089-PE-TV-008 0 15/06/2020

9 S19089-PE-TV-009 0 15/06/2020

10 S19089-PE-TV-010 0 15/06/2020

11 S19089-PE-TV-011 0 15/06/2020

12 S19089-PE-TV-012 0 15/06/2020

13 S19089-PE-TV-013 0 15/06/2020

14 S19089-PE-TV-014 0 15/06/2020

15 S19089-PE-TV-015 0 15/06/2020

16 S19089-PE-TV-016 0 15/06/2020

17 S19089-PE-TV-017 0 15/06/2020

18 S19089-PE-TV-018 0 15/06/2020

19 S19089-PE-TV-019 0 15/06/2020

20 S19089-PE-TV-020 0 15/06/2020

21 S19089-PE-TV-021 0 15/06/2020

22 S19089-PE-TV-022 0 15/06/2020

23 S19089-PE-TV-023 0 15/06/2020

24 S19089-PE-TV-024 0 15/06/2020

25 S19089-PE-TV-025 0 15/06/2020

26 S19089-PE-TV-026 0 15/06/2020

27 S19089-PE-TV-027 0 15/06/2020

28 S19089-PE-TV-028 0 15/06/2020

29 S19089-PE-TV-029 0 15/06/2020

30 S19089-PE-TV-030 0 15/06/2020

31 S19089-PE-TV-031 0 15/06/2020

32 S19089-PE-TV-032 0 15/06/2020

33 S19089-PE-TV-033 0 15/06/2020

34 S19089-PE-TV-034 0 15/06/2020

35 S19089-PE-TV-035 0 15/06/2020

36 S19089-PE-TV-036 0 15/06/2020

37 S19089-PE-TV-037 0 15/06/2020

38 S19089-PE-TV-038 0 15/06/2020

39 S19089-PE-TV-039 0 15/06/2020

40 S19089-PE-TV-040 0 15/06/2020

41 S19089-PE-TV-041 0 15/06/2020

42 S19089-PE-TV-042 0 15/06/2020

43 S19089-PE-TV-043 0 15/06/2020

44 S19089-PE-TV-044 0 15/06/2020

45 S19089-PE-TV-045 0 15/06/2020

46 S19089-PE-TV-046 0 15/06/2020

47 S19089-PE-TV-047 0 15/06/2020

48 S19089-PE-TV-048 0 15/06/2020

49 S19089-PE-TV-049 0 15/06/2020

50 S19089-PE-TV-050 0 15/06/2020

51 S19089-PE-TV-051 0 15/06/2020

52 S19089-PE-TV-052 0 15/06/2020

53 S19089-PE-TV-053 0 15/06/2020

54 S19089-PE-TV-054 0 15/06/2020

55 S19089-PE-TV-055 0 15/06/2020

56 S19089-PE-TV-056 0 15/06/2020

57 S19089-PE-TV-057 0 15/06/2020

58 S19089-PE-TV-058 0 15/06/2020

59 S19089-PE-TV-059 0 15/06/2020

60 S19089-PE-TV-060 1 15/06/2020

61 S19089-PE-TV-061 1 15/06/2020

62 S19089-PE-TV-062 0 15/06/2020

63 S19089-PE-TV-063 0 15/06/2020

64 S19089-PE-TV-064 0 15/06/2020

65 S19089-PE-TV-065 0 15/06/2020

66 S19089-PE-TV-066 0 15/06/2020

67 S19089-PE-TV-067 0 15/06/2020

68 S19089-PE-TV-068 0 15/06/2020

69 S19089-PE-TV-069 0 15/06/2020

1 S19089-VS-TV-001- 0 14/11/2019

2 S19089-VS-TV-002- 0 14/11/2019

3 S19089-VS-TV-003- 0 14/11/2019

4 S19089-VS-TV-004- 0 14/11/2019

5 S19089-VS-TV-005- 0 14/11/2019

6 S19089-VS-TV-006- 0 14/11/2019

7 S19089-VS-TV-007- 0 14/11/2019

8 S19089-VS-TV-008- 0 14/11/2019

9 S19089-VS-TV-009- 0 14/11/2019

10 S19089-VS-TV-010- 0 14/11/2019

11 S19089-VS-TV-011- 0 14/11/2019

12 S19089-VS-TV-012- 0 14/11/2019

13 S19089-VS-TV-013- 0 14/11/2019

14 S19089-VS-TV-014- 0 14/11/2019

15 S19089-VS-TV-015- 0 14/11/2019

16 S19089-VS-TV-016- 0 14/11/2019

17 S19089-VS-TV-017- 0 14/11/2019

18 S19089-VS-TV-018- 0 14/11/2019

19 S19089-VS-TV-019- 0 14/11/2019

20 S19089-VS-TV-020- 0 14/11/2019

21 S19089-VS-TV-021- 0 14/11/2019

22 S19089-VS-TV-022- 0 14/11/2019

23 S19089-VS-TV-023- 0 14/11/2019

24 S19089-VS-TV-024- 0 14/11/2019

25 S19089-VS-TV-025- 0 14/11/2019

26 S19089-VS-TV-026- 0 14/11/2019

27 S19089-VS-TV-027- 0 14/11/2019

28 S19089-VS-TV-028- 0 14/11/2019

29 S19089-VS-TV-029- 0 14/11/2019

30 S19089-VS-TV-030- 0 14/11/2019

31 S19089-VS-TV-031- 0 14/11/2019

32 S19089-VS-TV-032- 0 14/11/2019

33 S19089-VS-TV-033- 0 14/11/2019

34 S19089-VS-TV-034- 0 14/11/2019

35 S19089-VS-TV-035- 0 14/11/2019

36 S19089-VS-TV-036- 0 14/11/2019

37 S19089-VS-TV-037- 0 14/11/2019

38 S19089-VS-TV-038- 0 14/11/2019

39 S19089-VS-TV-039- 0 14/11/2019

40 S19089-VS-TV-040- 0 14/11/2019

41 S19089-VS-TV-041- 0 14/11/2019

42 S19089-VS-TV-042- 0 14/11/2019

43 S19089-VS-TV-043- 0 16/01/2020

44 S19089-VS-TV-044- 0 16/01/2020

45 S19089-VS-TV-045- 0 16/01/2020

46 S19089-VS-TV-046- 0 16/01/2020

47 S19089-VS-TV-047- 0 16/01/2020

48 S19089-VS-TV-048- 0 16/01/2020

49 S19089-VS-TV-049- 0 16/01/2020

Blocco D - Rifacimento copertura atrio centrale

Blocco A - Interventi di ripristino e rifacimento - Piano primo e copertura

APPENDICI AL RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE

Blocco C - Plinti di fondazione - Armature

Note generali e specifiche materiali

Blocco B - Interventi di ripristino e rifacimento - Piano terra

Blocco B - Interventi di ripristino e rifacimento - Piano secondo

Blocco C - Interventi di ripristino e rifacimento

Blocco D - Interventi di ripristino e rifacimento - Piano terra

Blocco D - Interventi di ripristino e rifacimento - Piano secondo

Blocco A - Fasi di Cantiere 1/2

Blocco A - Fasi di Cantiere 2/2

Blocco C - Fasi di Cantiere

Blocco B+D - Fasi di Cantiere 1/4

Blocco B+D - Fasi di Cantiere 2/4

Blocco B+D - Fasi di Cantiere 3/4

Blocco B+D - Fasi di Cantiere 4/4

Blocco B - Rifacimento copertura atrio centrale 1/3

Blocco B - Rifacimento copertura atrio centrale 2/3

Blocco B - Rifacimento copertura atrio centrale 3/3

Blocco C - Interventi di rinforzo - Copertura metallica

Blocco C - Interventi di rinforzo - Travi in c.a. 1° ordine

Blocco C - Interventi di rinforzo - Travi in c.a. 2° ordine

Blocco C - Interventi di rinforzo - Pilastri

Blocco C - Plinti di fondazione - Carpenterie

Blocco B - Interventi di Rinforzo - Pilastro

Blocco B - Interventi di Rinforzo - Solai P1, P2

Blocco D - Interventi di Rinforzo - Travi 1 di 2

Blocco D - Interventi di Rinforzo - Travi 2 di 2

Blocco D - Interventi di Rinforzo - Pilastri

Blocchi A, B, D - Rinforzi cappe di solaio esistente

Blocco A - Nuovi solai di PT 

Blocco B - Nuovi solai di PT 

Blocco D - Nuovi solai di PT 

Blocco A - Interventi di Rinforzo - Travi

Blocco B - Interventi di Rinforzo - Travi 1 di 2

Blocco B - Interventi di Rinforzo - Travi 2 di 2

Blocco D - Fondazione Setto SD02 - Fasi

Blocco D - Fondazione Setto SD03 - Fasi

Blocco A - Plinti provvisori Setti SA01, SA02, SA03 - Armature

Blocco B - Plinti provvisori Setti SB01, SB02 - Armature

Blocco B - Plinti provvisori Setti SB03, SB04 - Armature

Blocco D - Plinti provvisori Setto SD02 - Armature

Sistema di Presidio temporaneo - Piano Primo - Blocco B

Sistema di Presidio temporaneo - Piano Primo - Blocco D

Sistema di Presidio temporaneo - Piano Secondo - Blocco B

Sistema di Presidio temporaneo - Piano Secondo - Blocco D

Sistema di Presidio temporaneo - Copertura - Blocco B

Sistema di Presidio temporaneo - Copertura - Blocco D

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Secondo - Blocco B

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Secondo - Blocco D

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Copertura - Blocco B

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Copertura - Blocco D

Inquadramento generale

Sistema di Presidio temporaneo - Piano Terra e Piano Primo - Blocco A

APPENDICI ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Secondo - Blocco D

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco A

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco B

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco C

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco D

Rilievo armature travi e ubicazioni indagini - Copertura - Blocco A

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Terra - Blocco C

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Terra - Blocco D

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco A

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco B

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Primo - Blocco D

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Secondo - Blocco B

Rilievo strutturale - Piano Secondo - Blocco D

Rilievo strutturale - Copertura - Blocco B

Rilievo strutturale - Copertura - Blocco D

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Terra - Blocco A

Rilievo armature pilastri e ubicazioni indagini - Piano Terra - Blocco B

Rilievo strutturale - Piano Terra - Blocco B

Rilievo strutturale - Piano Terra - Blocco C

Rilievo strutturale - Piano Terra - Blocco D

Rilievo strutturale - Piano Primo - Blocco B

Rilievo strutturale - Piano Primo - Blocco D

Rilievo strutturale - Copertura - Blocco A

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Copertura - Blocco D

Rilievo strutturale - Piano Terra e Piano Primo - Blocco A

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Terra - Blocco B

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Terra - Blocco C

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Terra - Blocco D

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Primo - Blocco A

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Primo - Blocco B

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Primo - Blocco D

Rilievo strutturale - Piano Secondo - Blocco B

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Terra - Blocco A

Relazione Geotecnica

Relazione sulla Modellazione Sismica

Relazione sui Materiali

Capitolato Speciale di Appalto

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Copertura - Blocco A

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Secondo - Blocco B

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Piano Secondo - Blocco D

Rilievo architettonico stato di fatto e quadro fessurativo - Copertura - Blocco B

Valutazione della sicurezza

Report sulle indagini conoscitive della struttura

Rilievo geometrico-strutturale

Inquadramento generale - Setti di Rinforzo - Blocco A

Inquadramento generale - Setti di Rinforzo - Blocco B

Piano di Manutenzione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Quadro Economico

Cronoprogramma

Blocco D - Fondazione e Setto SD03 - Carpenteria

Blocco A - Fondazione Setti SA01, SA02, SA03 - Armature

Blocco A - Setti SA01, SA02, SA03 - Armature 1 di 2

Blocco B - Fondazione Setti SB03, SB04 - Fasi

Blocco D - Plinti provvisori Setto SD01 - Armature

ELABORATI GRAFICI

Titolo

Blocco A - Setti SA01, SA02, SA03 - Armature 2 di 2

Blocco B - Fondazione Setti SB01, SB02 - Armature

Blocco B - Fondazione Setti SB03, SB04 - Armature

Inquadramento generale - Setti di Rinforzo - Blocco D

Blocco A - Fondazione e Setti SA01, SA02, SA03 - Carpenteria

Blocco B - Fondazione e Setti SB01, SB02 - Carpenteria

Blocco B - Fondazione e Setti SB03, SB04 - Carpenteria

Blocco D - Fondazione e Setto SD01 - Carpenteria

Blocco D - Fondazione e Setto SD02 - Carpenteria

Blocco D - Setto SD02 - Armature

Blocco D - Setto SD03 - Armature

Blocco A - Fondazione Setti SA01, SA02, SA03 - Fasi

Blocco B - Fondazione Setti SB01, SB02 - Fasi

Blocco D - Fondazione Setto SD01 - Fasi

Blocco B - Setti SB01, SB02 - Armature

Blocco B - Setti SB03, SB04 - Armature

Blocco D - Fondazione Setto SD01 - Armature

Blocco D - Fondazione Setto SD02 - Armature

Blocco D - Fondazione Setto SD03 - Armature

Blocco D - Setto SD01 - Armature

Documentazione fotografica

Fascicolo dell'Opera

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONI e ALTRI ELABORATI DI PROGETTO

Titolo

Relazione Illustrativa Generale

Relazione di Calcolo

Relazione Geologica


