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LAVORI:  Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. FIPILI.     
 
IMPRESA:  R.T.I. Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma 
                       
Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 rinnovo contratto 
 
CIG 722145987B       CUP B19J17000300005 
Contratto rep. 21536 del 03/02/2014 
 
Importo dei lavori e dei servizi                                                        €           26.156.000,00 
Importo dei lavori e dei servizi al netto del ribasso d'asta del 4,99%  €          24.033.729,60 
Importo oneri della sicurezza €               860.000,00  
Importo di contratto €          24.893.729,60 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTO  DI SOTTOMISSIONE FIPILI   
Ai sensi dell’art.161 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Premesso che: 
 
- che con Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 è stato rinnovato il contratto rep. n. 

21536 del 03/02/2014 all’RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a 
euro 24.893.729,60 al netto del ribasso d’asta del 4,99%, oltre IVA di legge, e vennero 
consegnati in data 01/10/2017 e avente durata fino al 30/09/2021 (4 anni); 

- che nel periodo di efficacia del suddetto contratto si è manifestata la necessità di introdurre dei 
lavori suppletivi di manutenzione ordinaria da affidare al contraente originale ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 pari a 514.099,37 €;  

- che tali varianti non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto e dei lavori, oltre 
a non apportare modifiche sostanziali; 

- che il D.E.C. ha provveduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva nel mese 
di Ottobre 2020 composta da: presente Atto di Sottomissione, Relazione tecnica, Atto di 
Validazione del RUP, computo metrico estimativo, dalla quale risulta che per effetto della 
modifica introdotta ai lavori l’importo contrattuale netto passa da € 28.037.514,22 ad € 
28.551.613,59 e quindi con un aumento pari a € 514.099,37 (= 14,69% dell’importo originale); 

- che le modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2106 come meglio illustrato nella relazione tecnica; 

- che il complesso delle prestazioni oggetto della presente variante vengono affidate alle stesse 
condizioni contrattuali sulla scorta dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto 
della percentuale di ribasso offerta dall’assuntore in sede di gara;      

 



  
 

Tutto ciò premesso: 
 
- l’impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione della modifica descritta, sia per gli 

importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l’impegno di: 
 
- 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori di manutenzione ordinaria aggiuntivi relativi alla 

presente modifica, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che 
l’importo contrattuale netto passa da € 28.037.514,22 ad € 28.551.613,59 e quindi con un 
aumento pari a € 514.099,37 (pari al 14,69 % dell’importo originale di contratto); 

- 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni 
introdotte nella citata perizia anche in riferimento all’art. 161 comma 13 del d.P.R. 207/2010; 

 
- Per effetto dei presenti lavori aggiuntivi non viene concessa nessuna proroga;  quindi la durata 

del contratto è invariata; 
 
- Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal 

presente atto che riconferma l’impegno dell’impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le 
norme e condizioni reggenti l’appalto dei lavori del contratto principale. 

 
- Il presente atto siglato in calce dall’impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d’ora l’impresa 

firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle 
approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.  

 
 
Firenze, lì 27/10/2020 
 
Per accettazione  

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori 

Il Legale Rappresentante: Geom. Lorenzo Porciani                         ___________________ 

 

 

La stazione appaltante 

Il Dirigente della Direzione Viabilità: Ing. Carlo Ferrante                ___________________ 

 

Il Direttore per l’esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi          ___________________  


