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 Progetto 

Importo totale lavori  €       62.080,90 

Importo lavori soggetti a ribasso  €       45.174,34 

Ribasso del 30,068%  €       13.583,02 

Importo lavori non soggetti a ribasso  €       16.906,56 

Importo netto contrattuale  €       48.497,88 

B SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22%  €       10.669,53 

Economie  €         3.832,59 

SOMMANO A+B

TOTALE  €       63.000,00 
















 Lavori: 
Accordo quadro per la manutenzione edile e degli impianti idrico sanitaridegli immobili non vincolatiai sensi del D.Lgs 42/04

Interventi per la realizzazione di un nuovo ingresso pedonale presso la Succursale dell’Istituto Calamandrei V.le di Vittorio s.n.c. Sesto Fiorentino (Fi).

Impresa: Arkedil Costruzioni srl Via Torre Pacifica n. 36 Giugliano in Campania (Na). 
Aggiudicazione lavori: Determinazione dirigenziale n. 1789 del 08/10/2019
Ordine di lavoro n. 1: Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 04/08/2020














CIG Derivato: 839997677A
CUP Master: B14H20000650001
CUP: B94H20000720001
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Premesso: 
- che il Ministero dell’Istruzione ha emanato in data 24 giugno 2020 avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 13194 avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
- che entro il termine di scadenza fissato per il 3 luglio 2020, la Città Metropolitana di Firenze ha presentato candidatura ed è stata ammessa al finanziamento.
- che il Ministero dell’Istruzione con Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 ha comunicato alla Città Metropolitana di Firenze l’ammissione al finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
- che con Determina Dirigenziale n. 1789 del 08/10/2019 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione di un accordo quadro lavori – zona A - lotto 2 - per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico sanitari degli immobili non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/04 di proprietà od in disponibilità della Città metropolitana di Firenze, dell’ammontare di € 245.000,00, all’Impresa Arkedil Costruzioni Srl, con sede in Via Torre Pacifica n. 36 a Giugliano in Campania (Na) CAP 80014, C.F. e P.I.: 04179211216, con il ribasso del 30,068 %, sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- che il contratto fu stipulato in data 21/11/2019 rep. n. 21891;
- Che con Atto Dirigenziale n. 1730 del 02/07/2020 è stato autorizzato subappalto in favore dell’Impresa BARONI LUCA con sede a Firenze in via Livorno 7/8 C.F.BRNLCU63A31D612P e P.I. 01938870480.
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 07/08/2020 è stato approvato l’ordine di lavoro n. 1 del 08/07/2020 con la quale si affidavano all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro i lavori per la realizzazione di un nuovo varco di accesso pedonale differenziato da quello carrabile (esistente) ed opere ad esso connesse tese a definire un percorso pavimentato pedonale dal limite di proprietà sino all’ingresso, da utilizzare dagli utenti del Plesso denominato “Tifariti” dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei in Sesto Fiorentino, l’ordine di lavoro comprendeva inoltre la realizzazione di un secondo percorso pedonale che collegasse l’immobile scolastico ad un secondo ingresso su V.le di Vittorio da impiegare come ulteriore ingresso/uscita per gli utenti.
- che l’importo dei lavori è il seguente
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 Progetto 

Importo totale lavori  €       66.424,69 

Importo lavori soggetti a ribasso  €       49.173,02 

Ribasso del 30,068%  €       14.785,34 

Importo lavori non soggetti a ribasso  €       17.251,67 

Importo netto contrattuale  €       51.639,35 

B SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22%  €       11.360,66 

SOMMANO A+B

TOTALE  €       63.000,00 








- che i lavori sono stati consegnati in data 03/08/2020


- Tempo utile per la realizzazione delle opere fissato in giorni 45;
- I lavori dovevano concludersi entro il 17/09/2020
- I lavori sono terminati il 11/09/2020 quindi entro il termine stabilito.
- I lavori in economia sono stati autorizzati dalla D.L. e regolarmente contabilizzati
- I lavori sono stati in genere eseguiti secondo quanto in progetto
- Dal conto finale risultano all’Impresa le seguenti spettanze
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VISITA DI CONTROLLO
Il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Daniele Brunori, il giorno 15 Settembre 2020, alle ore 10:00, si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto  alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando: 
- che le opere eseguite corrispondono a quanto progettato,
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi autorizzati 
- che l’entità dei lavori in economia è da ritenersi ammissibile e giustificata
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile .
- che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che l’impresa appaltatrice emetterà fattura per quanto risultante dal conto finale senza riserve.


















CERTIFICA
che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa ARKEDIL COSTRUZIONI SRL sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell’impresa di € 48.497,88 oltre IVA 22% di € 10.669,53 per un totale di € 59.167,41 (diconsi cinquantanovemilacentosessantasette/41€) che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo le eventuali rettifiche revisionali.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.
Firenze, lì 12/10/2020

  L’APPALTATORE
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
      CONFERMATO IL R.U.P.
Arkedil Costruzioni Srl  
            Geom. D. Brunori
         Arch. Agustin Bazuzi
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