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VARIANTE OV3 prog. 325-400
- incremento dello sviluppo della berlinese da 65 a 75 m e sua 

realizzazione tra le prog. 325-400 anzichè 320-385;

- incremento della sezione trasversale del cordolo da 0,3x0,3 a 0,4x0,4 m;

- incremento dello sviluppo della plaificata in legname da 65 a 75 m.

Cunetta in terra lato strada per  

VARIANTE
Prosecuzione della zanella in calcestruzzo 

in sostituzione della cunetta in terra 

a lato della strada

VARIANTE OPERA OM2
Riduzione di 5 metri dello sviluppo della berlinese 

tirantata e della palificata doppia in legname 

VARIANTE
nuova posizione della tubazione di 

attraversamento stradale con tubazione 

Ø600mm in Pead (anzichè in cls) 

VARIANTE OM5
Riduzione della distanza tra il paramento del muro 

OM5e il getto di rivestiemnto dei pali con mancata 

realizzazione del drenaggio tra i due

VARIANTE OV3 
Effettivo andamento della palificata di grosso 

diametro esistente che ha comportato la mancata 

realizzazione del cordolo di collegamento in testa 

VARIANTE
Nuova chiavica in sostituzione degli 

attraversamenti previsti dal progetto 

tra le sez. 17-18 e 20-21

VARIANTE
Nuovo rilevato in Terre 

armate per raccordo con 

il piano carrabile
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Chiavica esistente

 per raccolta acque superficiali

Sez 37 - Sez 39 
Muro in c.a. esistente 

"Tratto 6": Sez 31 - Sez 36 
Muro in c.a. esistente 

da rasare e verniciare

"Tratto 5": Sez 20 - Sez 29 
Palificata di grosso diametro esistente da completare 

previa realizzazione di cordolo di collegamento in testa

regolarizzazione del paramento e rivestimento in acciaio corten 

e realizzazione di muro in c.a. tirantato a livello stradale

Tubazione attraversamento 

sede stradale esistente 

Zona di innesto con

la viabilità esistente 

0+
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VARIANTE
Mancata realizzazione del 

pozzetto a tergo del muro e 

realizzazione di caditoie al piede 

Sez 29

0+
488.70

Sez 27

Muro ponte 

esistente 

Area privata adibita 

a parcheggio

S.
P
. 
8
9
 d

e
l 
B
o
m

b
o
n
e

Muro in c.a. di 

contenimento della 

sede stradale

VARIANTE
Tubazione di attraversamento stradale con

tubazione Ø600mm in Pead (anzichè in cls)

Limite di 
intervento 

VARIANTE OPERA OM3
Incremento dello sviluppo del cordolo di collegamento 

fino alla sez. 20, delle dim. della sezione e dello 

spessore del getto di rivestimento; riduzione del n° di 

ancoraggi di quest'ultimo alla palificata. 

VARIANTE OM5 
- Variazione planimetrica dell'elevazione del muro e della 

sua distanza dal rivestimento della palificata;

- Tiranti lunghi 15 m anzichè 16 m

VARIANTE Opere stradali

modifica dello sviluppo della barriera per 

creazione accesso all'area di slargo, con 

inserimento di elemento terminale a terra

VARIANTE Opere sul versante

ubicazione indicativa delle scarpate con amteriale 

roccioso instabile su cui posizionare le reti armate a 

doppia torsione con funi di innervamento

VARIANTE
Tubazione di attraversamento stradale con

tubazione Ø600mm in Pead (anzichè in cls)
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VARIANTE
Tubazione di attraversamento stradale

con tubazione Ø600 in Pead (anzichè in cls)

Rampa in terra esistente

VARIANTE Opere stradali

Realizzazione di area di slargo non

pavimentata per accesso allo stradello 

e sosta dei mezzi di manutenzione

VARIANTE OV2 Sez 5 - Sez 10 
- Riduzione della lunghezza di n.17 micropali a cavallo 

della sorgente  da 10 a 8 m;

- mancata realizzazione dell'ultimo tirante nei pressi 

sez.10

VARIANTE OV1: Maggiore sviluppo 

del cordolo di collegamento in c.a. 

(57,7 m anzichè 55 m) ed aumento delle 

dimensioni della sezione a causa del 

disallineamento dei pali

"Tratto 1": Sez 1 - Sez 3 
Muro in c.a. esistente 

OM1 - Sez 3-10 
Palificata di grosso diametro esistente 

da completare con cordolo di 

collegamento in testa, regolarizzazione del 

paramento e rivestimento in acciaio corten

"Tratto 3": Sez 10 - Sez 14 
Muro in c.a. esistente

da rasare e verniciare 

VARIANTE
Rialzamento e regolarizzazione della chiavica 

esistente per la raccolta acque superficiali,

realizzazione di salto di fondo e prolungamento 

tubazione esistente

Rampa di accesso

alla cava 

Cunetta in terra lato strada per  

canalizzazione acque superficiali

VARIANTE
Prosecuzione della zanella in calcestruzzo 

in sostituzione della cunetta in terra 

a lato della strada

tirantata e della palificata doppia in legname 

VARIANTE:
mancata posa in opera dei pali di illuminazione 

pubblica offerti dall'impresa lungo la zona in curva

VARIANTE: Canaletta per 

regolazione del deflusso delle 

acque lungo il versante

VARIANTE
Realizzazione di doppio pozzetto 

in corrispondenza degli 

attraversamenti stradali

VARIANTE
Mancata realizzazione del pozzetto a 

monte del muro e inversione del senso di 

flusso delle acque verso il pozzetto alla sez.4

VARIANTE OM5
Riduzione della distanza tra il 

OM5e il getto di rivestiemnto de

realizzazione del drenaggio tra 

0+017.10

0+041.25

0+067.15

VARIANTE
Nuova chiavica in sostituzione degli 

attraversamenti previsti dal progetto 

tra le sez. 17-18 e 20-21

VARIANTE
Nuovo rilevato in Terre 

armate per raccordo con 

il piano carrabile

VARIANTE OPERA OM1
variazione dell'entità della demolizione 

dei pali, del ferro da c.a. e del n° di 

ancoraggi del getto di rivestimento

VARIANTE
Modifica del tracciato dello stradello 

esistente per la messa in sicurezza 

del suo innesto sul nuovo tracciato

VARIANTE Opere stradali

Modifica della livelletta del tracciato in 

progetto a seguito del dislivello riscontrato 

con la sez. terminale del lotto I

VARIANTE Opere stradali

Riduzione dello sviluppo della barriera di sicurezza H2

e posa in opera di elemento terminale a terra

VARIANTE Opere stradali

modifica dello sviluppo della barriera per 

creazione accesso all'area di slargo, con 

inserimento di elemento terminale a terra

VARIANTE
Realizzazione dei pozzetti a tergo e 

a valle delle opere di sostengo 

in elementi prefabbricati 

TAV

TAV

V.1
V.1E

Scala 1:500

Planimetria con indicazione delle principali opere di variante

II° lotto

Tav C.5 Planimetria 03.dwg
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