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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento

17_01.A04.0 nell'ambito del cantiere.

01.001 Sommano m3 4´742,22 4´741,22 -1,00 4,42 20´960,61 20´956,19 4,42 -0,021

2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

17_01.A04.0 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

02.001 Sommano m3 1´442,14 1´442,14 --- 5,38 7´758,71 7´758,71

3 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico

17_01.A04.0 agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50

05.001 Sommano m³ 2´399,19 2´399,19 --- 20,41 48´967,46 48´967,46

4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

17_01.A04.0 meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità

08.001 di m 1,50

Sommano m3 1´491,97 1´476,29 -15,68 6,33 9´444,18 9´344,92 99,26 -1,051

5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

17_01.A04.0 meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla

08.002 profondità di m 3,00

Sommano m3 109,20 100,80 -8,40 7,29 796,07 734,83 61,24 -7,693

6 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,

17_01.A04.0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50

18.001 Sommano m3 88,71 84,13 -4,58 8,24 730,97 693,23 37,74 -5,163

7 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,

17_01.A04.0 compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50

18.002 Sommano m3 18,27 18,27 --- 9,20 168,08 168,08

8 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

17_01.A05.0 Sommano m3 3´953,11 3´977,20 24,09 3,10 12´254,65 12´329,33 74,68 0,609

01.001

9 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

17_01.A05.0 RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianament

02.001 ... ndenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte.

Sommano m3 595,18 595,18 --- 7,23 4´303,15 4´303,15

10 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.

17_01.B02.0 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00

02.002 misurata  ... i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 74,68 202,66
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e finito a regola d'arte.

Sommano m2 4´569,34 3´715,87 -853,47 28,36 129´586,48 105´382,07 24´204,41 -18,678

11 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre

17_01.B03.0 presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

01.005 ACCI ... on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

Sommano kg 104´231,48 79´870,73 -24´360,75 1,78 185´532,02 142´169,90 43´362,12 -23,372

12 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,

17_01.B03.0 squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle app ... on filo di ferro,

04.001 sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano kg 16´828,71 17´298,37 469,66 3,32 55´871,32 57´430,59 1´559,27 2,791

13 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 -

17_01.B04.0 consistenza S4.

03.002 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezio ... ll'opera deve effettuare

idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Sommano m3 67,16 92,60 25,44 98,72 6´630,03 9´141,47 2´511,44 37,880

14 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a

17_01.B04.0 corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenz ...

05.006 ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di

calcestruzzo da utilizzare.

Sommano m3 567,68 683,55 115,87 116,75 66´276,64 79´804,46 13´527,82 20,411

15 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a

17_01.B04.0 corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza carat ...

06.006 ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di

calcestruzzo da utilizzare.

Sommano m3 1´005,08 1´071,49 66,41 125,16 125´795,82 134´107,70 8´311,88 6,607

16 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed

17_01.F06.0 industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...

01.006* mentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di

cavedi e le chiusure.

Sommano m 339,30 295,20 -44,10 10,66 3´616,94 3´146,83 470,11 -12,997

17 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle

17_01.F06.0 indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... o a 95°. Poste

01.007* in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2

mm.

Sommano m 131,70 131,70 --- 15,05 1´982,09 1´982,09

18 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 25´985,09 68´239,30
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17_01.F06.0 industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...

02.024* entazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi

e le chiusure.

Sommano m 56,00 49,00 -7,00 38,96 2´181,76 1´909,04 272,72 -12,500

19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo

17_01.F06.0 spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di p ...

03.004 mentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di

cavedi e le chiusure.

Sommano m 225,00 --- -225,00 59,10 13´297,50 --- 13´297,50 -100,000

20 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con

17_01.F06.0 chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm.

10.004 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm.

Sommano cad 21,00 21,00 --- 110,90 2´328,90 2´328,90

21 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino,

17_01.F06.0 compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

11.001 pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Sommano cad 38,00 --- -38,00 70,27 2´670,26 --- 2´670,26 -100,000

22 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità

17_02.A03.0 esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... ra al

02.002 di sotto del piano di campagna. Conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione

situata fuori terra .

Sommano m3 79,01 95,97 16,96 344,78 27´241,07 33´088,54 5´847,47 21,466

23 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

17_02.A07.0 Sommano m³ 79,01 95,61 16,60 28,28 2´234,40 2´703,86 469,46 21,011

01.003

24 Pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a

17_02.B10.0 successivi trattamenti.

03.002 Sommano m2 5´430,78 4´981,98 -448,80 6,30 34´213,92 31´386,48 2´827,44 -8,264

25 Pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due

17_02.B10.0 mani a pennello.

03.017 Sommano m2 5´430,78 4´981,98 -448,80 7,29 39´590,38 36´318,63 3´271,75 -8,264

26 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

17_02.B10.0 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

21.003 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Sommano cad. 17´780,32 14´314,56 -3´465,76 12,68 225´454,46 181´508,63 43´945,83 -19,492

27 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative

17_04.A04.0 radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'eventuale allontanamento dei materiali da

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 32´302,02 134´524,80
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01.001 risulta alle discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: per profondità fino a 30 cm

Sommano m2 6´580,00 6´580,00 --- 2,71 17´831,80 17´831,80

28 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non

17_04.A05.0 inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa cer ...

05.002 l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a

perfetta regola d'arte.

Sommano m2 6´870,00 6´870,00 --- 0,77 5´289,90 5´289,90

29 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso

17_04.A05.0 a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... l'eventuale

07.001 areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta

regola d'arte.

Sommano m3 3´233,41 3´233,41 --- 3,68 11´898,95 11´898,95

30 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate,

17_04.A05.0 compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm

08.001 Sommano m² 1´950,00 1´950,00 --- 2,93 5´713,50 5´713,50

31 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della

17_04.B12.0 prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ...  e la

01.001 piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Stabilizzazione delle terre.

Sommano m3 1´428,39 1´428,39 --- 23,59 33´695,72 33´695,72

32 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls

17_04.E06.0 vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compr ...

17.001 0 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

Sommano m 80,00 80,00 --- 18,72 1´497,60 1´497,60

33 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola,

17_04.E07.0 per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione

05.001 alla natura del terreno su cui si opera.

Sommano cad 26,00 26,00 --- 25,16 654,16 654,16

34 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia

17_04.E07.0 di staffe.

05.002 Sommano cad 49,00 49,00 --- 6,04 295,96 295,96

35 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Delineatore normale di margine del tipo

17_04.E07.0 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a  ... te superiore,

05.004 bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di

marcia.

Sommano cad 175,00 175,00 --- 6,04 1´057,00 1´057,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 32´302,02 134´524,80
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36 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro,

17_04.E09.0 compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq.

01.001 Sommano m2 4´160,00 4´160,00 --- 0,47 1´955,20 1´955,20

37 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello

17_04.F06.0 elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso ... le

08.003 tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative

alle tubazioni'.

Sommano m 286,00 326,00 40,00 35,36 10´112,96 11´527,36 1´414,40 13,986

38 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione

17_04.F07.0 non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m ( ... e),

06.001 compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp.

9,0 KN/mq superiore a 3

Sommano m 155,00 70,00 -85,00 11,18 1´732,90 782,60 950,30 -54,839

39 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,

17_04.F08.0 protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... lene per condotte e

12.001 cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano m 1´420,00 --- -1´420,00 5,62 7´980,40 --- 7´980,40 -100,000

40 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il

17_05.A03.0 carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od

05.001 in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra.

Sommano m3 102,00 102,00 --- 35,46 3´616,92 3´616,92

41 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,

17_06.I05.00 compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

8.001 Sommano cad 5,00 5,00 --- 29,54 147,70 147,70

42 Circuito di alimentazione realizzato in cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,

17_06.I05.01 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propaga ... rcentuale per

0.044* sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Sezione 4 x 6 mmq.

Sommano m 250,00 250,00 --- 5,44 1´360,00 1´360,00

43 Circuito equipotenziale e di mesa a terra, realizzato mediante cavo unipolare senza guaina

17_06.I05.03 flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II ...

1.006* iglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di

urbanizzazione.

Sezione 1 x 16 mmq.

Sommano m 250,00 250,00 --- 3,65 912,50 912,50

44 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 33´716,42 143´455,50
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17_09.V01.0 decespugliatore e motosega, con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di

22.001 smaltimento autorizzato (compost o inceneritore).

Sommano m2 9´024,00 12´501,00 3´477,00 1,24 11´189,76 15´501,24 4´311,48 38,531

45 Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più

17_09.V03.0 microelementi) specifico per alberi. con distribuzione in superficie all'interno della formella e

08.002 all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Sommano cad 32,00 67,00 35,00 6,30 201,60 422,10 220,50 109,375

46 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante

17_14.R04.0 perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di mis ... to con

03.005 idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio

dell’attrezzatura necessaria.

Sommano m 6´555,00 7´266,00 711,00 71,08 465´929,40 516´467,28 50´537,88 10,847

47 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto

17_14.R04.0 filettato

10.001 Sommano kg 186´472,00 188´916,00 2´444,00 1,34 249´872,48 253´147,44 3´274,96 1,311

48 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi

17_14.R07.0 mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussion ... er

01.002 l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino

a 45 tonn.

Sommano m 2´565,00 2´460,00 -105,00 86,64 222´231,60 213´134,40 9´097,20 -4,094

49 Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi

17_14.R07.0 mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussion ... er

01.003 l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino

a 60 tonn.

Sommano m 848,00 780,00 -68,00 91,13 77´278,24 71´081,40 6´196,84 -8,019

50 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima

17_16.E03.0 scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposi ... tutti gli oneri, per

03.004 dare il lavoro completo e finito a regola d' arte. resistenza a trazione =17kN/m (UNI EN ISO

10319)

Sommano m2 7´105,00 7´105,00 --- 4,92 34´956,60 34´956,60

51 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm

17_18.W01.0 comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie,

14.001 ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Sommano ml 30,00 30,00 --- 63,25 1´897,50 1´897,50

52 Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei

17_18.W03.0 lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-ben ... rdere, dei

05.002 manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: per ogni metro lineare di tubo

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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installato

Sommano ml 30,00 30,00 --- 60,72 1´821,60 1´821,60

53 Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine delle dimensioni di 40x40x40, in

17_22.L02.0 terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

14.002 Sommano cad 32,00 67,00 35,00 4,17 133,44 279,39 145,95 109,375

54 Messa a dimora piante in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno

17_22.L02.0 sodo, esclusa la fornitura

16.002 Sommano cad 32,00 32,00 --- 1,36 43,52 43,52

55 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h)

17_PR.P45.0 in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... ffuse in

03.764 ambito urbano appartenenti al genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h.

100/125, Clt 3

Sommano cad 32,00 32,00 --- 6,14 196,48 196,48

56 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato,

17_PR.P51.0 sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano d ... ezzo

06.013 unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 24,30 24,30 24,30

57 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura

17_PR.P51.0 superiore in materiale plastico. Del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a ... I PER

09.002 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla

certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

Sommano m 86,00 86,00 --- 5,01 430,86 430,86

58 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura

17_PR.P51.0 superiore in materiale plastico. Del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a ... I PER

09.003 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla

certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

Sommano m 20,00 20,00 --- 8,10 162,00 162,00

59 Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato,

17_PR.P51.0 fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancora ...  completo di

12.010 attacchi speciali; per tutti i simboli.

A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 50,13 250,65 250,65

60 Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato,

17_PR.P51.0 sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano ... , completo

13.002 di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

per superfici maggiori di mq. 4

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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Sommano m2 12,50 12,50 --- 115,38 1´442,25 1´442,25

61 Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale

17_PR.P52.0 plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con sp ... ifacciale, con

06.001 due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. altezza 135

cm

Sommano cadauno 175,00 175,00 --- 7,21 1´261,75 1´261,75

62 Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato,

17_PR.P52.0 sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di  ... ellicola

07.001 retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2.

dimensioni cm 60x60

Sommano cadauno 12,00 12,00 --- 24,82 297,84 297,84

63 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg.

17_PR.P52.0 CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, com ... i speciali, da

09.002 installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Con pellicola retroriflettente cl. 2

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 22,01 66,03 66,03

64 Disgaggio versante. Disgaggio della parete rocciosa con rimozione di enclaves terrosi, di massi

2.20.10.1 fratturati, di trovanti non cementati, di alberi o vegetazione e radici disgreganti, ... iali alle

pubbliche discariche autorizzate, ed ogni onere per il cantiere.

Calcolato per superficie effettiva trattata.

Sommano m2 1´000,00 1´000,00 --- 3,10 3´100,00 3´100,00

65 Rete metallica doppia torsione. Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione a forte

2.20.10.15 zincatura in filo metallico del diametro di 2,7 mm ,in maglie esagonale 80*100 ... erasse di ml

3,00, sul perimetro della superficie da trattare, le funi saranno bloccate alle estremità con dei

morsetti.

Sommano m2 945,00 1´665,00 720,00 16,20 15´309,00 26´973,00 11´664,00 76,190

66 Realizzazione di innervamento con funi in acciaio zincato del diametro di 16 mm, disposte a

2.20.10.30 maglia romboidale, di dimensioni 3,00*6,00 ml, il cavo sarà bloccato all'etremita su gli ... o, per

una lunghezza massima di ml 2,00 con terminale asolato, le funi saranno bloccate alle estremità

con dei morsetti.

Sommano m2 945,00 1´665,00 720,00 25,00 23´625,00 41´625,00 18´000,00 76,190

67 Nastro localizzatore tubazioni. Fornitura e posa in opera di Nastro localizzatore tubazioni in

2.5.65.39 materiale plastico imputrescibile di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Sommano m 740,00 1´760,00 1´020,00 0,36 266,40 633,60 367,20 137,838

68 Formazione di dreni del diametro di mm. 100-120, con perforazione verticale, orizzontale o

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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2.5.70.60 comunque inclinata in materie di qualsiasi natura e consistenza con idonea attrezzatura o ... utto

conforme a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte.

Sommano m 345,00 345,00 --- 62,50 21´562,50 21´562,50

69 Realizzazione di Palificata in legname a doppia parete realizzata in tondame scortecciato idoneo

2.5.75.60 (diametro 20-26 cm.) Con elementi traversi di collegamento fra le due pareti posti  ... cali e/o

sollevamenti, sfridi, la fornitura dei materiali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte

Sommano m3 --- 529,20 529,20 137,39 --- 72´706,79 72´706,79

70 Realizzazione di zanella gettata in opera mediante fornitura e posa in opera di cls C20/25 delle

2.5.90.39 dimensioni di cm 60x10/14x100 a singola pendenza, fornitura e posa in opera di rete ...  3 ml

secondo le indicazioni della D.L.. escluso lo scavo, il tutto per dare il lavoro completo e finito a

regola d'arte

Sommano m 560,00 660,00 100,00 30,43 17´040,80 20´083,80 3´043,00 17,857

71 Fornitura e posa in opera di canalette trapeziodali in c.a.v. delle dimensioni di 50x40x12 svasate

2.5.90.40 con incastro antiscivolo a coda di rondine, poste secondo la massima pendenza del ...

pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Sommano m 172,00 168,00 -4,00 24,77 4´260,44 4´161,36 99,08 -2,326

72 Fornitura e posa in opera di Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe

AP_001 C (resistenza 250 kN = 25 t) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000

luce netta 900x900.

Sommano cadauno 26,00 12,00 -14,00 337,30 8´769,80 4´047,60 4´722,20 -53,846

73 Fornitura e posa in opera di Semitubo per rivestimento cunette in calcestruzzo vibrocompresso,

AP_002 con dimensioni cm 100x60 posto su sottofondo in cls. non inferiore a 10 cm in calcest ... tallica da

valutarsi a parte, compreso scavo senza trasporto a discarica e la stuccatura di giunti con malta

cementizia.

Sommano m 536,50 536,50 --- 36,01 19´319,37 19´319,37

74 Canaletta naturalistica. Realizzazione di un canale in legname di larice o castagno a forma trapezia

AP_003 (altezza :70 cm, base minore 70 cm, base maggiore fino 120 cm), il fondo rivest ... te chioderia e

graffe metalliche; compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo;

Sommano m 150,00 135,00 -15,00 102,50 15´375,00 13´837,50 1´537,50 -10,000

75 Esecuzione di plinto di fondazione per palo illuminazione, delle dimensioni di mt. 0,90x0,90x1,00,

AP_004 in conglomerato cementizio C 25/30 (ex Rck300), armato, con avente inserito nel s ... vc di

raccordo con pozzetto, collarini in cls anticorrosione, e quanto occorrente per dare il titolo finito e

completo .

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 441,21 4´412,10 4´412,10

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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76 Fornitura e posa in opera di palo illuminazione pubblica compreso:

AP_005 -palo conico diritto laminato a caldo HSP in acciaio S275 JR (UNI EN 10219), altezza totale 9.800

mm., altezza fu ...  w, 4000k, cl 2 con mezzanotte virtuale.

Il tutto comprensivo di quanto occorrente per dare il titolo finito e completo.

Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 1´281,82 12´818,20 12´818,20

77 Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati in c.a.p, compreso rinfianchi in

AP_006 calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. prolunga dimensioni esterne 60 x 60 x 60

cm.

Sommano cadauno 24,00 24,00 --- 95,51 2´292,24 2´292,24

78 Fornitura e posa in opera di Caditoie in ghisa sferoidale classe C250 dim 500x500 compreso la

AP_007 muratura ed ogni altro onere per rendere il lavoro compiuto a regola d' arte.

Sommano cadauno 25,00 25,00 --- 128,03 3´200,75 3´200,75

79 Rivestimento stradale in pannelli di CORTEN tipo “A” sp. 30/10, con modulo di ca. 1.200 x 2.000

AP_008 mm (modulo medio di ca. 2,40 mq in vista) compresa sottostruttura realizzata con montanti ad

omega opportunamente dimensionati in corten sp 40/10 posti ad interasse 1,20 m.

Sommano m2 3´679,50 --- -3´679,50 104,50 384´507,75 --- 384´507,75 -100,000

80 Fornitura e posa di barriere tipo Snoline fra le sezioni 10 e 15 per una lunghezza di 86 m e fra le

M.01 sezioni 18 e 23 per una lunghezza di 70m

Sommano m 156,00 170,00 14,00 46,91 7´317,96 7´974,70 656,74 8,974

81 Segnaletica orizzontale microperlata (larghezza 15 cm) in sostituzione della voce 37 del CME a

M.02 base di gara

Sommano m 5´820,00 5´820,00 --- 0,48 2´793,60 2´793,60

82 Segnaletica orizzontale microperlata (superficie) in sostituzione della voce 38 del CME a base di

M.03 gara

Sommano m2 100,00 100,00 --- 4,82 482,00 482,00

83 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 per bordo

M.04 laterale o rilevato W4 A - in CORTEN in sostituzione della voce 42 del CME a base di gara

Sommano m 757,00 1´266,00 509,00 53,54 40´529,78 67´781,64 27´251,86 67,239

84 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 per bordo

M.05 ponte W4 A - in CORTEN in sostituzione della voce 43 del CME a base di gara

Sommano m 143,00 198,00 55,00 80,38 11´494,34 15´915,24 4´420,90 38,462

85 Smontaggio barriere guard rail già installate nel primo lotto

M.06 Sommano m 100,00 666,00 566,00 10,04 1´004,00 6´686,64 5´682,64 566,000

86 Laser scanner sulle opere esistenti per definirne la geometria

M.07 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 6´720,93 6´720,93 6´720,93

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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87 Global service per 3 anni per manutenzione dopo la consegna dei lavori

M.08 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 24´129,67 24´129,67 24´129,67

88 Indagini tomografiche per individuazione cavità carsiche

M.09 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 11´310,78 11´310,78 --- 11´310,78 -100,000

89 Indagini tipo PILE ECO TEST per integrità pali di grande diametro diam 800 mm

M.10 Sommano cadauno 101,00 --- -101,00 39,97 4´036,97 --- 4´036,97 -100,000

90 Segnale triangolare in alluminio lati 90 cm tipo DIAMONDGRADE in sostituzione della voce

M.11 132/98 del CME a base di gara

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 73,64 368,20 368,20

91 Segnale circolare in alluminio diam. 60 cm tipo DIAMONDGRADE in sostituzione della voce

M.12 133/99 del CME a base di gara

Sommano cadauno 11,00 11,00 --- 62,93 692,23 692,23

92

 

Segnale ottagonale (STOP) in alluminio dim. 60 cm tipo DIAMONDGRADE in sostituzione

M.13 della voce 134/100 del CME a base di gara

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 69,63 139,26 139,26

93 Realizzazione paramento in terre rinforzate in sostituzione alla voce 18/18 del CME a base di gara

M.14 Sommano m2 364,80 123,00 -241,80 66,96 24´427,01 8´236,08 16´190,93 -66,283

94 Realizzazione palificata in legname a doppia parete con elementi principali di diametro 30 cm

M.15 Sommano m3 549,36 585,36 36,00 93,73 51´491,51 54´865,79 3´374,28 6,553

95 Sovrapprezzo per la realizzazione di micropali valvolati anziché standard da applicare in

M.16 riferimento alle voci 12/12, 32/36, 50/54 e 62/66 del CME a base di gara

Sommano m 6´555,00 2´460,00 -4´095,00 8,03 52´636,65 19´753,80 32´882,85 -62,471

96 Inserimento anodi sacrificali nel c.a. modello MAPEI MAPESHIELD I10

M.17 Sommano cadauno 49,00 --- -49,00 26,50 1´298,50 --- 1´298,50 -100,000

97 Zincatura barre armatura cordolo

M.18 Sommano Kg 5´227,12 --- -5´227,12 0,80 4´181,70 --- 4´181,70 -100,000

98 Zincatura profili metallici e piastre delle teste dei tiranti

M.19 Sommano Kg 16´707,59 9´915,45 -6´792,14 1,34 22´388,17 13´286,70 9´101,47 -40,653

99 Sovrapprezzo per possiblità di scelta tipologia di tirante (tipo I.R.S. o acon sacco otturatore). Per le

M.20 quantità si veda le voci 14/14, 35/39, 45/49, 52/56 e 64/68 del CME a base di gara

Sommano m 3´368,00 3´240,00 -128,00 5,36 18´052,48 17´366,40 686,08 -3,800

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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100 Rete paramassi aggiuntiva

M.21 Sommano m2 400,00 400,00 --- 16,59 6´636,00 6´636,00

101 Rivestimento con massi diam. 50 cm di alcune porzioni di canaletta

M.22 Sommano m3 208,00 208,00 --- 67,57 14´054,56 14´054,56

102 Fornitura e posa in opera rete a maglia sciolta con montati metallici h=180 cm

M.23 Sommano m 1´482,00 1´482,00 --- 21,62 32´040,84 32´040,84

103 Piastre in acciaio CORTEN di rivestimento testa tiranti a terra

M.24 Sommano Kg 1´053,33 1´053,33 --- 16,07 16´927,01 16´927,01

104 Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato quale cavedio sottoservizi dimensioni 70 x 40 cm

M.25 tipo Prefabbricati LP per strada di prima categoria

Sommano m 640,00 --- -640,00 187,46 119´974,40 --- 119´974,40 -100,000

105 Realizzazione briglie idrauliche in massi ciclopici cementati

M.26 Sommano m3 240,00 --- -240,00 69,46 16´670,40 --- 16´670,40 -100,000

106 Fornitura e posa palo di illuminazione pubblica

M.27 Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 1´161,24 4´644,96 --- 4´644,96 -100,000

107 Esecuzione di plinto di fondazione per palo illuminazione

M.28 Sommano cadauno 4,00 --- -4,00 259,14 1´036,56 --- 1´036,56 -100,000

108 Canalette a semicerchio di diametro 30 cm a tergo della palificata nelle sezioni: 0-17, 19-29, 31-

M.29 36.

Sommano m 548,00 548,00 --- 29,49 16´160,52 16´160,52

109 Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato in cls 120x100 cm per attraversamento faunistico

M.30 con solette di transizione

Sommano m 12,00 --- -12,00 34,45 413,40 --- 413,40 -100,000

110 Soletta di transizione sp. 15 cm armata con doppia rete diam. 8 / 20 x 20

M.31 Sommano m2 162,00 --- -162,00 50,16 8´125,92 --- 8´125,92 -100,000

111 Guaina bituminosa a tergo del muro esistente

M.32 Sommano m2 805,60 805,60 --- 10,05 8´096,28 8´096,28

112 Arido di cava 4/7 per drenaggio a tergo muro

M.33 Sommano m3 164,16 218,16 54,00 11,67 1´915,75 2´545,93 630,18 32,895

113 Tessuto non tessuto per drenaggio a tergo muro

M.34 Sommano m2 760,00 760,00 --- 2,55 1´938,00 1´938,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 240´004,78 780´170,99
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114 Tubo in PVC microforato per drenaggio a tergo muro

M.35 Sommano m 152,00 152,00 --- 5,67 861,84 861,84

115 Scarifica sp. 10 cm - rotatoria

M.36 Sommano m2 550,00 550,00 --- 3,34 1´837,00 1´837,00

116 Scavo pacchetto rotatoria

M.37 Sommano m3 269,50 269,50 --- 3,68 991,76 991,76

117 Misto granulare

M.38 Sommano m3 110,00 110,00 --- 15,80 1´738,00 1´738,00

118 Misto cementato rotatoria sp. 25 cm

M.39 Sommano m3 137,50 137,50 --- 45,75 6´290,63 6´290,63

119 Usura GAP graded rotatoria 4 cm

M.42 Sommano m2 550,00 550,00 --- 8,36 4´598,00 4´598,00

120 Misto cementato

M.43 Sommano m3 1´428,39 1´428,39 --- 45,75 65´348,84 65´348,84

121 Sami 1,5 cm

M.44 Sommano m2 7´691,96 7´691,96 --- 4,93 37´921,36 37´921,36

122 Binder AM 10 cm

M.45 Sommano m2 7´691,96 7´691,96 --- 23,68 182´145,61 182´145,61

123 Usura GRAP graded 4 cm

M.46 Sommano m2 7´141,96 7´141,96 --- 8,36 59´706,79 59´706,79

124 Rasante Mapei Mapefinish sp. 3 mm

M.47 Sommano m2 5´430,78 4´981,98 -448,80 6,29 34´159,60 31´336,65 2´822,95 -8,264

125 Abbassamento teste dei tiranti (variazione della sola geometria)

M.48 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 10´216,03 10´216,03 --- 10´216,03 -100,000

126 Sportelli ispezionabili nel paramento in CORTEN

M.49 Sommano cadauno 247,00 --- -247,00 22,90 5´656,30 --- 5´656,30 -100,000

127 Cassette ispezionabili per tiranti

M.50 Sommano cadauno 21,00 --- -21,00 33,47 702,87 --- 702,87 -100,000

128 Rivestimento in CORTEN aggiuntivo

M.51 Sommano m2 67,00 --- -67,00 97,28 6´517,76 --- 6´517,76 -100,000

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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129 Canalette metalliche di smaltimenti acque dalle canne drenanti, posizionate dietro al corten

M.52 Sommano m 432,00 432,00 --- 32,12 13´875,84 13´875,84

130 Realizzazione canne drenanti aggiuntive tipo DURVINIL

M.53 Sommano m 60,00 60,00 --- 66,95 4´017,00 4´017,00

131 Inserimento dreni tipo Durvinil in canne già esistenti

M.54 Sommano m 225,00 225,00 --- 33,47 7´530,75 7´530,75

132 Sostituzione travi di contrasto esistenti con altre di stessa dimensione ma zincate

M.55 Sommano Kg 1´784,00 --- -1´784,00 2,55 4´549,20 --- 4´549,20 -100,000

133 Sagomatura rivestimento in CORTEN simil NewJersey

M.56 Sommano m2 267,00 --- -267,00 10,71 2´859,57 --- 2´859,57 -100,000

134 Getto di calcestruzzo per rostro

M.57 Sommano m3 12,00 --- -12,00 122,92 1´475,04 --- 1´475,04 -100,000

135 Casseratura per rostro

M.58 Sommano m2 120,00 --- -120,00 22,21 2´665,20 --- 2´665,20 -100,000

136 Armatura per c.a. rostro

M.59 Sommano Kg 1´200,00 --- -1´200,00 1,41 1´692,00 --- 1´692,00 -100,000

137 Rasatura con Mapei Mapefinish sp. 3 mm per rostro

M.60 Sommano m2 60,00 --- -60,00 6,29 377,40 --- 377,40 -100,000

138 Inserimento di giunto in gomma tra paramenti contigui esistenti

M.61 Sommano m 48,00 48,00 --- 11,39 546,72 546,72

139 Fornitura e posa tavolini nella cava + Fornitura e posa panchine nella cava

M.62-63 Sommano cadauno 7,00 7,00 --- 546,58 3´826,06 3´826,06

140 Pulizia bosco a valle della strada oggetto di intervento

M.64 Sommano m2 2´721,00 2´721,00 --- 0,58 1´578,18 1´578,18

141 Pulizia chiavica del torrente a valle della strada

M.65 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 1´861,45 1´861,45 1´861,45

142 Fresatura tratto di strada chiuso ad est dell'intervento 13 cm

M.66 Sommano m2 157,00 157,00 --- 4,45 698,65 698,65

143 Scavo scarpata in terra

M.67 Sommano m3 18,00 18,00 --- 3,20 57,60 57,60

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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144 Realizzazione prato armato con sottofondo costipato, strato di sabbia e prato armato - sp. tot 13 cm

M.68 Sommano m2 157,00 157,00 --- 10,05 1´577,85 1´577,85

145 Fresatura parcheggio lato est intervento sp. 3 cm

M.69 Sommano m2 235,00 235,00 --- 1,27 298,45 298,45

146 Strato di usura in asfalto natura per parcheggio lato est intervento sp. 3 cm

M.70 Sommano m2 235,00 235,00 --- 20,58 4´836,30 4´836,30

147 Scavo isola centrale rotatoria esistente

M.71 Sommano m3 29,40 29,40 --- 3,68 108,19 108,19

148 Fornitura e posa terreno vegetale isola centrale rotatoria esistente

M.72 Sommano m3 29,40 29,40 --- 23,30 685,02 685,02

149 Pulizia dell'area interessata dalla rotatoria stradale, rimozione detriti, raccolta rifiuti e loro

M.73 conferimento in discarica

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 3´317,83 3´317,83 3´317,83

150 Fornitura e posa in opera di terra di coltivo di buona qualità per uno spessore di 30 cm per la

M.74 rotatoria stradale

Sommano m3 30,00 30,00 --- 23,30 699,00 699,00

151 Formazione di tappeto erboso, mediante semina di muscuglio di graminacee microterme,

M.75 comprensivo, lavorazione del terreno, concimazione di fondo, semina e rullatura

Sommano m2 45,00 45,00 --- 0,66 29,70 29,70

152 Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in polipropilene drenante da posizionare nella

M.76 rotatoria nelle aree arbustive e nell'area con ghiaia

Sommano m2 60,00 60,00 --- 1,21 72,60 72,60

153 Fornitura e posa in opera di ghiaia colorata da 0,6 a 1,2mm, compreso il trasporto

M.77 Sommano m3 1,50 1,50 --- 39,21 58,82 58,82

154 Fornitura e posa in opera di specie arbustive di Cornus sanguinea vaso 24, compresa la fornitura di

M.78 20l di ammendante, la preparazione del terreno, una bagnatura con 15 l di acqua

Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 11,39 159,46 159,46

155 Fornitura e posa in opera di specie arbustive di Cytisus scoparius vaso 18, compresa la fornitura di

M.79 20l di ammendante, la preparazione del terreno, una bagnatura con 15 l di acqua.

Sommano cadauno 30,00 30,00 --- 8,70 261,00 261,00

156 Fornitura e posa in opera di specie arbustive di Viburnum tinus vaso 24 compresa la fornitura di

M.80 20l di ammendante, la preparazione del terreno, una bagnatura con 15 l di acqua.

Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 9,64 134,96 134,96

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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157 Realizzazione di un pozzo artesiano necessario all'approvvigionamento idrico per l'impianto di

M.81 irigazione della rotatoria stradale

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 3´468,64 3´468,64 3´468,64

158 Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione ad ala gocciolante per le aree arbustive e di

M.82 irrigazione a pioggia per aree a prato della rotatoria stradale comprensivo di tutti gli elementi

necessari alla realizzazione

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 4´071,88 4´071,88 4´071,88

159 Fornitura e posa in opera di specie arbustive di Spartium junceum vaso 24, su scarpate, compresa

M.83 la fornitura di 20l di ammendante, la preparazione del terreno, una bagnatura con 15 l di acqua.

Sommano cadauno 250,00 250,00 --- 13,12 3´280,00 3´280,00

160 Fornitura e posa in opera di specie arboree (Quercus spp., Acer campestre, Fraxinus

M.84 ornus)circonferenza 14-16, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formel

... i, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, e protezione in plastica per la protezione

del colletto dell'albero

Sommano cadauno 40,00 40,00 --- 33,47 1´338,80 1´338,80

161 Fornitura e posa in opera di specie arbustive (Spartium junceum, Viburnum tinus, Erica scoparia,

M.85 Phyllirea angustifolia) vaso 24, compresa la fornitura di 20l di ammendante, la preparazione del

terreno, una bagnatura con 15 l di acqua.

Sommano cadauno 100,00 100,00 --- 11,64 1´164,00 1´164,00

162 Fornitura e posa in opera di piante arbustive o piccoli alberi in fitocella, per un'altezza di circa 1m,

M.86 compresa l’apertura di buca 40 x 40 cm; compresa la ricolmatura e la compre ... e posa di tutore e

relativa legatura con corde idonee e protezione in rete di plastica; prima irrigazione (20 l/pianta);

Sommano cadauno 370,00 370,00 --- 8,03 2´971,10 2´971,10

163 Realizzazione di inerbimento su superficie piana mediante la semina a spaglio di un miscuglio di

M.87 sementi di specie erbacee, arbustive ed arboree selezionate ed idonee al sito (40 g/mq), esclusa la

preparazione del piano di semina

Sommano m2 5´000,00 5´000,00 --- 0,07 350,00 350,00

164 Realizzazione di inerbimento di scarpate mediante la tecnica dell' idrosemina, in luogo accessibile

M.88 con mezzi meccanici, consistente nell’aspersione di una miscela formata da acqua ... ico e collanti,

distribuito in un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione

(idroseminatrici).

Sommano m2 10´000,00 10´000,00 --- 1,07 10´700,00 10´700,00

165 Valore delle migliorie offerte dall'impresa in sede di gara.

M.IMP. Importo da detrarre al CME redatto con i prezzi unitari e le quantità offerte dall'impresa in sede di

gara, in ragione  ... a corpo, per allineare il CME di offerta a quello del progetto esecutivo sul quale

è stato effettuato il ribasso di gara

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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Sommano a corpo -1,00 -1,00 --- 532´699,65 -532´699,65 -532´699,65

166 Sovrapprezzo per esecuzione dei micropali mediante l'utilizzo di calze cucite in geotessuto PP-TC

NP.01 da 300 gr/mq del diametro 230, compreso ogni onere per il taglio a misura, la chiu ... i fissaggio

finale prima dell'iniezione a pressione, ed ogni altro onere per fornire il lavoro a perfetta regola

d'arte.

Sommano m --- 586,00 586,00 7,63 --- 4´471,18 4´471,18

167 Creazione di nuovo sistema di drenaggio in corrispondenza della paratia iniziale del lotto 1

NP.02 consistente in : ispezione dello scarico esistente, demolizione dello stesso mediante m ... lla del

muro al piede del costruendo cordolo, compreso quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta

regola d'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 6´250,00 --- 6´250,00 6´250,00

168 Realizzazione di nicchia nel getto di rivestimento della palificata di grosso diametro esistente per

NP.03 consentire l'ispezionabilità del pozzetto esistente a tergo del cordolo esistente ed interferente con il

rivestimento stesso, il tutto a perfetta regola d'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 850,00 --- 850,00 850,00

169 Fornitura e posa in opera di Rivestimento in pannelli di CORTEN tipo “A” sp. 20/10, con modulo

NP.04A di ca. 1.600 x 800 mm (modulo medio di ca. 1,30 mq in vista) dotati di giunti orizzon ... ridi, la

viteria, il trasporto in cantiere e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

Sommano mq --- 2´224,50 2´224,50 124,03 --- 275´904,73 275´904,73

170 Fornitura e posa in opera di Rivestimento in pannelli di CORTEN tipo “A” sp. 20/10, con modulo

NP.04B di ca. 1.600 x 800 mm (modulo medio di ca. 1,30 mq in vista), da installare sul Lotto ... ridi, la

viteria, il trasporto in cantiere e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

Sommano mq --- 2´189,00 2´189,00 161,68 --- 353´917,52 353´917,52

171 Compenso per la realizzazione di cavidotto, costituito da n°3 tubazioni ø90 in polietilene ad alta

NP.05 densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva ... bile;

- Eventuale ripristino della pavimentazione stradale;

Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Sommano m --- 1´020,00 1´020,00 79,06 --- 80´641,20 80´641,20

172 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,

NP.06 protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... ene per condotte e

cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano m --- 2´170,00 2´170,00 4,88 --- 10´589,60 10´589,60

173 Compenso per la realizzazione di sistemazione al piede del costruendo muro in cemento armato

NP.07 lato monte lotto 1, consistente nella realizzazione di un cordolo in c.a. delle dimensi ... linese

esistente con magrone armato con rete elettrosaldata

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Sommano m --- 78,00 78,00 113,05 --- 8´817,90 8´817,90

174 Oneri per la realizzazione delle opere per la tutela del sistema di rifornimento idrico previste

NP.08-V.P. dall'accordo bonario di acquisizione dei terreni dell'agruiturismo Villa Pepi di cu ... sostenuti per le

attività urgenti disposte dalla DL per il mantenimento dell'efficenza dell'impianto idrico ed elettrico

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 9´000,00 --- 9´000,00 9´000,00

175 Realizzazione, tra le sezioni 12 e 16, di area di slargo non pavimentata per la sosta dei mezzi di

NP.09A emergenza e per accesso allo stradello di valle, compreso sfalcio della vegetazio ... iavica alla

sez.13 tramite demolizione del tratto terminale in cls e prolungamento con tubo Ecopal Ø630 mm

per 12 metri.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 17´650,00 --- 17´650,00 17´650,00

176 Modifica del tracciato dello stradello pedonale sul versante di valle in corrispondenza della sez. 10

NP.09B con realizzazione di tornante e spostamento del punto di innesto sul nuovo tra ... lla vegetazione

infestante e allontanamento del materiale di risulta e movimento terra per la sistemazione del

percorso.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 7´600,00 --- 7´600,00 7´600,00

177 Realizzazione di nuova piazzola di sosta lungo il tracciato del lotto 1 avente lunghezza massima di

NP.10 65 metri e larghezza massima di 5 metri, compreso scotico del p.c. a lato della  ... m. interne

40x40 con grilgia concava, comrpeso quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 35´700,00 --- 35´700,00 35´700,00

178 Ripristino della banchina stradale lungo il lotto 1 per successiva posa in opera di nuova barriera di

NP.11A sicurezza, compreso scavo a sezione ristretta a gradoni nella misura di 0,94 m ... ata esistente nella

midsura di 3mq/m, compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte

Sommano m --- 157,00 157,00 115,14 --- 18´076,98 18´076,98

179 Ripristino della banchina stradale lungo il lotto 1 per successiva posa in opera nuove barriere di

NP.11B sicurezza, compreso scavo a sezione ristretta a gradoni nella misura di 0,5 mc/m  ... pata esistente

nella misura di 2mq/m, comrpeso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte

Sommano m --- 389,00 389,00 68,50 --- 26´646,50 26´646,50

180 TUBAZIONI DI TIPO SPIRALATO Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico

NP.12- interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per co ...

I.001.025.2.g ompresa fornitura e posa in opera. -SN 8 KN/MQ  Con diametro interno minimo di mm 527

conforme alla norma UNI EN 13476-3

Sommano ml --- 200,00 200,00 98,36 --- 19´672,00 19´672,00

181 Rialzamento pozzetto di salto a tergo della sezione  14 compreso demolizione  parziale della testa

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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NP.13 del pozzetto esistente, getto integrativo di calcestruzzo per riquadratura del po ... m ,

posizionamento di grigliato pedonale di copertura ed ogni altro onere per fornire il lavoro a perfetta

regola d'arte

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2´650,00 --- 2´650,00 2´650,00

182 Fornitura e posa in opera di elementi di transizione per barriere di sicurezza per collegamento della

NP.14 tipologia H2 bordo laterale con quella H2 bordo ponte, compresa viteria e quanto altro necessario

per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 762,00 --- 1´524,00 1´524,00

183 Fornitura e posa in opera di gruppi terminali a terra per barriere di sicurezza per chiusura a terra

NP.15 della barriera di tipologia H2 bordo laterale, compresa viteria e quanto altro necessario per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 382,00 --- 764,00 764,00

184 Carico, trasporto e scarico nei luoghi indicati dalla S.A. delle barriere di sicurezza

NP.16 precedentemente smontate

Sommano m --- 666,00 666,00 7,17 --- 4´775,22 4´775,22

185 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi

NP.17- in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

04.F06.023.0 (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

04 Sommano cad --- 11,00 11,00 167,15 --- 1´838,65 1´838,65

186 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi

NP.18- in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino

04.F06.024.0 (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE

05 100X100X100 sp 10

Sommano cad --- 11,00 11,00 179,07 --- 1´969,77 1´969,77

187 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN

NP.19- CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

I.002.080.b categoria per lo smaltim ...  - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Sommano cadauno --- 10,00 10,00 92,83 --- 928,30 928,30

188 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS  PER POZZETTI O

NP.20- PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI  O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATIAtti a

I.002.095.1.b sopportare sovraccarico stradale di ...  d'arte. PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS

PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE

60X60 CM

Sommano cadauno --- 10,00 10,00 51,96 --- 519,60 519,60

189 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico

NP.21- carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze
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01.F06.011.0 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

03 Sommano cad --- 38,00 38,00 101,05 --- 3´839,90 3´839,90

190 Messa a dimora piante

NP.22-

 

di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura

22.L02.016.0 Sommano cad --- 35,00 35,00 1,51 --- 52,85 52,85

03

191 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h)

NP.23- in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... nti al

PR.P45.003. genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso

411 comune, h. 350/400

Sommano cad --- 35,00 35,00 247,68 --- 8´668,80 8´668,80
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

192 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono

soggetti a Ribasso d’Asta.

Sommano % 100,00 --- -100,00 93´571,06 93´571,06 --- 93´571,06 -100,000

193 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono

soggetti a Ribasso d’Asta.

Sommano % --- 100,00 100,00 102´889,76 --- 102´889,76 102´889,76

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Firenze

A   R I P O R T A R E 



pag. 23

Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 3´248´505,63 3´572´123,80 323´618,17 9,962

M:001 OPERE DI COMPLETAMENTO - LOTTO 2 2´777´927,12 2´962´327,75 184´400,63 6,638

M:001.001

 

    Opere di sostegno 1´736´884,62 1´766´198,89 29´314,27 1,688

M:001.001.001

 

         OM 1 - Palificata controripa 34-142,6 97´607,50 80´770,69 16´836,81 -17,250

M:001.001.002

 

         OM 2 - Berlinese con palificata in legname 330-485 432´859,19 494´599,49 61´740,30 14,263

M:001.001.003

 

         OM 3 - Palificata esistente 335-488,70: cordolo di collegamento 214´834,67 199´382,56 15´452,11 -7,193

M:001.001.004

 

         OM 5 - Muro in c.a. con micropali e tiranti 327,40-488,70 405´725,78 404´026,52 1´699,26 -0,419

M:001.001.005

 

         OV 1 - Cordolo tirantato su palificata esistente 0-55 52´459,55 57´268,08 4´808,53 9,166

M:001.001.006

 

         OV 2 - Berlinese e palificata 55-142,60 278´901,15 251´942,92 26´958,23 -9,666

M:001.001.007

 

         OV 3 - Berlinese con palificata in legname e palificata esistente 320-410 252´237,40 275´949,25 23´711,85 9,401

M:001.001.008

 

         OV 4 - Muro sostegno innesto SP 89 2´259,38 2´259,38 ---

M:001.002

 

    Opere stradali 537´760,71 701´641,07 163´880,36 30,475

M:001.003

 

    Opere di regimazione idraulica 221´064,25 197´150,75 23´913,50 -10,817

M:001.004

 

    Opere sul versante 110´428,77 140´092,77 29´664,00 26,863

M:001.005

 

    Opere accessorie 14´445,93 40´770,11 26´324,18 182,226

M:001.006

 

    Opere di predisposizione pubblica illuminazione 157´342,84 116´474,16 40´868,68 -25,974

M:002 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 775´267,40 986´385,27 211´117,87 27,232

M:002.007

 

    Rettifica superfici pali 185´466,07 148´465,89 37´000,18 -19,950

M:002.007.010

 

         L1_Tratto 1_Progressiva da 64.70 m. - a 309.10 m. - lato sx 123´028,15 88´874,29 34´153,86 -27,761

M:002.007.013

 

         L1_Tratto 2_Progressiva da 722.90 m. - a 965.05 m. - lato sx 62´437,92 59´591,60 2´846,32 -4,559

M:002.008

 

    Rasatura e verniciatura c.a. a vista 107´963,90 99´041,76 8´922,14 -8,264

M:002.008.009

 

         L 1_Tratto 1_Progressiva da 0.00 m. - a 64.70  m. - lato sx 3´976,00 3´976,00 ---

M:002.008.010

 

         L1_Tratto 1_Progressiva da 64.70 m. - a 309.10 m. - lato sx 20´074,82 11´152,68 8´922,14 -44,444

M:002.008.011

 

         L1_Tratto 1_Progressiva da 309.10 m. - a 438.20 m. - lato sx 5´844,72 5´844,72 ---

M:002.008.012

 

         L1_Tratto 2_Progressiva da 628.60 m. - a 722.90 m. - lato sx 5´206,57 5´206,57 ---

M:002.008.013

 

         L1_Tratto 2_Progressiva da 722.90 m. - a 965.05 m. - lato sx 6´560,40 6´560,40 ---

M:002.008.014

 

         L1_Tratto 2_Progressiva da 965.05 m. - a 1020.70 m. - lato sx 4´810,96 4´810,96 ---

M:002.008.015

 

         L1_Tratto 3_Progressiva da 786.00 m. - a 674.20 m. - lato dx 4´826,07 4´826,07 ---

M:002.008.016

 

         L1_Tratto 3_Progressiva da 444.90 m. - a 07.40 m. - lato dx 32´802,00 32´802,00 ---

M:002.008.017

 

         L2_Tratto 4_Progressiva da 0.00 m. - a 220.00 m. 8´948,38 8´948,38 ---

M:002.008.018

 

         L2_Tratto 5_Progressiva da 335,00 m. - a 488.70 m. 10´103,02 10´103,02 ---

M:002.008.019

 

         L2_Tratto 6_Progressiva da 502.30 m. - a 597.20 m. 4´810,96 4´810,96 ---

M:002.009

 

    Rivestimento in acciaio corten 481´837,43 738´877,62 257´040,19 53,346

M:002.009.010

 

         L1_Tratto 1_Progressiva da 64.70 m. - a 309.10 m. - lato sx 190´535,00 408´006,59 217´471,59 114,137

M:002.009.013

 

         L1_Tratto 2_Progressiva da 722.90 m. - a 965.05 m. - lato sx 136´844,75 155´432,79 18´588,04 13,583

M:002.009.017

 

         L2_Tratto 4_Progressiva da 0.00 m. - a 220.00 m. 60´499,69 68´717,64 8´217,95 13,583

M:002.009.018

 

         L2_Tratto 5_Progressiva da 335,00 m. - a 488.70 m. 93´957,99 106´720,60 12´762,61 13,583

M:004 MIGLIORIE 228´010,76 156´110,43 71´900,33 -31,534

M:004.011

 

    Migliorie indipendenti dagli altri corpi d'opera 228´010,76 156´110,43 71´900,33 -31,534

M:004.011.020

 

         rotatoria 44´257,99 44´257,99 ---

M:004.011.021

 

         parcheggio est 5´134,75 5´134,75 ---
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D E S C R I Z I O N E
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R I P O R T O 

M:004.011.022

 

         area est punto 4 2´334,10 2´334,10 ---

M:004.011.023

 

         parco ex cava 20´349,96 9´299,96 11´050,00 -54,300

M:004.011.024

 

         Varie 155´933,96 95´083,63 60´850,33 -39,023

M:005 DETRAZIONE -532´699,65 -532´699,65 ---

M:005.012

 

    Detrazione globale migliorie -532´699,65 -532´699,65 ---

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 93´571,06 102´889,76 9´318,70 9,959

S:003 SICUREZZA 93´571,06 102´889,76 9´318,70 9,959

S:003.010

 

    Oneri sicurezza 93´571,06 102´889,76 9´318,70 9,959
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Num.Ord.

IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E

%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 3´342´076,69 3´675´013,56 1´246´213,24 913´276,37

Totale variazione  euro 332´936,87 9,962

 

    Rignano sull'Arno, 20/11/2020

Il Tecnico

ing. Paolo Barsotti
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