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P 778 ODL 11  

 
TEMPO CONTRATTUALE 60 GIORNI  naturali e consecutivi 

 

                                

 FASI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Installazione cantiere                               

2 Scarifiche                               

3 Pavimentazioni                                

4 Segnaletica                                

5 Scotico                               

6 Movimentazione terra                               

7 Smobilitazione cantiere                               
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